
C O M U N E  D I  S E N I G A L L I A  

PROVINCIA DI ANCONA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 17  

Seduta del 16/02/2022 

OGGETTO: OPERAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PPI EX ART. 183, 

COMMA 15 D.LGS. 50/2016 - VARIAZIONE AL DUP AGGIORNATO ED AL 

BILANCIO DI PREVISIONE  2022-2024. 

L’anno duemilaventidue addì sedici del mese di febbraio alle ore 15:00.   

Previa convocazione nei modi di rito, il Consiglio Comunale si è oggi riunito, in seduta 

straordinaria, in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza (piattaforma 

Zoom). 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 Consigliere Pres. Ass.   Consigliere Pres. Ass. 

1  Angeletti Margherita * -  14  Giuliani Ludovica * - 

2  Ansuini Andrea  * -  15  Liverani Marcello * - 

3  Antonelli Daniela * -  16  Montesi Massimo * - 

4  Barucca Alessandra * -  17  Olivetti Massimo * - 

5  Beccaceci Lorenzo * -  18  Pagani Stefania * - 

6  Bello Massimo * -  19  Pergolesi Enrico * - 

7  Bernardini Anna Maria * -  20  Piazzai Rodolfo * - 

8  Bomprezzi Chantal * -  21  Pucci Lucia * - 

9  Brescini Angelica * -  22  Rebecchini Luigi * - 

10  Campanile Gennaro * -  23  Romano Dario * - 

11  Carletti Andrea * -  24  Schiavoni Floriano * - 

12  Crivellini Filippo * -  25  Tomassoni Silvia * - 

13  Da Ros Davide * -      

T O T A L E     P R E S E N T I    N° 25 
 

  Malih Mohamed Consigliere Straniero Aggiunto * - 
 

Sono altresì presenti gli assessori: Bizzarri Ilaria, Cameruccio Gabriele, Canestrari Alan, 

Petetta Cinzia, Regine Nicola. 

Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Bello Massimo nella qualità 

di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott.ssa 

Spaccialbelli Imelde.  

Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1°  Brescini Angelica; 2° Bernardini 

Anna Maria;  3° Pagani Stefania . 

 

 

 

 



Il Presidente del Consiglio BELLO enuncia l’argomento iscritto al punto 9 dell’ordine 

del giorno dei lavori consiliari relativo a “OPERAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO 

PRIVATO PPI EX ART. 183, COMMA 15 D.LGS. 50/2016 - VARIAZIONE AL DUP 

AGGIORNATO ED AL BILANCIO DI PREVISIONE  2022-2024”.  

 

Il Presidente del Consiglio BELLO: adesso passiamo al punto numero 9, così come 

stato invertito all'inizio di seduta. Parliamo della proposta n.2022/196 recante: “Operazioni di 

partenariato pubblico-privato, ex articolo 183, variazione al DUP aggiornato al bilancio di 

previsione 2022-2024”, e alla discussione e presentazione della proposta n.197/2022, che è 

iscritta al punto 10, che per l'inversione che abbiamo fatto all'inizio di seduta, viene discussa 

insieme alla n.196 in questo momento. Quindi avremo una illustrazione unica delle due 

proposte e una soluzione unica delle due proposte. Gli Assessori che interverranno come 

relatori saranno l'Assessore Regine e l'Assessore Bizzarri. Quindi, chiedo ad entrambi quale 

dei due vuole cominciare l'illustrazione del provvedimento. 

 

L’Assessore BIZZARRI: posso cominciare io. 

 

Il Presidente del Consiglio BELLO: Va bene. Assessore Bizzarri, prego, ne ha facoltà. 

 

L’Assessore BIZZARRI: grazie. Intanto buonasera a tutti. Per prima cosa, mi volevo 

scusare per quanto avvenuto in Commissione, perché purtroppo, per una serie di vicissitudini 

familiari, la mia presenza è stata limitata. Riconosco che le questioni personali non devono 

influire sullo svolgimento dei lavori delle Commissioni, per questo ci tenevo a scusarmi e 

confido nella vostra comprensione, non tanto a livello politico, quanto piuttosto a livello 

umano. Ringrazio comunque il Dottor Marcantoni, che è stato precisissimo nell'illustrazione. 

Adesso riprendo la discussione un po’ per sommi capi; per cui, questa è una variazione che 

viene apportata al DUP 22-24, a seguito della variazione della tipologia di finanziamento 

dell'opera, tramite un'operazione di partenariato pubblico e privato, anziché di appalto dei 

lavori. La versione precedente, basata sull'appalto dei lavori, prevedeva una spesa di 8 Milioni 

e mezzo di euro, di cui 3 Milioni finanziati tramite contributo Miur, 1 Milione e 8 tramite il 

contributo GSE, 1 Milione e 2 con accensione di un nuovo mutuo e 2 Milioni e mezzo tramite 

alienazioni immobiliari. Mentre con la proposta di partenariato pubblico-privato, il prezzo del 

contributo pubblico è di 5 milioni, da erogarsi solo dopo che l'opera sia stata collaudata e 

consegnata al Comune; per cui, la data prevista è quella del 2024. 5 Milioni alla consegna più 

290.000 euro di oneri di prelocazione. Il canone di partenariato su cui è stato costruito il PEF 

prevede una durata dell'operazione di 20 anni, con 40 canoni semestrali posticipati di circa 

215.000 euro più IVA l'uno. Gli importi previsti per le manutenzioni ordinarie a carico del 

Comune sono di 12.500 euro annui, per un totale di 250.000 euro per l'intero periodo; per le 



manutenzioni straordinarie sono previsti 33.000 euro l'anno, per un totale di 600.000 euro per 

l'intero periodo. Ora, lascio la parola all'Assessore Regine. 

 

Il Presidente del Consiglio BELLO: grazie, Assessore Bizzarri. L'Assessore Regine 

interviene su entrambe, quindi su entrambe le pratiche o comunque sulla relazione. Assessore 

Regine, c'è? Perché io non la vedo. 

 

L’Assessore REGINE: io sono presente, Presidente. Sono presente sia in video che... 

 

Il Presidente del Consiglio BELLO: no, ma è il mio terminale, è il mio PC che dà dei 

problemi. Prego, Assessore Regine, ne ha facoltà. 

 

L’Assessore REGINE: grazie. Sostanzialmente è stato detto tutto sotto il profilo eco-

nomico da parte dell'Assessore Bizzarri, per cui illustrerò per sommi capi in cosa consiste 

questo intervento di realizzazione della nuova Scuola Marchetti e della Scuola d'Infanzia 

Arcobaleno. Questo nuovo plesso verrà collocato a sud della piscina delle Saline; quindi, tra 

la Statale e la piscina delle Saline, lato Sud, in un lotto di terreno già da tempo individuato 

dall'Amministrazione Comunale. La parte rilevante è che queste due scuole saranno realizzate 

in legno, con un livello di efficientamento energetico elevatissimo che collocherà gli edifici in 

classe NZEB. Cosa significa classe NZEB? Che il consumo annuo destinato sia al riscalda-

mento che al raffrescamento degli immobili sarà prossimo a zero e questa è una cosa impor-

tantissima soprattutto in questo momento, in cui i costi energetici stanno salendo alle stelle. 

La nuova Scuola Marchetti sarà dimensionata per ospitare sei sezioni; attualmente sono 

cinque le sezioni dell'attuale Scuola Marchetti, pertanto ci saranno 18 aule didattiche, più i 

laboratori. La Scuola dell'Infanzia è invece dimensionata per ospitare quattro sezioni. Inoltre, 

è prevista la realizzazione di una grossa palestra polifunzionale che avrà una dimensione di 

circa 30 metri x 18, quindi capace di ospitare anche un campo di basket. Quindi, siccome il 

campo di basket è quello che richiede la dimensione massima, questa palestra polifunzionale 

potrà ospitare anche tutti gli altri sport indoor che richiedono dimensioni più ristrette. Per il 

resto rimango a disposizione, se ci sono domande da fare. Grazie. 

 

Il Presidente del Consiglio BELLO: grazie, Assessore Regine della sua relazione. 

Grazie anche all'Assessore Bizzarri. Abbiamo in collegamento, ma anche perché sono stati 

invitati, il Dottor Marcantoni, l'Ingegner Caiterzi e lo Studio di Architettura Petrini, che ha 

seguito ovviamente il progetto. So che in sede di Commissioni Congiunte II e VI c’è stato un 

approfondimento anche in tal senso. Ritengo che la presenza del Dottor Marcantoni, dell'In-

gegner Caiterzi e dello Studio Petrini possano offrire un contributo al Consiglio. Quindi, io 

direi, in questo senso, di fare intervenire anzitutto lo Studio Petrini, lo Studio di architettura 



Petrini; credo di vedere l'Architetto Petrini, che si sta mettendo in posizione. E poi concedere 

anche la parola al Dottor Marcantoni e all'Ingegnere Caiterzi, qualora volessero aggiungere 

alcuni elementi rispetto alla relazione dei due Assessori. Architetto Petrini, se è collegato, io 

le passerei la parola per aggiungere elementi ai due provvedimenti che il Consiglio ha in 

esame. Architetto Petrini, ci sente? 

 

L’Arch. PETRINI: si, sì. Sento benissimo io. 

 

Il Presidente del Consiglio BELLO: perfetto, Architetto, allora ha facoltà di interven-

to sui provvedimenti. Prego. 

 

L’Arch. PETRINI: io non so esattamente perché non ho sentito, non vi ho ascoltato 

adesso nella presentazione, ma credo che la presentazione la possa fare tranquillamente 

l'Ingegner Caiterzi e noi c'eravamo prestati anche per..., oppure ci dica se dobbiamo fare noi 

la presentazione PowerPoint che avevamo consegnato. 

 

Il Presidente del Consiglio BELLO: allora, guardi, Architetto Petrini, gli Assessori 

Regine e Bizzarri hanno illustrato brevemente il provvedimento in sede Consiliare, lo hanno 

fatto anche in sede di Commissione. Ovviamente stando in sede di Consiglio Comunale, la 

sua presenza potrebbe arricchire la presentazione dei due provvedimenti anche con elementi 

di natura tecnica più puntuale. Quindi, io la inviterei, se possibile, ad una illustrazione 

generale, dal suo punto di osservazione dei due provvedimenti, in modo tale da dare elementi 

ulteriori ai Consiglieri. Prego, Architetto, ne ha facoltà. 

 

L’Arch. PETRINI: Va bene. Noi adesso condividiamo, se siete d'accordo, condivi-

diamo le immagini del progetto che abbiamo redatto, in qualche modo. Un minuto solo. Farò 

chiaramente una carrellata adesso, all'inizio abbastanza veloce, senza dover... Se ci sono temi 

o problemi, magari da discutere il Consiglio può fare le domande che vuole e cercherò di 

essere esaustivo nelle risposte. Come vedete in quest'immagine, è l'immagine di Senigallia 

vista dall'alto, e quell'area dove dobbiamo intervenire è quella perimetrata all'interno di questi 

contorni verdi; l'area in questione è quella. Praticamente siamo nella parte posteriore della 

Piscina Comunale, del campo di atletica che c'è; quest'area era già stata prevista dal Piano 

Regolatore, questa slide che vedete attualmente è la previsione del Piano, che individua l'area 

in questione come destinazione per l'edilizia scolastica, del campus scolastico, quella che 

vedete di azzurro. Quindi, noi abbiamo ricavato questa prima ipotesi di progetto su quest'area, 

tenendo conto che dovevamo comunque tirare fuori un progetto che prevedeva almeno quattro 

sezioni della Scuola dell'Infanzia, le sezioni della Scuola Secondaria e una palestra possibil-

mente che fosse dimensionata per un'ipotesi di campo, dimensionata per grandi linee come un 



campo da basket, perché il campo da basket di fatto poi alla fine può raccogliere tutta una 

serie di attività sportive, perché forse la dimensione è un po' più ampia rispetto alle palestre di 

tipo scolastico sicuramente. Ed inoltre comunque le dimensioni, e attrezzando magari la 

palestra in maniera più specifica magari, potendo mettere dei divisori centrali movibili, si 

possono trovare le soluzioni perché, già l'abbiamo sperimentato in altri progetti che abbiamo 

fatto recentemente, può essere trasformata la palestra in due palestrine e questo consentirebbe 

anche un uso misto, contemporaneo della palestra per uso scolastico. Naturalmente poi per 

tutto il periodo del pomeriggio oppure in altri orari che non sono direttamente interessati dalla 

scuola, questo consentirebbe di praticarci una serie di sport che va da diverse attività, 

pallavolo, ripeto pallacanestro, poi ci sarà la possibilità di fare scherma; una serie di attività 

che..., cioè il contenitore grosso modo è quello che fa la dimensione. Noi abbiamo previsto 

che il contenitore deve avere queste dimensioni per poter consentire varie funzioni sportive, 

perché questo era un po' anche un input che c'era stato dato. Come vedete, lo vediamo... alla 

Scuola Secondaria, quella stecca lunga che vedete lì; poi abbiamo un grande porticato di 

ingresso, che è quello che vedete adesso col mouse che scorre lì, un blocchetto di servizi, che 

sarebbero gli spogliatoi della palestra, che è quella che sta di fianco, e il blocco invece della 

Scuola Materna delimitata da questo cerchio che fa la recinzione della Scuola Materna. 

Quest'area è un'area alla quale non si accede con i mezzi privati, quindi non con le auto, se 

non per il soccorso o per le attività proprio di organizzazione. È un'area, un campus dove si 

accede sostanzialmente con percorsi pedonali e al massimo con le bici e abbiamo anche 

delimitato e individuato percorsi che si allacciano già a percorsi di piste ciclabili esistenti, che 

sono quelle segnate da quel tratteggio verde. Come sapete meglio di me, quest'area ha una 

conformazione un po' particolare, cioè è un'area che sta molto più... è abbastanza vasta, non a 

caso quest'area... le Saline; quindi questa olografia di fatto è stata la base dello studio che è 

stato già presentato all'Amministrazione Comunale, in sede di relazione della variante allo 

strumento urbanistico, nella quale praticamente si evinceva, si raccomandava che l'imposta-

zione dei fabbricati doveva rimanere a una quota, rispetto al terreno di campagna, più alta di 

almeno un metro e mezzo, quasi 2 metri, rispetto al piano di campagna. In realtà noi ci siamo 

attestati a 50 centimetri sopra il livello della nazionale, della Strada... della ex-Nazionale, 

lasciando però tutte le aree di bordo o diciamo intersecate, quelle che vedete attualmente 

come aree verdi, sostanzialmente a una quota più bassa, perché abbiamo pensato che alcune 

aree potevano anche seguire come vaso di compensazione per l'invarianza idraulica richiesta 

anche dalle normative. Naturalmente le vasche di compensazione poi vanno a scaricare, con 

sistemi molto più leggeri, più piccoli, molto più lenti del collettore fognario, che in realtà è 

rappresentato dal fosso che c'è, coperto e delimitato da una parte che va a ridosso di quella 

striscia azzurra, la parte vicino al confine, quello già esistente e di fatto è un fosso, una fogna 

di una bella dimensione, mi pare, se non sbaglio, da 800 e passa, che va poi a collegarsi col 

secondo scarico a mare che c'è sotto il ponte vicino alle colonie. Noi abbiamo fatto che questi 



scambi qui vanno in questa fogna e poi vanno a versarsi su una vasca di compenso, che è 

quella segnata con quella parte rossa, in maniera tale che questo serva da accumulo e da 

serbatoio per verificare l'invarianza idraulica di tutta l'area. Abbiamo progettato questi edifici 

naturalmente rispettando i Decreti Ministeriali attualmente in vigore, il Decreto 75 ancora, 

che definisce con esattezza le dimensioni e gli spazi necessari per costruire la Scuola. 

Abbiamo anche tenuto conto di alcuni indirizzi fatti ormai dal Ministero della Pubblica 

Istruzione recentemente, che sono, non solo norme cogenti di legge, ma indirizzi per una 

concezione della scuola un po' diversa rispetto a quella, diciamo così, catalogata com'era 

prima, che definiva sostanzialmente solo gli spazi nella loro dimensione; quindi, abbiamo 

cercato di rispettare sicuramente il decreto, ma anche di concepire gli spazi come spazi che in 

qualche modo si interferiscono, si intersecano e dove si possono svolgere diverse funzioni. 

Quindi, dovrebbe essere uno spazio un po' più complesso e soprattutto meno rigido nella 

definizione dei quadri. Qui abbiamo riportato una serie di descrizioni, di concetti riportati per 

capire quali erano, quali sono stati i criteri educativi, dell'impostazione del progetto educativo 

del complesso scolastico. Allora, ripetendo, un po' quello che ci siamo già detti, come vedete, 

quell'edificio rosa e azzurro sono la Scuola Secondaria e la Scuola Materna. Questa è la pianta 

dei blocchi, dove naturalmente si vedono le quattro sezioni della Scuola Materna, che adesso 

vedete col mouse, sono quelle che attualmente tocchiamo, questi qui; sono i quattro blocchi 

uniti, dove ci sono gli spazi ricreativi, gli spazi per la didattica e, al centro, con l'altra parte 

arancione che sta di fianco, lì ci sono gli spazi dedicati alla mensa e alla parte delle educazioni 

correttive. Quella parte verde che vedete è l'accesso, è l'ingresso, mentre tutto lo spazio 

esterno sarà dedicato al giardino e a tutto il rapporto che i bambini devono avere con l'esterno. 

Ci veniva fatta, ci hanno fatto un'osservazione in sede di presentazione nelle Commissioni 

Consiliari di porre più attenzione sicuramente alle attrezzature degli spazi esterni, cioè di 

concepire gli spazi esterni come spazi educativi e non come solo di un giardino, diciamo 

senza una destinazione precisa. Verranno sicuramente prese in considerazione queste 

osservazioni che sono state fatte in sede di presentazione del progetto definitivo che dovrà 

seguire questo, perché questo, come ripeto, è attualmente lo studio di fattibilità, che è la 

prima, diciamo, fase della progettazione. La Scuola Secondaria. Quella che vedete lì è la 

pianta del piano terra. Se vediamo, intanto, e indichiamo la parte del portico, quella cosa 

bianca con tutti i pilastrini, è un grande porticato d'accesso che fa da porta d'ingresso alla 

scuola, che entrerà in quello spazio verde, che è uno spazio collettivo, dove alla destra 

troviamo tutti gli spazi, quegli spazi viola lì sono gli uffici della Segreteria, gli uffici organiz-

zativi, con in testa un front office per il pubblico. La scala per andare al piano di sopra la 

troviamo subito lì sulla destra, per andare al piano di sopra; la successione che vedete delle 

aule sono quelle..., quelli sono i laboratori, se non sbaglio, che vengono indicati ora e l'altro 

gruppo invece sono le aule didattiche, che abbiamo sostanzialmente dimensionato un po' più 

grandi rispetto al limite minimo del decreto ministeriale, perché, insomma, queste scuole dopo 



diventano grandi e, quando diventano grandi, bisogna tenersi un po'... Abbiamo messo al 

centro quella stecca, i servizi, e nella parte opposta all'ingresso abbiamo uno spazio che è 

destinato alla mensa e un altro dedicato allo sporzionamento dei cibi che è quello che 

indichiamo e prospiciente a una specie di gradonata che consente intanto di salire al piano di 

sopra e di utilizzare questa gradonata come spazio di anfiteatro per un eventuale spazio per le 

riunioni o per manifestazioni di questo tipo; poi dopo questa suggestione abbiamo fatto alcuni 

render, abbiamo alcune immagini che possiamo farvi vedere per capire un po' come avevamo 

pensato questo spazio. Se saliamo sopra, ci sono le altre sezioni con al centro i servizi e la 

gradonata e, diciamo, la balconata che si affaccia sul locale sotto. Poi abbiamo, da questa 

parte qui, quella verde è la biblioteca; naturalmente la biblioteca è uno spazio definito, ma è 

anche uno spazio che può essere aperto, le pareti laterali della delimitazione che lo spazio 

prende, in realtà saranno delle pareti che possono essere modificate o modificabili in qualche, 

con una certa flessibilità. Tutta la parte che viene indicata ora, cioè la parte grigia centrale, e 

le due aree laterali sono destinate allo spazio, al laboratorio musicale, con la concezione 

oramai abbastanza in uso che è quello di trovare gli spazi educativi per l'educazione sui 

singoli strumenti e uno spazio collettivo da allestire di volta in volta, magari con dei tendaggi 

insonorizzati, uno spazio che diventa questa grande sala per fare le prove o in cui gli studenti 

lavoreranno, diciamo, insieme; perché ad un certo punto bisogna... gli studenti fare educazio-

ne diretta, strumentale, sul singolo strumento e poi eventualmente immetterli in una specie di 

sala di prove, in cui gli strumenti collaborano e agiscono come prima orchestra; insomma, in 

qualche modo lavorano e suonano insieme. Questa cosa l'abbiamo messa vicino all'ingresso, 

proprio quella scala lì, perché questo spazio di laboratorio musicale in realtà doveva essere, 

diciamo, in qualche modo anche utilizzato, potrebbe essere utilizzato anche nelle serate 

perché, quando una scuola in definitiva è chiusa, in quel modo riusciamo a chiudere una parte 

della scuola, tutta la parte della scuola, e rendere l'accesso lì e potrebbe essere fatte le lezioni 

anche al pomeriggio, anche per utenze così non proprio direttamente della Scuola, ma magari 

per qualche organizzazione musicale che la può utilizzare. Quello che vi facciamo vedere ora 

sono dei render molto schematici. Come vedete, questa è la parte posteriore di quello che 

stavo raccontando prima, che è quella della mensa e della cavea. Questi sono i prospetti degli 

edifici, ripeto indicativi; ecco, è interessante, credo che sia importante, vedere come la testata 

della parte d'ingresso che è, in qualche modo, anticipata da un grande porticato, da questo 

grande porticato che in realtà tiene in contatto tutta l'attrezzatura sportiva, lì dietro, gli 

spogliatoi, e l'accesso, diciamo così, alla scuola vero e proprio, perché questo filtro dallo 

spazio esterno allo spazio interno sembra che sia assolutamente lo spazio non perso, ma uno 

spazio necessario. Sempre di più ultimamente questi spazi sono stati trascurati, ma in realtà lo 

spazio esterno lo stiamo un po' rivalutando tutto. Queste sono le sezioni dove si indicano un 

po' gli spazi interni delle lezioni, con le altezze..., insomma, credo che sia una cosa abbastanza 

normale. Quello che vedete adesso è il prospetto quello posteriore, dove, da dietro, si 



intravede questa famosa scala, questa gradonata ecco, se Giulia adesso ce la manda, brava, 

esattamente. L'immagine credo che rappresenti bene un po' quel ragionamento che volevamo 

fare, è proprio questo, cioè avere i due spazi laterali e questa specie di grande androne che 

sale, che una parte diventa scala, quella di sinistra, e l'altra parte invece diventa gradone che 

può essere utilizzato per delle sedute, che rappresentano una specie di gradonata su un'even-

tuale sala per le manifestazioni, o per le riunioni o per le attività collettive. Con un po' di 

confusione, credo di aver detto tutto. Queste sono le immagini a render della Scuola dell'In-

fanzia, l'ingresso. Naturalmente qui non abbiamo messo nessun elemento di rifinitura, perché 

è solo per gli aspetti volumetrici, perché non possiamo, non potevamo, non era questo 

l'obiettivo di mettere, diciamo, la qualità delle rifiniture, i materiali con cui vengono pensate e 

allestite le cose esternamente; quello che possiamo dire è che questo edificio è stato pensato 

come un edificio costruito in legno, quindi naturalmente rispettando sostanzialmente due 

normative molto cogenti, che sono quella dell' NZEB, quindi edifici che ora per legge bisogna 

costruire a consumo energetico zero; infatti, questa classificazione viene denominata NZEB, e 

questo ha già un'incidenza sui costi abbastanza significativa, perché si tratta sostanzialmente 

di fare degli impianti doppi, dobbiamo fare degli impianti che diventano di riscaldamento e, in 

qualche modo, di ricambio d'aria e refrigerazione; per cui, alla fine, diventano impianti che 

hanno bisogno sia degli aspetti di canalizzazione che anche per garantire i ricambi e quelli del 

riscaldamento tradizionale, con cui venivano fatti ormai i nostri edifici. Penso di... in maniera 

confusa, ma penso di non aver saltato nulla. Quindi, mi fermerei qui. 

 

Il Presidente del Consiglio BELLO: Architetto, grazie della sua puntuale illustrazione 

e grazie anche per aver contribuito a inserire elementi in più all'interno di questa seduta. 

Grazie ancora al suo Studio. Intanto, vedo collegati il Dottor Marcantoni e l'Ingegnere 

Caiterzi, a cui chiedo se, eventualmente, hanno necessità di intervenire, altrimenti ho già 

pronto il primo iscritto a parlare nella fase della discussione generale. Però prima gradirei 

concludere la parte dell’illustrazione; quindi, se mi permette Consigliere Romano, vediamo se 

l'Ingegnere Caiterzi...  

 

Il Consigliere ROMANO (PD): Prego, prego, ci mancherebbe.  

 

  Il Presidente del Consiglio BELLO: Ingegnere Caiterzi, vuole... Prego. 

 

   L’Ing. CAITERZI (Uff. Lavori Pubblici): buonasera tutti. Buonasera, Presidente. 

Buonasera, Consiglieri. Ma io in realtà non ho nulla da aggiungere, ma sono a disposizione 

per le domande, i quesiti che, dal punto di vista tecnico, vorrete proporre. Direi che aspetto, se 

c'è necessità di qualche chiarimento, sono a disposizione. 



Il Presidente del Consiglio BELLO: d'accordo. Grazie, Ingegner Caiterzi. Il Dottor 

Marcantoni? Se è collegato, vuole aggiungere qualcosa a compimento di questa illustrazione? 

Dell'illustrazione in generale dei due provvedimenti, altrimenti, come l'Ingegner Caiterzi, 

potrà intervenire nel momento in cui qualche Consigliere dovesse chiedere qualche delucida-

zione. Allora, considerato che possiamo dire conclusa la fase della illustrazione, apro la fase 

della discussione generale. Si è iscritto a parlare il Consigliere Romano. Ne ha facoltà, prego, 

Consigliere. 

 

Il Consigliere ROMANO (PD): grazie, Presidente. Ringrazio l'Assessore Regine per 

l'illustrazione. L'Architetto Petrini e l'Ingegnere Caiterzi per la loro presenza. Sì, è una pratica 

che è arrivata in urgenza ai Consiglieri Comunali. Noi abbiamo chiaramente chiesto i motivi 

di urgenza, l'Ingegnere Caiterzi è stato molto preciso, e lo ringrazio su questo punto, e la 

condividiamo, Presidente, perché è una pratica che nasce da lontano, una pratica che nasce da 

diversi anni fa, lo ricordava anche l'Architetto Petrini, che c'è stata un'interlocuzione con la 

precedente Amministrazione, tanto è vero che, sia nel piano delle opere pubbliche avevamo 

inserito questa previsione negli ultimi anni di mandato per costruire questo nuovo plesso, che 

nella stessa variante resiliente c'era già la previsione di questo istituto, di questo nuovo 

Istituto. Quindi, non possiamo che dirci soddisfatti di questo percorso, per quanto accelerato, 

ma capiamo l'esigenza, quando si governa ci sono delle scadenze impellenti, per le cose serie 

l'urgenza va utilizzata e va sfruttata quando serve; quindi, noi siamo assolutamente disponibi-

li, come Partito Democratico, all'interno di percorsi seri a confrontarci sui progetti; quindi, noi 

salutiamo con interesse questa soluzione. Ho ascoltato attentamente, sia in Commissione che 

oggi, l'Architetto Petrini e su questo chiederei anche, non so lei Presidente, se è possibile farci 

avere le slides in un secondo momento, se è possibile ovviamente, perché è stato veramente 

interessante e ci ha arricchito. Noi conoscevamo in parte alcune caratteristiche di questo 

progetto, perché, appunto, l'interlocuzione nasceva da anni orsono, ma l'idea di un edificio 

che, sul piano energetico, sia all'avanguardia a livello internazionale, perché di questo si 

tratta, è sicuramente un elemento positivo e i giorni di turbolenza energetica che stiamo 

vedendo ne sono un'ulteriore riprova. Come Partito Democratico, inoltre, vediamo con favore 

l'idea della nuova palestra, che chiaramente può dare delle risposte a tutti i cittadini senigallie-

si, alle studentesse e agli studenti, e recepiamo con favore l'intervento dell'Architetto Petrini 

sulla polifunzionalità. Lo dicevamo anche in Commissione, su questo eravamo intervenuti sia 

io che il Consigliere Ansuini, concordiamo sull'importanza di avere una palestra che, nel 

momento in cui viene costruita, possa essere usufruibile da quanti più sportivi possibile, oltre 

che dagli studenti chiaramente. Vediamo anche, e lo abbiamo individuato nella presentazione, 

l'ho chiesto in maniera puntuale, che c'è la possibilità e la previsione di una pista ciclabile che 

costeggia, appunto, l'ingresso della nuova scuola; quindi, anche questo è un elemento che 

chiaramente arricchisce e valorizza in termini di sicurezza, perché poi sono i ragazzi che 



vanno a scuola e hanno bisogno di andarci nella massima tutela e sicurezza per l'appunto. 

Quindi, dal punto di vista del Partito Democratico, diciamo sì a questo progetto, diciamo di 

accelerare i tempi per ciò che serve, noi facciamo la nostra parte, se oggi l'atto verrà approva-

to, i tempi sono molto stretti, ma il Partito Democratico c'è e su questi progetti, che tra l'altro 

vengono dalla passata Amministrazione, in termini di idee e contenuti, possiamo solamente 

che essere d’accordo. Una battuta vorrei farla sul tema dei progetti e delle disponibilità 

economiche. Sento un fruscio in sottofondo. No, perfetto. C'è un tema che probabilmente non 

è stato ancora colto appieno, ma non è un tema di polemica rispetto all'attuale Amministra-

zione che adesso riesce a poter cantierare diverse opere, progettate e ideate da noi, da un certo 

punto di vista, c'è un tema di risorse. Un tema di risorse che va sottolineato, perché gli ultimi 

10 anni che abbiamo vissuto, io ahimè ero in Consiglio Comunale e ho potuto toccarli con 

mano, sono stati 10 anni terribili, da un punto di vista delle risorse disponibili per gli enti 

locali. Chiaramente su questo è necessario fare una riflessione per il quale bisognerebbe 

capire che non sempre la disponibilità di risorse si traduce in progetti buoni; quindi, è 

necessario avere una programmazione, una visione, oltre che determinate risorse. Vorrei 

chiudere poi con un punto, scusatemi, perché probabilmente mi ero dimenticato, ma in realtà 

me l'ero lasciato per ultimo. Ringrazio anche l'Assessore Bizzarri e devo dire che apprezzo 

enormemente le sue scuse; le fanno sempre le persone intelligenti, può succedere che nell'arco 

delle nostre vite ci possono essere degli incastri che a volte non portano a rispettare tutti gli 

impegni. È chiaro che, diceva giustamente il Presidente Campanile, la prossima volta se 

possibile avvisare. Io sono stato il primo, lo dico senza problemi, a redarguirla per la sua 

assenza, ma recependo e accettando pienamente le sue scuse per me siamo totalmente a posto 

e ringrazio anche lei, quindi per la disponibilità e per la sua relazione. Grazie, Presidente. 

 

Il Presidente del Consiglio BELLO: grazie, Consigliere Romano. Mi ha chiesto di in-

tervenire il Consigliere Campanile e vorrei ricordare al Consigliere Romano che chiederò 

all'Architetto Petrini di inviarmi le slides che ha appena illustrato con puntualità. Vorrei, 

prima di passare la parola al Consigliere Campanile, ringraziare dell'illustrazione del provve-

dimento, ovviamente, l'Assessore Regine, l'Ingegnere Caiterzi e tutti coloro, da ultimo 

l'Architetto Petrini, ma visto che simpaticamente il Consigliere Romano non l'ha fatto, 

ringraziare anche l'Assessore Bizzarri per aver illustrato parte dei due provvedimenti. 

Consigliere Campanile, ne ha facoltà, prego. 

 

Il Consigliere CAMPANILE (Amo Senigallia): Grazie, Presidente. Ringrazio anch'io 

i relatori di questa pratica, sia chiaramente l'Assessore Bizzarri, con cui abbiamo già chiarito 

in Commissione la situazione, quindi anche l'incomprensione; ringrazio l'Assessore Regine, 

l'Architetto Petrini per chiaramente averci presentato, attraverso anche dei rendering, quindi 

abbiamo già in sostanza potuto cogliere tutta, anche la qualità di questa riqualificazione, di 



questo parco di edilizia scolastica che sarà realizzato all'interno del Parco delle Saline, 

all'interno della Cittadella dello Sport e accanto alla piscina delle Saline. Credo che sia un 

progetto molto innovativo, che si inserisce al servizio della comunità educante; quindi, sono 

molto felice di questo e anche, diciamo, di questa continuità, insomma. Ringrazio anche il 

Sindaco per, in qualche modo, aver continuato a credere in queste progettualità. Speriamo che 

segua presto anche quello all'interno del Polo Nord, quindi quello di Cesanella come nuovo 

Polo. Quindi, dicevo, un progetto innovativo, a servizio della comunità, una riqualificazione 

importante e anche questa bella collaborazione, motivo d'orgoglio per la città, Subissati, con 

altre aziende del territorio, che riescono credo, e speriamo bene, a costruire questo progetto 

così bello e queste due scuole, la nuova Scuola Marchetti e la Scuola dell'Infanzia. Il contribu-

to che mi sono sentito di fare e mi sembra che l'Architetto Petrini lo ha accolto, ma oggi che 

c'è anche il Sindaco, magari lo ripeto e lo ricordo, magari potrà lui nelle prossime volte 

seguire, magari personalmente, quest'aspetto, è proprio l'area esterna della scuola, in partico-

lar modo dell'infanzia. Perché chiaramente, non bastano solo le alberature, ora quasi il 80% 

dell'attività didattica, per fortuna visto anche il nostro clima, così bello e mite, permette 

insomma di tenere i bambini all'aperto e quindi magari avere... inserendo nella proposta dei 

percorsi, dei giochi già strutturati in legno, visto che abbiamo, diciamo, Subissati che sa come, 

in qualche modo, poter proporre anche all'interno di un'area esterna, ecco, delle strutture che 

possono appunto ecco educative, ludico-educative, e magari ecco definire meglio questa parte 

qui, legandola anche a quest'area molto pregiata; dicevo all'Architetto Petrini che abbiamo in 

questi anni scoperto che all'interno del Parco della Cesanella abbiamo delle Oasi: l'Oasi del 

Tritone a Pinna Gialla, che è proprio di fianco al Pattinodromo Internazionale; so che la 

struttura sarà posta un po' in una sorta di... più in alto, diciamo, rispettando proprio quest'area, 

che era in passato paludosa, ma che ci ha fatto scoprire anche questi animaletti che si stanno 

estinguendo, queste piccole salamandre. Da una parte sono già state create queste oasi, 

sarebbe carino anche magari visto che parliamo... so che tra l'altro è stato anche, diciamo sono 

state fatte delle lavorazioni, all'interno anche del Sottopasso, con le scuole, dove vengono 

sempre ripresi farfalle, coccinelle, insomma, conchiglie, ma anche diciamo animaletti che 

fanno parte del nostro territorio, magari caratterizzarlo anche con questa Oasi del Tritone 

Pinna Gialla, che insiste all'interno di questo Parco, così bello, delle Saline, della Cittadella 

dello Sport; potrebbe essere anche un'idea per personalizzarlo. Quindi, sono contento e 

sostengo questo progetto che, come diceva il Consigliere Romano, viene da lontano, ma ecco 

trova questa continuità e soprattutto siamo contenti, affinché... venga oggi proposta questa 

modifica del DUP, questa variazione, ma anche, da un punto di vista anche finanziario, si 

sono trovate le risorse per poter davvero cominciare questa transizione ecologica; parliamo 

sempre di transizione ecologica e digitale, ma poi, diciamo, facciamo sempre una gran fatica 

nel poter ecco pensare ad una città anche del futuro, magari, con anche dei rendering, che 

magari ci fanno un po' sognare. Questo non è un sogno, ma ormai è una realtà e quindi spero 



davvero che nei prossimi mesi questi progetti possano venire in Commissione, anche se 

magari ancora non hanno i finanziamenti, ma che possano trovare quella collocazione per 

poter garantire a tutto il territorio comunale questi progetti innovativi, ma soprattutto risposte 

proprio all'edilizia scolastica che ne ha bisogno. Grazie. 

 

Il Presidente del Consiglio BELLO: grazie, Consigliere Campanile. Si è iscritto a par-

lare il Consigliere Rebecchini. Prego, ne ha facoltà, Consigliere. 

 

Il Consigliere REBECCHINI (Forza Italia): grazie, Presidente. Io ripeto un po' l'in-

tervento che ho tenuto in Commissione l'altra sera. Ringrazio, per prima cosa, l'Assessore 

Regine, che a questa manifestazione d'interesse presentata ha dato corso, a questa manifesta-

zione d'interesse presentata. Ringrazio anche l'Ingegnere Caiterzi e ringrazio l'Architetto 

Petrini per la sua presentazione, anche se siamo nella fase di progetto di massima, però è ben 

definita, è ben definita direi io. È un'opera importante, importantissima, a mio avviso. Ecco, 

noi abbiamo scuole che via via... io, quando sono arrivato a Senigallia, erano quasi nuove o 

nuove; adesso gli anni sono passati e purtroppo sono diventate vetuste, essendo passati molti 

anni da quando sono arrivato a Senigallia. Ed è giusto rivedere dove si può, ma anche 

riprogettare ex novo delle strutture scolastiche. La scuola è estremamente importante e si deve 

svolgere in strutture adeguate; e mi pare che questo progetto vada in questa direzione, vada in 

questa direzione. Sono contento anche poi che sia stata la manifestazione di interesse, così si 

dice magari chi ci ascolta ci chiede..... questo proprio per il progetto di finanza ecco, sia stata 

presentata da una ditta del territorio, come diceva prima il Consigliere Campanile, la ditta 

Subissati, che è una ditta leader nella costruzione di case in legno, strutture in legno, edifici di 

legno in genere; l'altro giorno ci ha riferito anche di altre strutture pubbliche eseguite dalla 

ditta Subissati in altre parti d'Italia, ci riferiva l'Architetto Petrini. Per cui, sono soddisfatto 

anche di questo e quindi molto, molto bene. Questo, ecco si diceva, è un progetto che parte da 

lontano. Forse parte, e questo per noi Amministratori dobbiamo un po' stare attenti, perché 

anni fa i cordoni della borsa per i Comuni, tutti i Comuni, sia quelli virtuosi che quelli non 

virtuosi, purtroppo i Comuni non virtuosi hanno fatto pagare il prezzo anche ai Comuni 

virtuosi, quale era il Comune di Senigallia, per esempio. Per cui i cordoni della borsa si sono 

improvvisamente, il patto di stabilità per com'era formulato, chiusi; questo lo ricordiamo tutti, 

l'Assessore Regine sicuramente, che mi pare appassionato ai lavori pubblici, quindi avrà 

seguito le cose. Io ricordo gli anni in cui si poteva fare una sola opera pubblica, anni e anni fa, 

perché non c'erano più i finanziamenti, non bisognava..., anche se avevi i soldi in cassa non si 

potevano spendere, eravamo arrivati a quest'assurdo. Allora dico, in quegli anni, in quegli 

anni, però c'è stata ecco questa visione per progettare e, allora dico, anche adesso, quando una 

città ha bisogno di opere e bisogna, anche se i finanziamenti non..., adesso magari è un 

periodo dove arrivano a tutti i Comuni, PNRR che ci riempie di soldi, però per certe opere 



non ci sono i soldi. Allora però io penso bisogna avere la visione e progettare, vedere per il 

futuro opere che noi sappiamo già che ci servono. Approfitto, l'ho detto anche l'altra sera, mi 

pare confermato poi anche dal Consigliere Ansuini, anzi senza il "mi pare", il Consigliere 

Ansuini ha ripetuto la stessa cosa, cioè noi abbiamo bisogno di una palazzetto dello sport, per 

il turismo sportivo, per lo sport di Senigallia, eccetera; è necessario. Si, qui c'è la palestra, ma 

è una palestra scolastica, quindi... un vero palazzetto, un nuovo palazzetto, un efficiente 

palazzetto dello sport. Il Consigliere Ansuini ricordava l'anno scorso, o qualche anno fa, è 

saltata una manifestazione perché, dopo aver visionato il nostro palazzetto dello sport, lo 

hanno considerato non adeguato e quindi sono andati non so se a Rimini o in un altro posto. 

Allora, Assessore Regine e Sindaco, prevediamo per il futuro un palazzetto dello sport, dopo, 

prima o poi, le risposte economiche arriveranno. Magari non c'entra niente, però bisogna 

avere sempre questa voglia di fare, di fare, di vedere le cose che ci servono e quindi di 

prevedere. Comunque questa è un'opera ottima, quindi, bene. Assessore Regine, vada avanti 

con la sua attenzione che ha sempre verso i lavori pubblici. Grazie. 

 

Il Presidente del Consiglio BELLO: grazie, Consigliere Rebecchini. Si è prenotato il 

Consigliere Pergolesi, in realtà si era già prenotato da prima. Purtroppo, oggi ci sono dei 

problemi tecnici, soprattutto nel mio Pc, per cui la chat mi compare o mi scompare, non riesco 

bene a capire. È come se io non avessi letto che il Consigliere Pergolesi si fosse prenotato. 

Prego, Consigliere Pergolesi. 

 

Il Consigliere PERGOLESI (Diritti al Futuro): grazie, Presidente. Assolutamente 

nessun problema, anzi mi scuso io, perché è una domanda tecnica, in realtà... 

 

Il Presidente del Consiglio BELLO: no, ma non c'è problema, Consigliere. Mi scuso 

io senza problemi. 

 

Il Consigliere PERGOLESI (Diritti al Futuro): se ci fosse saltato in mente durante la 

Commissione, risparmieremmo tempo ora. Invece volevo chiedere o all'Ingegner Caiterzi o 

all'Architetto Petrini, chi dei due meglio se la sente di rispondere, avrei questa domanda che 

mi è venuta in mente dopo la Commissione. Vedendo i rendering, vediamo che la nuova 

scuola è posizionata dietro ad altri edifici, quindi ha una sua strada d'accesso, che chiaramente 

è adeguata per i mezzi di soccorso, il mio dubbio e che vi espongo è, oltre a quelle che sono, 

come dire, le norme di legge, è secondo voi adeguata sia la strada d'accesso che il luogo 

attorno alla scuola per far fronte alla peggiore possibilità che avvenga un qualcosa in quella 

scuola? Non so se mi sono spiegato. Il tema è la sicurezza, chiaramente, la sicurezza dell'edi-

ficio scolastico e tutto quello che può avvenire. 

 



Il Presidente del Consiglio BELLO: grazie, Consigliere Pergolesi. Io direi, Ingegner 

Caiterzi, che possa intervenire lei. Prego.  

 

L’Ing. CAITERZI (Uff. Lavori Pubblici): certo. Allora, Presidente e Consigliere, ve-

de questa che abbiamo ricevuto, ovviamente, è una proposta, redatta autonomamente da una 

ditta privata suscettibile di modifiche in fase di gara. C'è stata già un'interlocuzione, devo dire, 

dal momento della ricezione dell'offerta fino alla approvazione in Giunta. È una fase interlo-

cutoria durante la quale la proposta può essere modificata su richiesta dell'Amministrazione e 

questo è avvenuto. Per quanto riguarda la viabilità, in questa fase, le scelte progettuali 

proposte dal privato ci sono sembrate coerenti, con un'impostazione molto green, molto 

rispettosa degli accessi a questo lotto, a questo plesso, in cui tutte le macchine fuori, cioè 

insegnanti, le orde di genitori che vanno a prendere i figli, eccetera, tutti fuori, tranne 

ovviamente i mezzi di soccorso, tranne ovviamente le necessità, i mezzi tecnici, rifornimenti e 

quant'altro. Per quanto riguarda la sicurezza. Sì, la risposta è sì, anzi, le dirò di più, l'edificio è 

strutturalmente calcolato come il più... diciamo, nella classe maggiore di resistenza. Ci 

mancava in questo Comune, credo che neanche il palazzo dell'ex G.I.L sia classificato, sia 

verificato a livello sismico in questa classe. La nuova Marchetti lo sarà. Quindi, per la, 

diciamo, questione della sicurezza, è ovviamente tutto calcolato, gli spazi calmi, all'esterno, 

gli accessi, sono ovviamente tutti verificati. Non so, Consigliere, se sono stato esaustivo 

oppure mi dica pure. 

 

Il Presidente del Consiglio BELLO: grazie, Ingegner Caiterzi. Consigliere Pergolesi, è 

soddisfatto della risposta dell'Ingegner Caiterzi? 

 

Il Consigliere PERGOLESI (Diritti al Futuro): sì, sì, assolutamente. Insomma, la 

questione riguardava non tanto l'edificio in sé, che chiaramente essendo nuovo sarà con tutte 

le ottime previsioni, quanto l'eventuale e impossibile da calcolare, ma insomma necessità di 

portare lì dei mezzi di soccorso, insomma. Era quello: se gli spazi erano adeguati. Mi sembra 

che l'Ingegnere mi abbia risposto. Grazie. 

 

Il Presidente del Consiglio BELLO: grazie, Consigliere. Si è prenotato il Consigliere 

Malih. Prego, ne ha facoltà. 

 

Il Consigliere straniero aggiunto MALIH: buonasera. Buonasera a tutti. Spero che si 

senta, che spesso ho problemi di audio. 

 

 



Il Presidente del Consiglio BELLO: ma questa sera ce l'abbiamo tutti, anche di video 

e di salti della rete. Prego, Consigliere Malih. 

 

Il Consigliere straniero aggiunto MALIH: perfetto. Allora, volevo salutare tutti i Con-

siglieri presenti e insomma anche tutti quelli che ci ascoltano da casa e rappresentanti della 

ditta Subissati. Io intano volevo sottolineare, insomma, questa bella collaborazione privato-

pubblico, mi sembra, tanto più che l’investimento, insomma, di cui parliamo è un investimen-

to sul futuro; cosa c'è di più bello del costruire una scuola? Quindi, volevo sottolineare un po' 

questa attenzione, diciamo, verso i giovani, che non è cosa da poco, anche se si considera che 

spesso si sottolinea il fatto che non c'è visione. Invece, mi sembra questo un investimento sul 

futuro da apprezzare assolutamente. Invece, avevo una domanda, come dire, più tecnica. Si è 

sviscerato il progetto in questione da vari punti, mi sembra che non si sia sottolineato 

abbastanza l'aspetto, come dire, finanziario, cioè i costi, cioè che non si siano sottolineati 

abbastanza sulla questione dei costi. Su questo volevo interpellare per avere, io soprattutto e 

spero che a molti interesserà; abbiamo questo punto poco chiaro, quindi volevo interpellare da 

una parte l'Assessore Regine, per quanto riguarda la parte del Comune, quindi che ci illustri, 

che ci spieghi un po' la parte economica, qual è l'impegno del Comune in questo senso, della 

fonte del finanziamento; dall'altra l'azienda Subissati, appunto, qual è il suo impegno econo-

mico in questo caso e se possibile, insomma, perché tanto è un'azienda privata, quindi 

sottolineare un po' più chiaramente i benefici e i costi di questo investimento. Grazie. 

 

Il Presidente del Consiglio BELLO: grazie. consigliere Malih. Allora andiamo in or-

dine. I quesiti, le richieste fatte dal Consigliere Malih ovviamente interessano sia l'aspetto 

economico sia tecnico. Quindi, direi che, a questo punto, Assessore Regine e Assessore 

Bizzarri se volessero dare un contributo oppure il Dottor Marcantoni e l'Ingegner Caiterzi se 

vogliono precisare e puntualizzare sulle richieste del Consigliere Malih. Chi si prenota?  

 

L’Assessore REGINE: Presidente, posso? 

 

Il Presidente del Consiglio BELLO: prego, Consigliere Regine. Prego, Assessore. 

 

L’Assessore REGINE: in modo molto sommario, poi magari l'integrazione la farà o 

l'Assessore Bizzarri o il Dottor Marcantoni. Il valore dell'investimento è di 12.887.976 euro, 

questo IVA inclusa; quindi, più oneri finanziari, l'investimento è di circa 13 Milioni di euro. È 

stato reso possibile, perché il Comune di Senigallia ha beneficiato, beneficerà di investimenti 

pubblici importanti, che sono 2 Milioni di euro messi a disposizione dal gestore dei servizi 

energetici, ossia quando si demolisce o si ricostruisce un edificio che comportava un dispen-

dio energetico enorme, lo si riconverte in classe NZEB, il gestore dei servizi energetici mette 



a disposizione dei finanziamenti. In questo caso, ha messo a disposizione 2 Milioni di euro. 

Gli altri 3 Milioni di euro, riguardanti i finanziamenti pubblici, dovrebbero essere forniti dal 

Miur, ossia dal Ministero della Istruzione e dell'Università; quindi, il Comune di Senigallia 

potrà beneficiare di 5 Milioni di euro, che è una quota importante rispetto a tutto l'investimen-

to complessivo. Il Comune di Senigallia dovrebbe pagare delle rate semestrali di 250.000 

euro, a decorrere dal 2025, ossia dall'anno in cui la scuola sarà completata e diventerà 

operativa, e questo versamento semestrale dovrà avrà la durata di 20 anni. Quindi, oggi in 

Consiglio Comunale è stata portata questa pratica, perché, nonostante sia stata già inserita, era 

già inserita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, sono state modificate le voci di 

finanziamento. Io, se necessitano ulteriori dettagli riguardo il finanziamento... però passerei la 

parola o all'Assessore Bizzarri, che è l'Assessore al Bilancio, o al Dottor Marcantoni in 

funzione di quello che necessita. Grazie. 

 

Il Presidente del Consiglio BELLO: grazie, Assessore. Allora, diamo la parola anche 

per entrare all'interno degli aspetti tecnico-contabili, economico-finanziari, al Dottor Marcan-

toni. Dottor Marcantoni, lei è collegato? 

 

Il Dott. MARCANTONI (Ufficio Ragioneria): si. Buonasera. Grazie, Presidente, mi 

ascoltate?  

 

Il Presidente del Consiglio BELLO: sì, prego.  

 

Il Dott. MARCANTONI (Ufficio Ragioneria): grazie, Presidente, e buonasera a tutti. 

Sì, mi inserisco in quanto già puntualmente ha sintetizzato l'Assessore Regine. Gli elementi di 

contorno, dal punto di vista finanziario, sono quelli in ogni caso nella proposta di Consiglio, 

che vi è stata trasmessa e che è oggetto di discussione adesso. Nel corpo del testo abbiamo 

cercato anche di mettere questi passaggi: l'operazione e come impatta sul bilancio. Quindi, 

abbiamo tolto dall'esercizio 2022 la precedente rappresentazione che prevedeva un tradiziona-

le appalto di lavori, con un certo tipo di studio di fattibilità iniziale che era stato fatto e che 

portava appunto sugli 8 Milioni e mezzo e abbiamo inserito invece, nell'ultima parte del 

bilancio 22-24, quindi nella seconda parte del 24, l'esborso finanziario, il primo collaudo 

effettuato che ammonta a 5 Milioni, che sono 3 del contributo ministeriale e 2 del contributo 

GSE, quindi che questi non intaccano insomma i fondi di bilancio, mentre invece, con fondi 

di bilancio, si prevede l'esborso, come da piano economico-finanziario, presentato e accettato 

di pubblico interesse da parte della Giunta, dei 293.132,36, che se che sono oneri di pre-

locazione, per remunerare il periodo insomma da quando inizierà il cantiere fino al collaudo. 

Sono 266.000 più IVA 10,293. Questo esborso. Poi, come ha detto l'Assessore, inizieranno e 

lo abbiamo anche inserito nella proposta, l'operazione ventennale in canoni semestrali 



periodici, 40 canoni semestrali periodici, che remunerano il leasing, il canone di disponibilità 

della struttura; il cash flow che è previsto nel piano finanziario asseverato dalla banca, che è 

pervenuto, prevede appunto questi 214.178,65 più l'IVA al 10, perché l'IVA è al 10% come se 

fosse un contratto d'appalto sulle opere di urbanizzazione. Questa è un'opera di urbanizzazio-

ne secondaria. Praticamente, in più c'è semestralmente anche il canone di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, perché è prevista questa temporalizzazione durante i 20 anni. Quindi, 

primo il prezzo, 5 Milioni e 29, ‘24; dal 25 in poi scattano le due tipologie di canone. Il 

canone di targato pubblico-privato che è di disponibilità della struttura, più il canone della 

manutenzione ordinaria e straordinaria, perché sono a carico della ditta aggiudicataria, a 

seguito della gara; al termine del ventennio, c'è l'opzione del riscatto, opzione, non obbligo, 

per il 15% dell'importo finanziato. È stata fatta anche una valutazione, insieme anche al 

Revisore, che ha dato parere positivo all'operazione sulla sostenibilità finanziaria di questa 

operazione. È un'operazione che, al di là comunque della valutazione dei rischi di domanda di 

disponibilità che è stata fatta anche dal Consulente incaricato, Dottor Morandi, nella relazione 

allegata agli atti della Giunta, in cui ha anche fatto la valutazione secondo le direttive europee 

Eurostat, i tre rischi, mercato, disponibilità e domanda, che sono a carico del proponente, 

quindi anche dell'aggiudicatario poi in sede di gara. La sostenibilità finanziaria dal 25 in 

avanti. Abbiamo fatto un'analisi differenziale, cioè a dire cosa succede se non facciamo la 

struttura, se non facciamo l'operazione, se l'operazione non si fa? Quindi, occorre capire quali 

sono i costi della struttura attuale, proiettati su un periodo lungo, soprattutto di manutenzioni 

ordinarie e straordinarie, che sono di rilievo grosso; ultimamente comunque la struttura, 

secondo anche l'area tecnica, bisognerà nei prossimi anni di interventi consistenti e già adesso 

mediamente stiamo parlando di 80-100.000 euro all'anno, tra manutenzioni ordinarie e 

straordinarie, che poi vanno proiettati. Per non parlare poi del calore energia, delle utenze. 

Questa è la struttura, come i progettisti hanno prima evidenziato, che ha un consumo non 

comparabile certamente con la struttura attuale. In più ci sono dei mutui che avevamo previsto 

nel bilancio di compartecipazione che non ci saranno più; quindi, noi variamo e riduciamo un 

1.200.000 euro di mutuo previsto nel 2022 per l'operazione precedente di appalto e abbiamo 

la possibilità, con il prevedibile risultato di amministrazione presunto del 2021, con cui 

abbiamo anche fatto una delibera di Giunta a fine gennaio, come la legge impone, di determi-

nazione del risultato di Amministrazione presunto, che si prevede insomma di importo 

consistente e che quindi consentirà all'ente di uscire dal disavanzo trentennale da Riaccerta-

mento Straordinario e con la possibilità, quindi, di chiudere dei mutui che istituti privati, 

senza accollo di penali, a differenza dei mutui della Cassa Depositi, e anche con questa 

economia che è stata proiettata nel 2025 e successivi che inciderà per alcune centinaia di 

migliaia di euro; in questo momento, i mutui privati ancora in essere valgono oltre i 350.000 

euro. Di conseguenza, la sostenibilità finanziaria negli anni successivi al 2025, con le 



prevedibili economie di manutenzioni e con una gestione positiva di indebitamento, sono, 

come dire, sostenibili. 

 

Il Presidente del Consiglio BELLO: grazie, grazie, Dottor Marcantoni. Mi ha chiesto 

di intervenire per alcune precisazioni l'Ingegner Caiterzi. Prego, Ingegnere. 

 

L’Ing. CAITERZI (Uff. Lavori Pubblici): sì, Presidente, grazie della parola. Volevo 

aggiungere alcune battute a quanto specificato dal collega Andrea. Allora, sulla fattibilità, 

sempre rispondendo sulla fattibilità dell'opera e sulla convenienza di questa procedura rispetto 

alla procedura tradizionale. Il collega Marcantoni ha soltanto accennato ai rischi conferiti 

integralmente con questa procedura al privato. Diversamente dall'appalto tradizionale, in cui i 

rischi sono tutti a carico del Comune, il quale gestisce un contributo, acquisisce dei fondi, 

perché noi abbiamo in cassa, diciamo, 3 Milioni più 2 Milioni di GSE, gli altri 3 Milioni e 

mezzo, nel caso del vecchio appalto, ma era..., ricordate che gli 8 Milioni e mezzo inseriti a 

bilancio erano soltanto la Scuola Marchetti, non c'era la Scuola Arcobaleno, non c'era la 

Palestra; quindi, 12 milioni sì, però è diverso. Quindi, oltre a gestire quelle risorse con le 

scadenze che avevamo e ne abbiamo parlato, nel senso che il contributo del Miur purtroppo 

non saremo riusciti a impiegarlo con le procedure tradizionali, stante la crisi pandemica, 

stante i ritardi che ci sono stati, dovuti appunto alla crisi; anche reperire risorse per coprire 

l'intero importo per il nostro bilancio non avrebbe potuto consentirlo, cioè il nostro bilancio in 

questo momento non reggeva un mutuo così alto per finanziare neanche i 3 Milioni e mezzo 

in più che ci servivano proprio per la palestra; quindi, rischio di costruzione. In questo caso, il 

rischio di costruzione è in capo al privato che sottoscrive con noi un contratto, quindi ha 

presentato una proposta, noi la mandiamo in gara prossima settimana, se riusciamo, perché 

non è certo, e un privato vincerà, probabilmente ci saranno, speriamo, altre offerte, aggiudi-

cheremo, ci auguriamo, entro il 22 Marzo e un privato vincerà, sottoscrive un contratto, con 

tutte le dovute garanzie, fin da questa fase che realizza l'intera opera, la gestisce per vent'anni 

e noi non dobbiamo più pensare a niente. Non c'è più gara, non c'è più manutenzione, c'è 

soltanto un canone che noi paghiamo. Quindi, ecco, mi sembrava importante sottolineare 

questo aspetto. 

 

Il Presidente del Consiglio BELLO: grazie. Ingegner Caiterzi. Allora, io non ho altre 

prenotazioni di interventi da parte dei Consiglieri. Mi ha chiesto però, a conclusione di questo 

percorso, di intervenire il Sindaco. Quindi, Sindaco, se è in linea, prego, ne ha facoltà. 

 

Il SINDACO: Intanto, volevo ringraziare tutti coloro che sono intervenuti fino adesso, 

perché quello che andiamo a deliberare ora è un qualcosa di estremamente importante per la 

collettività e questo non è un qualcosa di secondario. Praticamente si sta mettendo mano su un 



discorso di una intera area, come diceva il Consigliere Campanile, che viene ovviamente 

destinata ai più giovani, alla scuola, quindi, alla parte educativa e che, in qualche modo, fa 

fronte delle problematiche che noi oggi abbiamo, perché la Scuola Marchetti ci sta creando 

delle problematiche, ha delle problematiche aperte, come era stato già ricordato prima, non da 

adesso, ma da diversi anni; per cui, quella che era l'esigenza che era stata sentita nella 

precedente Amministrazione, è ovvio che anche oggi è un'esigenza ancora più forte. Volevo 

solo chiarire alcune cose. Quindi, non posso che esprimere la grande soddisfazione, credo che 

possa essere condivisa da tutti, che è un po' quello che avete detto voi, per un'opera no? che da 

un punto di vista ambientale, oltre che da un punto di vista sociale, ha una grande importanza, 

ma che, nel contempo, ha una grande sostenibilità, da un punto di vista ambientale, ha una 

grande sostenibilità da un punto di vista anche educativo per i più giovani e che comunque 

rappresenterà una vera eccellenza per il nostro territorio, perché, come ricordava l'Ingegner 

Caiterzi, probabilmente questa sarà la struttura che risponde ancora meglio a tutti quelli che 

sono i parametri e i canoni previsti dalla normativa, in materia di sicurezza, di sicurezza 

appunto delle strutture. Ciò posto, dobbiamo anche chiarire alcuni aspetti. La prima. Io ho 

sentito vari interventi, so che quello che sto per dire è sicuramente chiaro a tutti, però 

fondamentalmente non è che l'opera, che oggi noi diciamo che è l'opera, verrà sicuramente 

realizzata dal proponente. Questo è un progetto di finanza; quindi, il proponente ha fatto un 

progetto che noi oggi vediamo di massima, perché poi, una volta che si va a bando, potrà 

essere assunto da altri proponenti, non è solo un'azienda, ricordiamolo che fondamentalmente 

la proposta, anche per correttezza va detto, non è dato solo da un'azienda, ma anche da un 

Istituto di Credito che sostiene questa operazione; quindi, praticamente ci sarà una gara su 

questo progetto che, come ha detto Caiterzi, parte da adesso e che potrebbe essere certamen-

te... cioè potrebbe essere vinta da chi oggi propone questa struttura oppure no. Credo che tutti 

i Consiglieri abbiano ben chiaro questa cosa, ma è giusto, anche per chi ci sta ascoltando, 

altrimenti la sensazione, forse errata mia, è che si potesse pensare che già la ditta che ha 

proposto è colei che poi realizzerà il manufatto e sappiamo che non è così, perché abbiamo 

una procedura di gara. Seconda cosa che volevo sottolineare è il ringraziamento agli Uffici, 

oltre che la disponibilità da parte del Consiglio, di esaminare in via d'urgenza questa pratica. 

Avete visto, sulla base delle tempistiche, abbiamo avuto dei tempi estremamente stretti, sul 

deposito della proposta, fatta il 25 gennaio e sull'esame oggi al 16 gennaio, quindi abbiamo 

dovuto validarla, cioè abbiamo dovuto farla validare da organismi esterni, valutarla dai tecnici 

nostri per migliorare, è stato detto, appunto, quello relativo anche all'accessibilità, al discorso 

della viabilità, e su questo io non posso che ringraziare tutti i tecnici che sono qui oggi. 

Ovviamente, partendo dal progettista, colui che l'ha ipotizzato, ma soprattutto i tecnici 

comunali, perché spesso e volentieri si dà un'immagine anche negativa al pubblico e invece 

hanno avuto un'efficienza che credo possa essere riconosciuta da tutti noi, non solo da coloro 

che sono ai vertici dei loro settori, ma anche da quelli che, da tutti i dipendenti che hanno 



ruotato intorno a loro. E, peraltro, dico che questa è stata un'operazione che ha praticamente 

coinvolto quasi tutti i settori comunali; per cui, è stata un'opera che definirei veramente corale 

e su questo il ringraziamento arriva. Un'ultima considerazione è questa: noi oggi diciamo, ho 

sentito l'intervento del Consigliere Rebecchini, parliamo di finanziamenti del PNRR; questo, 

ricordiamocelo, è un atto in cui il Comune di Senigallia da solo, al di là di quello che è il 

primo finanziamento, si farà carico di tutto l'intervento, cioè non esiste un ulteriore finanzia-

mento, se non i due che erano precedentemente stati citati: il primo quello assunto del, credo 

2020, con il Miur e l'altro che dovrebbe avvenire nel momento in cui c'è l'abbattimento; 

questo lo dico perché è stato già sottolineato, però gran parte dell'opera verrà sostenuta anche 

dalla popolazione, attraverso un'assunzione di un onere finanziario, che non è poca cosa. 

Quindi, io riterrei anche di ringraziare già da adesso i cittadini, perché è evidente che questa 

opera non ci verrà "regalata" o arriverà da fuori, è un qualcosa che Senigallia, per la gran 

parte, poi se ne dovrà far carico. Io credo che sia un qualcosa che potremmo anche condivi-

derlo, che tutti quanti noi possiamo dire è una spesa fatta bene, a casa potremmo dire che è 

una spesa fatta bene, cioè un impegno che probabilmente ci permetterà di avere delle buone 

cose. Io mi auguro anche questo, sì, che in sede di gara, si possa addirittura migliorare, come 

è previsto dalla normativa, ma io spero che si possa avere anche un progetto migliorativo del 

progetto che noi oggi abbiamo. Questo non significa il progetto oggi sia brutto, anzi è un 

ottimo progetto, ma è evidente che poi la fase successiva, e questo è ancora una volta per 

spiegare che tipo di procedura noi andiamo davanti, dovrà essere migliorato in termini 

economici o in termini tecnici. Questo era soprattutto per chiarire, perché altrimenti si poteva 

pensare che era un'opera senza grossi oneri e tutta finanziata dagli enti pubblici; in realtà, 

questo non è. Sulla validità dell'operazione, aggiungo, anche che gli 8 Milioni riguardavano, 

nel vecchio progetto, solamente il rifacimento della Marchetti e non della Scuola dell'Infanzia 

l'Arcobaleno; quindi, ne avremo due, l'importo era certamente più alto. Oggi noi andremo ad 

approvare un quadro molto più complessivo e molto più stringente. Quello che dice l'Ingegner 

Caiterzi e quello che dice il Dottor Marcantoni è però vero, la valenza anche dell'opera e 

l'assunzione di un rischio che viene fatto ovviamente all'interno del progetto, dalla parte che 

poi la realizzerà, non è poca cosa, perché la storia, non certo a Senigallia, ma in tutti gli 

appalti pubblici, ci insegna che spesso e volentieri il Comune assume un mutuo e poi in realtà 

i rischi o per l'interruzione dei lavori o per le penali o per anche gli imprevisti sono sempre a 

carico comunale. Qui in realtà noi che cosa facciamo? Non facciamo altro che affidare 

un'opera a un terzo che poi la realizza e la tiene in proprietà e noi pagheremo un canone, una 

specie di leasing, al termine del quale verremo a pagarlo. Ho ritenuto di intervenire intanto, 

quindi, per ringraziare tutti voi, ma soprattutto tutti coloro che hanno lavorato all'interno, ma 

soprattutto per specificare questi punti, perché era giusto farlo. 

 



Il Presidente del Consiglio BELLO: grazie, Signor Sindaco, del suo intervento a con-

clusione di questa discussione generale. Ho visto che il Consigliere Rebecchini si è prenotato 

per una precisazione. Prego, Consigliere Rebecchini. 

 

Il Consigliere REBECCHINI (Forza Italia): si, grazie, Presidente. No, ha fatto bene il 

Sindaco a ricordare che c'è una gara, ecco, questo io lo davo già per assodato, perché la 

finanza di progetto prevede questo. Però aggiungo, ecco, se nella gara dovesse vincere un'altra 

ditta; quindi, non la ditta proponente che ha prodotto la manifestazione d'interesse, la nuova 

ditta dovrà pagare una cifra che sono le spese, che penso siano state già definite dai proponen-

ti, per la progettazione, i tempi, eccetera, eccetera. Allora che succede di solito nella finanza 

di progetto? Che i proponenti forse nel 90% di solito vincono, ma questa è una statistica. Ci 

sarà una gara e parte, diciamo, avvantaggiata, per legge, non per volontà di qualcuno. Parte 

avvantaggiata per legge, perché, se dovesse vincere un altro, deve pagare tutta la progettazio-

ne che la ditta Subissati e gli altri che, assieme alla ditta Subissati, hanno prodotto la manife-

stazione di interesse, dovranno quindi risarcire le spese sostenute da costoro. Questa è una. 

Due, ecco, quando parlavo di PNRR in generale, dicevo adesso è un momento buono per i 

Comuni, però è chiaro che questa, sì, è un'opera, però, nel passato, avevo ricordato gli anni 

passati, gli anni passati, quando il cordone della borsa siano talmente stretti che non si 

potevano spendere nemmeno i soldi che avevamo in cassa; cioè, se eravamo negli anni 

passati, questa opera non si poteva forse nemmeno prevedere. Ricordo l'elenco delle opere 

pubbliche, delle strade, eccetera, tutte con la matita rossa cancellate, perché non era possibile 

per legge, diciamo, per norma, effettuare alcune spese e accedere altri mutui. Adesso accende-

remo chiaramente un mutuo per la scuola, ma è più che giustificabile, come diceva il Consi-

gliere Malih, come avevo detto anche io nel precedente intervento, perché, come dice anche il 

Sindaco, questa è una buona spesa. Era solo per questo. Grazie 

 

Il Presidente del Consiglio BELLO: grazie, Consigliere Rebecchini. Il Dottor Caiterzi 

mi chiede di fare una piccolissima e breve precisazione. Prego, Ingegner Caiterzi. 

 

L’Ing. CAITERZI (Uff. Lavori Pubblici): Presidente, sarò brevissimo. Consigliere 

Rebecchini, soltanto una precisazione in merito alle spese progettuali, mi sembra doveroso, a 

questo punto in cui ci stiamo dicendo tutto. Per la verità, allora, il progetto di partenariato 

pubblico è stata presentata, la proposta è stata presentata non tanto dall'Architetto Petrini, che 

è il progettista, ma da un gruppo; quindi, Subissati come capofila, Cecconi, Ditta Cecconi, e 

Mariotti Costruzioni, con un istituto di credito che è il Mediocredito Trentino, che, diciamo, 

garantisce l'intero investimento. Il progettista e quindi le spese di progettazione vengono 

comunque pagate e sono dentro il quadro economico. Quindi, è una spesa viva, sia che 

vincerà Subissati, sia che vincerà un altro concorrente. Tengo a precisare questo, perché il 



lavoro, e ringrazio il Sindaco per i doverosi ringraziamenti che girerò ai colleghi Ingegner 

Benvenuto, Geometra Balducci, oltre alla Ragioneria e all'Ufficio Appalti, il lavoro non è 

ancora finito. Ripeto, prossima settimana, speriamo di poter far uscire il bando in tempo utile 

per poter aggiudicare entro il 22 marzo, che è la scadenza di cui parlavamo. Quindi, tutti i 

colleghi sono stati ovviamente coinvolti in questa cosa. Le spese di progettazione, comunque, 

vengono pagate, se vince diciamo il proponente, Subissati e compagnia, diciamo, e queste 

altre ditte, le spese tecniche vengono comunque riconosciute allo Studio Petrini; se vince un 

altro, un altro concorrente, è la stessa cosa, dobbiamo comunque riconoscere quell'importo al 

proponente che ha presentato la proposta. Ne approfitto, faccio un altro inciso. Credo che può 

essere utile per dare un riscontro su un Comune vicino, che io conosco abbastanza bene, che è 

Fano. Ha inaugurato, nel 2021, una scuola media simile a questa, diciamo, soltanto l'idea, 

soltanto la forma, in realtà è un istituto, un plesso in cemento armato, gestito in maniera 

tradizionale. I costi non sono diversi da quelli che si erano ipotizzati per la Scuola Marchetti, i 

tempi sono stati biblici, credo un lavoro continuo per l'Ufficio Tecnico di circa 3 anni, più 

alcuni strascichi di contenziosi con la ditta, tra l'altro del posto, quindi neanche tanto distante. 

Morale della favola: dopo l'inaugurazione, pochi mesi dopo pioveva dentro. È la storia di 

mille situazioni analoghe, che mettono i rischi tutti in capo al Comune. Ce li assumiamo e 

ovviamente non abbiamo paura. Sono molti appalti in corso, però, su questi importi, ritengo 

che, se il rischio viene dato all'esterno, sia sicuramente garanzia di qualità, di efficienza e di 

welfare per la città. Grazie, Presidente, non rubo più tempo. Grazie a tutti. 

 

Il Presidente del Consiglio BELLO: Grazie, Ingegner Caiterzi. Allora, non ho nessun 

altro iscritto a parlare nella discussione generale; quindi, chiudo la discussione generale. Apro 

la fase della dichiarazione di voto, ricordando che i due provvedimenti sono stati approfonditi 

nelle sedi opportune delle Commissioni Permanenti, alla presenza non soltanto degli Assesso-

ri, ma anche dei tecnici e anche dai consulenti esterni che hanno dato, anche questo pomerig-

gio, un'ampia dimostrazione di conoscenza delle due proposte, rispondendo in maniera 

esaustiva al Consiglio. Chi si prenota per la dichiarazione di voto? Non vedo nessuna 

prenotazione; quindi, chiudiamo la parte della dichiarazione di voto. Apriamo la fase della 

votazione, che faremo in modo distinto, su ogni pratica, su ogni provvedimento. 

 

Il Presidente del Consiglio BELLO pone in votazione, palese con appello nominale, la 

proposta n. 2022/196 iscritta al punto 9 dell’ordine del giorno dei lavori consiliari, che viene 

approvata all’unanimità con 25 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, come 

proclama il Presidente ai sensi di legge. 

 



Il Presidente del Consiglio BELLO pone in votazione, palese con appello nominale, 

l’immediata eseguibilità dell’atto deliberativo, che viene approvata con 25 voti favorevoli, 

nessun contrario, nessun astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge. 

 

Tutto ciò premesso 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’argomento iscritto al punto 9 dei suoi lavori; 

 

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio e alle Risorse Finanziarie, Ilaria Bizzarri; 

 

CONSIDERATO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 in data 17 Dicembre 2021, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relati-

vo al periodo 2022/2024; 

 

CONSIDERATO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 26 Gennaio 2022, 

esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Pro-

grammazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26 Gennaio 2022, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale  è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024, redatto in ter-

mini di competenza e di cassa, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

 

PRESO ATTO che, in data 25.01.2022, prot. n. 3903, (e con successive integrazioni in data 

04/02/2022 prot. 6240 ed in data 07/02/2022 prot. 6531) è stata presentata una proposta di finanza 

di progetto ex art. 185, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto “Attivazione di una proce-

dura finalizzata alla realizzazione di un’operazione di Public Private Partnership (PPP) per la 

progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e la realizzazione, il finanziamento e il mante-

nimento in efficienza del nuovo polo scolastico “Marchetti” e scuola dell’infanzia “Arcobaleno”, 

nel Comune di Senigallia, (AN), ai sensi degli Artt. 3 comma 1 lett. eee e lett. ggg, 180, , art. 180 

commi 15 e 16 e art. 187 del D.Lgs. 50/2016” da parte di un costituendo RTI così composto: 

 -“Subissati S.r.l.” in qualitŕ di Soggetto Realizzatore e Manutentore con ruolo di Mandataria, 

della costituendo RTI, sede legale in Via F.lli Lombardi, 6 - 60010 Ostra Vetere (AN), CF. – 

P.Iva: 01234300422;   

 -“Cecconi S.r.l.” in qualitŕ di Soggetto Realizzatore e manutentore con ruolo di Mandante, del 

costituendo RTI, sede legale in Via Carlo Tognini, 5 60131 Ancona (AN),  CF. – P.Iva: 

01033120070; 



-“Mariotti Costruzioni S.r.l.” in qualitŕ di Soggetto Realizzatore e Manutentore con il ruolo di 

Mandante della costituendo RTI, sede legale in Via dei Granelli, 2/A - 60030 Serra Dč Conti 

(AN), CF. – P.Iva: 1289570424; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 24 dell’ 8 Febbraio 2022 avente ad oggetto : “Proposta 

di  attivazione di una procedura finalizzata alla realizzazione di un’operazione di PPP per la pro-

gettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione, il finanziamento ed il mantenimento in efficienza 

del nuovo polo scolastico “Marchetti” e scuola dell’Infanzia“ Arcobaleno”, ai sensi degli artt.  3, 

comma 1 lett. eee e ggg, art. 180 commi 15 e 16 e art. 187 del D.Lgs. 50/2016” – Dichiarazione di 

fattibilità tecnico economica” con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proposta del promo-

tore privato ai sensi dell’art. 183 - comma 15 del D.Lgs 50/2016, dichiarandola “fattibile e di pub-

blico interesse”; 

 

PRESO ATTO, inoltre, che, con la medesima Deliberazione di Giunta Municipale n. 24/2022, si 

subordinavano gli effetti della dichiarazione di pubblico interesse di cui sopra alle seguenti condi-

zioni sospensive : 

  

Inserimento dell’opera oggetto della proposta nel DUP e nel Programma Triennale dei la-

vori pubblici 2022/24 e nell’elenco annuale 2022 mediante specifica variazione del PTLP 

già adottato ed alla conferma del pubblico interesse da parte del Consiglio Comunale; 

 

All’accoglimento, da parte del proponente delle prescrizioni e precisazioni indicate nel do-

cumento istruttorio Rapporto di valutazione della fattibilità della proposta di PPP ai sensi 

dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n…  in data odierna avente ad oggetto : “Variazio-

ne al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024”, con la quale è stata approvata la va-

riazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e all’elenco Annuale 2022, come 

da  Allegato “A” alla medesima Deliberazione di Consiglio, prevedendo in relazione alla costruzio-

ne del nuovo polo scolastico “Marchetti” e Scuola Infanzia “Arcobaleno”, la modalità di realizza-

zione dello stesso tramite operazione di Partenariato Pubblico Privato PPI Ex art. 180 commi 15 e 

16 del D.Lgs. 50/2016 in luogo della precedente modalità prevista tramite tradizionale appalto di 

lavori; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere alla variazione della Nota di Aggiornamento al Documento 

Unico di Programmazione 2022-2024, già approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 

26 Gennaio 2022, prevedendo, nella sezione operativa dello stesso Documento, recante la pro-

grammazione triennale dei lavori pubblici, la modalità di realizzazione del nuovo polo scolastico 

Scuola “Marchetti” e Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno”,  così come esplicitata nella già richiamata 

Delibera di Giunta Municipale n.  24/2022; 



 

RAVVISATA, inoltre, la necessità di variare il Bilancio di Previsione 2022-2024, già approvato 

con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 26 Gennaio 2022, al fine di rappresentare il diverso 

impatto finanziario sul triennio 2022-2024 derivante dalla modalità di realizzazione del polo scola-

stico in oggetto tramite PPI,  modificando la precedente rappresentazione contabile dell’opera pub-

blica basata sull’Appalto di Lavori (spesa prevista euro 8.500.00,00 di cui euro 3.000.000,00 finan-

ziati tramite Contributo Miur, euro 1.800.000 mediante contributo GSE, euro 1.200.000  tramite ac-

censione di un nuovo mutuo ed euro 2.500.000,00 tramite alienazioni immobiliari); 

 

PRESO ATTO che la proposta di Partenariato Pubblico Privato approvata con Delibera di Giunta n.  

24/2022   ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016, prevede le seguenti movimentazioni 

di ordine finanziario: 

 

    1. Prezzo quale contributo pubblico (anticipo contrattuale) 

Riconoscimento di un prezzo quale contributo pubblico così come normato dall’art. 180, comma 6 

del D.Lgs. 50/2016 pari ad euro 5.000.000,00 (euro 4.545.454,55 iva 10% esclusa) da erogarsi al 

momento della decorrenza contrattuale ovvero solo dopo che l’opera sia stata consegnata al comune 

di Senigallia a seguito di regolare collaudo della stessa. Sempre in tale momento sarà, altresì, dovu-

to l’importo di euro 266.483,96 oltre Iva 10% (pari a complessivi euro 293.132,36) a titolo di oneri 

di pre locazione sugli stati di avanzamento lavori e somme anticipate dal soggetto finanziatore. La 

sostenibilità dell’importo quale contributo pubblico potrà essere sostenuta tramite i fondi ricevuti 

dal Comune di Senigallia in riferimento al contributo, pari ad euro 3.000.000,00 Iva compresa asse-

gnato ex D.M. 427 del 21 Maggio 2019 (Sisma Bonus) e degli ulteriori contributi ottenibili a segui-

to delle diagnosi energetiche condotte preliminarmente dai proponenti, relativamente agli incentivi 

per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica (con-

tributo GSE stimato in euro 2.000.000,00) ottenibili dalla demolizione e ricostruzione degli attuali 

edifici scolastici; 

 

2. Canone di partenariato Pubblico Privato  

Il canone di Partenariato Pubblico Privato è composto nella sua determinazione da un canone di lo-

cazione/leasing, certo e predeterminato, che rappresenta il ricavo del soggetto Finanziatore per am-

mortizzare il costo del capitale investito remunerandolo ad un certo tasso di finanziamento. Le ipo-

tesi su cui č stato costruito il piano economico finanziario per la parte oggetto di finanziamento tra-

mite locazione finanziaria ex art. 187 del D.Lgs. 50/2016, sono le seguenti : 

• Durata operazione 20 anni 

• Periodicità dei canoni semestrali posticipati 

• Tasso variabile indicizzato Euribor 6 mesi lettera 

• n. canoni 40 

• Valore di riscatto pari al 15% dell’importo finanziato 

 



Il canone semestrale posticipato, risultante dall’applicazione dei valori dell’investimento ai tassi in-

dicati nel PEF allegato alla Proposta di PPI, di cui alla già citata Delibera di Giunta Municipale n. 

24/2022, è pari ad euro 214.178,65 corrispondente ad un canone annuale di Euro 428.357,29 oltre 

Iva 10% pari a complessivi euro 471.193,02. 

 

3. Componente canone per disponibilità (manutenzione ordinaria e straordinaria) 

Al fine di mantenere in disponibilità il nuovo polo scolastico, per l’intero periodo di durata 

dell’operazione di Partenariato, sono stati stimati gli interventi necessari attraverso la programma-

zione delle attività manutentive tenendo in considerazione, in via preliminare, tutti i costi relativi 

alla manutenzione ordinaria e straordinaria necessari sia sul polo scolastico “Marchetti”, che sulla 

scuola dell’Infanzia “Arcobaleno”, in modo particolare i costi relativi al fatto che dovrà essere ga-

rantita la perfetta disponibilità  dei complessi per l’intero periodo di durata del contratto di Partena-

riato Pubblico Privato proposto. Gli importi per le manutenzioni ordinarie sono state quantificati in 

euro 12.500,00 annui (euro 250.000,00 per l’intero periodo) a partire dal primo anno del piano di 

ammortamento dei canoni leasing e pari ad euro 33.333,34 quale valore medio annuo, corrisponden-

te a euro 600.000,00 per l’intero periodo, relativamente  per la manutenzione straordinaria, i cui ca-

noni sono sviluppati in modo crescente a partire dal terzo anno e previsti per l’intero periodo di du-

rata del contratto PPP. 

 

ACCLARATO che, all’esito delle verifiche elaborate circa la proposta di PPI di cui alla richiamata 

Delibera di Giunta n. 24 dell’08/02/2022, sussistono le condizioni per la non contabilizzazione nel 

Bilancio dell’Ente (Off Balance) dell’operazione in oggetto in quanto i contenuti reali dello schema 

di contratto proposto rispondono pienamente alla disciplina contenuta negli artt. 3 e 180 del Codice 

dei Contratti ed alle decisioni Eurostat relative ai contratti di partenariato pubblico privato, con par-

ticolare riferimento alla allocazione della matrice dei rischi in capo al soggetto promoto-

re/concessionario; 

 

CONSIDERATO che la realizzazione dell’opera pubblica in oggetto comporta la necessità di ap-

portare le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2022-2024 : 
 

 

Cap 
Titoli 

S/E 
SPESA 2022 2023 2024 

      

1122/10 1 INTERESSI PASSIVI NUOVI MUTUI   
-       

14.585,99  
-            

14.585,99  

3510/10 4 QUOTA CAPITALE RIMBORSO NUOVI MUTUI   
-       

55.762,17  

-            

55.762,17  

2270/4 2 

REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCUOLA 

MARCHETTI (Contributo Miur - E. 452/8) 

-    

3.000.000,00  

    

2270/5 2 

REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCUOLA 
MARCHETTI (Contributo conto termico GSE - E. 452/9) 

-    
1.800.000,00  

    

2270/6 2 

REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCUOLA 
MARCHETTI (Mutuo  E. 560/3) 

-    
1.200.000,00  

    



2270/7 2 

REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCUOLA 

MARCHETTI (Alieanazione edifici E. 409/9) 

-    

2.500.000,00  

    

1229/12 1 

CANONE AL CONCESSIONARIO PER 

REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA 

POLO SCOLASTICO MARCHETTI E SCUOLA 
DELL'INFANZIA ARCOBALENO (vedi U. 1229/8 - 

1229/9)   

  428.405,06 

1247/12 1 

CANONE AL CONCESSIONARIO PER 
REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA 

POLO SCOLASTICO MARCHETTI E SCUOLA 

DELL'INFANZIA ARCOBALENO (vedi U. 1247/8 - 
1247/9)   

  

107.000,00 

1229/9 1 

CANONE AL CONCESSIONARIO PER 

REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA 

POLO SCOLASTICO MARCHETTI E SCUOLA 
DELL'INFANZIA ARCOBALENO (E. 452/9)   

  400.000,00 

1247/9 1 

CANONE AL CONCESSIONARIO PER 

REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA 

POLO SCOLASTICO MARCHETTI E SCUOLA 

DELL'INFANZIA ARCOBALENO (E. 452/9)   

  

1.600.000,00 

1229/8 1 

CANONE AL CONCESSIONARIO PER 
REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA 

POLO SCOLASTICO MARCHETTI E SCUOLA 

DELL'INFANZIA ARCOBALENO (E. 452/8)   

  

600.000,00 

1247/8 1 

CANONE AL CONCESSIONARIO PER 
REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA 

POLO SCOLASTICO MARCHETTI E SCUOLA 

DELL'INFANZIA ARCOBALENO (E. 452/8)   

  
        

2.400.000,00  

3040/4 4 

VERSAMENTO A DEPOSITO BANCARIO MUTUO 
REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCUOLA 

MARCHETTI (E. 497/4) 

-    

1.200.000,00  

    

2035/2 2 

INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO (fon-

di di bilancio - evasione tributaria) 
    

-55.000,00 

2043/2 2 

POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO 
COMUNALE (Fondi di Bilancio - evasione tributaria) 

    
-70.000,00 

2043/3 2 

POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO - 
HARDWARE (Fondi di Bilancio - evasione tributaria) 

    
-90.000,00 

2080/5 2 

ACQUISTO MOBILI E ARREDI (Fondi di Bilancio - eva-

sione tributaria) 
    

-10.000,00 

2080/6 2 

ACQUISTO ATTREZZATURE (Fondi di Bilancio - evasio-
ne tributaria) 

    
-10.000,00 

2600/3 2 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (Fondi di 

Bilancio - Evasione tributaria) 
    

-55.638,24 

1181 1 FONDO RISERVA 0,3% 

  
         

70.348,16  

-            

33.000,00  

3512 4 

QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI ISTITUTI DI 
CREDITO DIVERSI 

  -          
141.418,66  

   
   

  
TOTALE VARIAZIONI SPESA 

-    

9.700.000,00  

                      

-    

        

5.000.000,00  
      

Cap 
Titoli 

S/E 
ENTRATA 2022 2023 2024 

      

497/4 5 

PRELEVAMENTO DA DEPOSITO BANCARIO MUTUO 

REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCUOLA 

MARCHETTI (U. 3040/4) 

-    

1.200.000,00  

    

452/8 4 CONTRIBUTO MIUR REALIZZAZIONE NUOVO 

EDIFICIO SCUOLA MARCHETTI  (U. 2270/4) 

-    

3.000.000,00  
  

        

3.000.000,00  

452/9 4 

CONTRIBUTO CONTO TERMICO GSE PER 
REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCUOLA 

MARCHETTI (U. 2270/5) 

-    

1.800.000,00  
  

        

2.000.000,00  

560/3 6 MUTUO REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCUOLA 
MARCHETTI (U.2270/6) 

-    

1.200.000,00  
    



409/9 4 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI FABBRICATI - 

SCUOLA MARCHETTI (U. 2270/7) 

-    
2.500.000,00  

    

  
 

   

  TOTALE VARIAZIONI ENTRATA 
-    

9.700.000,00  

                      

-    

        

5.000.000,00  

 

 

VERIFICATA la sostenibilità finanziaria dell’operazione di PPI in oggetto anche successivamente 

al triennio 2022-2024, e quindi per l’intero periodo considerato dal Piano Finanziario proposto, per 

quanto concerne gli equilibri generali dell’Ente, mediante una analisi differenziale di tipo finanzia-

rio fra le spese previste dall’operazione PPI e quelle al momento preventivabili nello scenario alter-

nativo di mantenimento in efficienza dell’edificio esistente; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTO il prospetto riportato in allegato sotto la lettera “B” contenente l’elenco delle variazioni di 

competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024  del quale si ri-

portano le risultanze finali: 
 

ANNO 2022 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. ………………  

CA €. ……………….  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 9.700.000,00 

CA  €. 9.700.000,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. ……………….. 

CA   

Variazioni in diminuzione 
CO €. 9.700.000,00  

CA €. 9.700.000,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 9.700.000,00 €. 9.700.000,00 

CA €. 9.700.000,00 €. 9.700.000,00 

 

ANNO 2023 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. ………………  

Variazioni in diminuzione  €. ……………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 70.348,16 

Variazioni in diminuzione €. 70.348,16  

TOTALE A PAREGGIO €. 70.348,16 €. 70.348,16 

 

ANNO 2024 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 5.000.000,00  

Variazioni in diminuzione  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 



Variazioni in aumento  €. 5.535.405,06 

Variazioni in diminuzione €. 535.405,06  

TOTALE A PAREGGIO €. 5.535.405,06 €. 5.535.405,06 

 

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dallo stesso prospetto allegato 

sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale; 

 

ACQUISITI agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso 

ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa, 

reso ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile dell’Area funzionale 12 

Finanze/Tributi/Economato ha espresso, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. 

Lgs. n. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile, nonché attestazione di copertura 

finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;  

 

Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE le premesse al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali; 

 

2. DI APPROVARE la variazione al Documento Unico di Programmazione 2022-2024, rispetto alla 

versione già approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 26 Gennaio 2022, come da 

Allegato “A” al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, prevedendo, nella sezione 

operativa dello stesso Documento recante la programmazione triennale dei lavori pubblici, la realiz-

zazione del nuovo polo scolastico Scuola “Marchetti” e Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno”,  così 

come esplicitata nella già richiamata Delibera di Giunta Municipale n. 24 dell’8.02.2022; 

 

3. DI APPORTARE, al bilancio di previsione finanziario 2022/2024, le variazioni di competenza e di 

cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1-3, d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato “B” 

di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 

 

ANNO 2022 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. ………………  

CA €. ……………….  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 9.700.000,00 

CA  €. 9.700.000,00 

SPESA Importo Importo 



Variazioni in aumento 
CO  €. ……………….. 

CA   

Variazioni in diminuzione 
CO €. 9.700.000,00  

CA €. 9.700.000,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 9.700.000,00 €. 9.700.000,00 

CA €. 9.700.000,00 €. 9.700.000,00 

 

ANNO 2023 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. ………………  

Variazioni in diminuzione  €. ……………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 70.348,16 

Variazioni in diminuzione €. 70.348,16  

TOTALE A PAREGGIO €. 70.348,16 €. 70.348,16 

 

ANNO 2024 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 5.000.000,00  

Variazioni in diminuzione  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 5.535.405,06 

Variazioni in diminuzione €. 535.405,06  

TOTALE A PAREGGIO €. 5.535.405,06 €. 5.535.405,06 

 

4. DI DARE ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 

267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera “B” quale parte integrante e so-

stanziale; 

 

Infine, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione palese che ha 

dato il risultato sopra riportato 

 

DICHIARA 

 

RAVVISATA la necessità di procedere alla variazione della Nota di Aggiornamento al Documento 

Unico di Programmazione 2022-2024, già approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 

26 Gennaio 2022, prevedendo, nella sezione operativa dello stesso Documento, recante la pro-

grammazione triennale dei lavori pubblici, la modalità di realizzazione del nuovo polo scolastico 

Scuola “Marchetti” e Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno”,  così come esplicitata nella già richiamata 

Delibera di Giunta Municipale n. 24 dell’08/02/2022, 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 

267/2000.- 

••••• 



Letto, confermato e sottoscritto 

 Il Presidente Il  Segretario Comunale 

 Bello Massimo  Spaccialbelli Imelde 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

Lì, 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dal 17 marzo 2022 al 01 aprile 2022 ai sensi dell’art. 124, 

1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267. 

Lì, 17 marzo 2022 Il       Segretario Comunale 

  

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 

267, in data 28 marzo 2022, essendo stata pubblicata il 17 marzo 2022.  

Lì, 29 marzo 2022 Il       Segretario Comunale 

  

Spazio riservato all’eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 

267: 

 

 

 

  

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

Lì, 

 



anno 2022 anno 2023 anno 2024

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 10.823.920,00 15.862.766,43 6.200.000,00 32.886.686,43

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 2.017.700,00 1.420.000,00 3.150.000,00 6.587.700,00

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 23.220.108,00 1.849.821,00 1.150.000,00 26.219.929,00

Stanziamenti di bilancio 3.985.164,15 3.003.588,78 650.000,00 7.638.752,93

Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, 
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
(SCHEDA C)

0,00 0,00 0,00 0,00

Altra tipologia 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale € 40.046.892,15 22.136.176,21 11.150.000,00 73.333.068,36

Il referente del programma

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento 
di cui alla scheda D
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di Senigallia
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale
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_ _ _ Tabella B.1 Tabella B.2 _ _ _ _ _ _ Tabella B.3 _ Tabella B.4 _ Tabella B.5 _ _ _

- - - -

Note

(3) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato Il referente del programma

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera

Tabella B.2

Tabella B.3

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale

Tabella B.4

Tabella B.5
a) prevista in progetto

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto (… ) come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

b) diversa da quella prevista in progetto

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta  e  concordato   preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte  della  stazione appaltante,   dell'ente   aggiudicatore   o   di    altro    soggetto aggiudicatore

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)

b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera senza necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

a) nazionale
b) regionale

a) mancanza di fondi

Vendita 
ovvero 

demolizione 
(5)

Parte di 
infrastruttura 

di rete

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 ennaio 2003
(2) Indica l'eventuale Cup master dell'ogetto progettuale al quale l'opera è eventualmente associata

(4) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(5)  In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Causa per la 
quale l'opera 
è incompiuta

L'opera è 
attualmente 

fruibile, anche 
parzialmente, 

dalla 
collettività?

Stato di 
realizzazione 
ex comma 2 

art.1 DM 
42/2013

Possibile utilizzo 
ridimensionato 

dell'Opera

Destinazione 
d'uso

 Cessione a titolo di 
corrispettivo per la 

realizzazione di altra 
opera pubblica ai 

sensi dell’articolo 191 
del Codice

anno ultimo 
quadro 

economico 
approvato

Importo 
complessivo 

dell'intervento 
(3)

Importo 
complessivo 

lavori (4)

Oneri 
necessari per 
l'ultimazione 

dei lavori

Importo 
ultimo SAL

Percentuale 
avanzamento 

lavori (4)

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Senigallia

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute

CUP (1)
CUP Master 

(2)
Descrizione Opera Determinazioni dell'amministrazione

ambito di 
interesse 
dell'opera
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Comune di Senigallia

Reg Prov Com 1. anno 2. anno 3. anno Totale

codice codice codice testo cod cod cod codice Tabella C.1 Tabella C.2 Tabella C.3 Tabella C.4 valore valore valore somma

- - 0,00

- - 0,00

somma somma somma somma

0,00 0,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note:

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

trasferimento immobile 
a titolo corrispettivo ex 

comma 1 art.191

immobili disponibili ex 
articolo 21 comma 5

già incluso in 
programma di 

dismissione di cui 
art.27 DL 201/2011

Tipo disponibilità se immobile 
derivante da Opera 

Incompiuta di cui si è 
dichiarata l'insussistenza 

dell'interesse

Valore Stimato

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
DELL'AMMINISTRAZIONE

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016  

Codice univoco 
immobile (1)

Riferimento CUI 
intervento (2)

Riferimento CUP Opera 
Incompiuta (3)

Descrizione immobile

Codice Istat

localizzazione - 
CODICE NUTS

PROGR_LLPP_2022_2024_var_1



DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Senigallia

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Importo Tipologia

n° testo codice data (anno) testo si/no si/no cod cod cod codice
Tabella 

D.1
Tabella 

D.2
testo

Tabella 
D.3

valore valore valore valore valore valore data valore Tabella D.4 Tabella D.5

1 2022 Caiterzi Stefano 011 042 045 ITI 32
Riqualificazione urbana dell'area dello Stadio Bianchelli - 
proposta di partenariato pubblico e privato (finanza di 
progetto)

3 13.746.620,00 13.746.620,00 13.746.620,00 Finanza di 
progetto

2 H19I18000110001 2022 Simonetti Silvano 011 042 045 ITI 32 Dragaggio dei fondali area portuale (finanziamento CIPE, 
contributo Regione Marche)

1 850.000,00 850.000,00

3 2022 Simonetti Silvano 011 042 045 ITI 32 Realizzazione manufatto da destinare a sede del sodalizio 
"Amici del Molo" (contributo Regione)

3 200.000,00 200.000,00

4 2022 Caiterzi Stefano 011 042 045 ITI 32
Consolidamento del movimento franoso Strada Cannella 
Roncitelli - tratto a monte (entrate comunali € 93.672,83 +  € 
556.327,17 fondo IMU TASI entrate comunali)

1 650.000,00 650.000,00

5 2022 Caiterzi Stefano 011 042 045 ITI 32
Consolidamento del movimento franoso Strada Cannella 
Roncitelli - tratto a valle (€ 300.000,00 contributo Regione 
Marche + € 300.000,00 entrate comunali)

1 600.000,00 600.000,00

6 2022 Piccinini Maurizio 011 042 045 ITI 32 Manutenzione straordinaria strade (entrate comunali) 1 409.000,00 409.000,00

7 2022 Piccinini Maurizio 011 042 045 ITI 32 Consolidamento stradale Strada della Marina - Cesano 
(contributo statale € 125.000 + entrate comunali € 110.000)

1 235.000,00 235.000,00

8 2022 Simonetti Silvano 011 042 045 ITI 32
Lavori di consolidamento strutturale del fosso perimetrale e 
della strada di servizio della Discarica di S. Angelo (entrate 
comunali)

1 201.000,00 201.000,00

9 H12F21000060004 2022 Caiterzi Stefano 011 042 045 ITI 32
Realizzazione della nuova illuminazione artistica della Rocca 
Roveresca (contributo Ministeriale)

3 350.000,00 350.000,00

10 H17H21000840006 2022 Caiterzi Stefano 011 042 045 ITI 32
Realizzazione del tratto della Ciclovia Adriatica sul Lungomare 
(contributo Regione Marche € 180.000 + entrate comunali € 
195.000)

2 375.000,00 375.000,00

11 2022 Caiterzi Stefano 011 042 045 ITI 32
Realizzazione del tratto della Ciclovia Adriatica a Cesano, 
tratto compreso tra Strada I e Strada VI (entrate comunali)

2 170.000,00 170.000,00

12 H14E19000570004 2022 Caiterzi Stefano 011 042 045 ITI 32
Centro sportivo località Cesanella, lavori di miglioramento 
sismico e adeguamento antincendio (entrate comunali)

3 200.000,00 200.000,00

13 2022 Caiterzi Stefano 011 042 045 ITI 32
Opere di urbanizzazione e regimazione idraulica, zona PEEP 
Cesano (entrate comunali)

2 735.164,15 735.164,15

14 2022 Caiterzi Stefano 011 042 045 ITI 32
Realizzazione di una struttura sportiva, Palascherma, annessa 
alla palestra della Scuola Belardi, Marzocca (contributo MIUR - 
CONI)

3 620.000,00 620.000,00

15 H13H19000370002 2022 Caiterzi Stefano 011 042 045 ITI 32

Realizzazione del nuovo polo scolastico  "Marchetti" e scuola 
dell'infanzia "Arcoblaeno" (contributo MIUR € 3.000.000 + 
contributo conto termico GSE € 2.000.000 + proposta di  
finanzia di progetto art.180 e 183 comma 15 D.Lgs.50/2016 
Euro 7.887.976,00 )

1 12.887.976,00 12.887.976,00 7.887.976,00
Partenariato 

Pubblico 
Privato

variazione

16 2022 Caiterzi Stefano 011 042 045 ITI 32
Realizzazione nuovo polo dell'Infanzia 0-6 anni (contributo 
MIUR € 2.950.000 + mutuo € 575.000)

1 3.525.000,00 3.525.000,00

17 2022 Maranci Porzia 011 042 045 ITI 32
Realizzazione nuovo blocco loculi prefabbricati Cimiteri 
comunali (entrate comunali)

2 150.000,00 150.000,00

18 H11B21007960004 2022 Maranci Porzia 011 042 045 ITI 32
Realizzazione edificio per loculi e cappelle, Cimitero di 
Montignano (entrate comunali)

1 850.000,00 850.000,00

19 H17H21000830003 2022 Piccinini Maurizio 011 042 045 ITI 32
Risanamento conservativo e consolidamento statico Via A. 
Garibaldi (entrate comunali € 15.000 + mutuo € 1.442.700,00 
+  € 1.585.512,00 apporto di capitali privati, Viva Servizi spa)

1 3.043.212,00 3.043.212,00 1.585.512,00 Società 
partecipata

20 2022 Simonetti Silvano 011 042 045 ITI 32
Lavori di miglioramento delle strutture dell'area Portuale 
(contributo Regione Marche)

1 248.920,00 248.920,00

21 2023 Caiterzi Stefano 011 042 045 ITI 32 Nuova realizzazione Ponte Garibaldi (contributo Ministeriale) 2.500.000,00 2.500.000,00

22 2023 Caiterzi Stefano 011 042 045 ITI 32 Ampliamento edificio Scuola primaria Puccini (contributo 
Ministeriale)

4.535.000,00 4.535.000,00

Intervento 
aggiunto o 
variato a 
seguito di 
modifica 

programma 
(12)

Reg Prov Com anno 2022 anno 2023 anno 2024
Costi su 
annualità 
successive

Importo complessivo 
(9)

Valore degli 
eventuali 

immobili di cui 
alla scheda C 

collegati 
all'intervento (10)

localizzazi
one - 
codice 
NUTS

Tipologia

Settore e 
sotto- 
settore 

intervent
o

Descrizione dell'intervento
Livello di 

priorità (7)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Scadenza 
temporale ultima 

per l'utilizzo 
dell'eventuale 
finanziamento 

derivante da mutui

Apporto di capitale privato (11)

SCHEDA D:  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Numero 
intervent

o CUI 
(1)

Cod. Int. 
Amm.ne 

(2)
Codice CUP (3)

Annualità 
nella quale 

si prevede di 
dare avvio 

alla 
procedura di 
affidamento

Responsabile del 
procedimento           

(4)

lotto 
funzionale 

(5)

lavoro 
complesso 

(6)

codice ISTAT
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23 2023 Piccinini Maurizio 011 042 045 ITI 32
Realizzazione nuova rotatoria Strada Corinaldese, località 
Brugnetto (€ 150.000 entrate + 150.000 contributo Provincia 
di Ancona + 150.000 contributo Comune di Trecastelli)

450.000,00 450.000,00

24 2023 Piccinini Maurizio 011 042 045 ITI 32
Realizzazione nuova rotatoria Strada Corinaldese, Borgo 
Catena (€ 150.000 entrate  comunali + 150.000 contributo 
Provincia di Ancona)

300.000,00 300.000,00

25 2023 Piccinini Maurizio 011 042 045 ITI 32 Realizzazione nuova rotatoria Strada Arceviese, Borgo Bicchia 
(€ 200.000 entrate  comunali + 200.000 contributo Anas)

400.000,00 400.000,00

26 2023 Piccinini Maurizio 011 042 045 ITI 32 Realizzazione nuova rotatoria Strada Arceviese, Borgo Passera 
(€ 300.000 contributo Anas)

300.000,00 300.000,00

27 H12C18000120004 2023 Caiterzi Stefano 011 042 045 ITI 32 Adeguamento sismico e antincendio Scuola primaria Cesanella 
(entrate € 100.000,00 + mutuo € 1.200.000,00)

1.300.000,00 1.300.000,00

28 H15F21000240004 2023 Caiterzi Stefano 011 042 045 ITI 32 Restauro delle mura urbiche, tratto tra Porta Maddalena e Via 
Pisacane (entrate comunali)

106.526,44 106.526,44

29 H15F21000250004 2023 Caiterzi Stefano 011 042 045 ITI 32 Restauro di Porta Maddalena, oggi Porta Mazzini (entrate 
comunali)

167.973,33 167.973,33

30 H17H21000850004 2023 Caiterzi Stefano 011 042 045 ITI 32 Riqualificazione del parcheggio della Pesa e vie adiacenti 
(entrate comunali)

457.658,23 457.658,23

31 2023 Caiterzi Stefano 011 042 045 ITI 32
Restauro e risanamento conservativo del Ponte del Molinello 
(entrate comunali fondo ristoro IMU-TASI € 556.327,17 + € 
28.672,83 entrate comunali)

585.000,00 585.000,00

32 2023 Piccinini Maurizio 011 042 045 ITI 32 Manutenzione straordinaria strade (entrate comunali) 145.000,00 145.000,00

33 2023 Caiterzi Stefano 011 042 045 ITI 32
Adeguamento sismico ed antincendio della scuola dell'Infanzia 
Aquilone (contributo MIUR € 600.000 + mutuo € 220.000)

820.000,00 820.000,00

34 2023 Caiterzi Stefano 011 042 045 ITI 32
Manutenzione straordinaria fabbricati dei Cimiteri comunali 
(entrate comunali)

300.000,00 300.000,00

35 2023 Caiterzi Stefano 011 042 045 ITI 32

Programma innovativo nazionale per la Qualità dell’Abitare 
(PINQUA): intervento S.7 - Restauro e risanamento 
conservativo di Palazzo Gherardi (quota a carico di Privati € 
1.849.821 + € 3.843.999,85 contributo Ministeriale)

5.693.820,85 5.693.820,85 1.849.821,00 Privati

36 2023 Caiterzi Stefano 011 042 045 ITI 32
Programma innovativo nazionale per la Qualità dell’Abitare 
(PINQUA): intervento S.6 - Riqualificazione energetica dei 
Locali comunali in viale Bonopera (contributo Ministeriale)

514.771,74 514.771,74

37 2023 Caiterzi Stefano 011 042 045 ITI 32

Programma innovativo nazionale per la Qualità dell’Abitare 
(PINQUA): intervento S.5 - Riqualificazione energetica e 
funzionale Palazzo ex Collegio Pio IX ( € 646.493,80 contributo 
Ministeriale + € 641.430,78 entrate comunali)

1.287.924,58 1.287.924,58

38 2023 Caiterzi Stefano 011 042 045 ITI 32
Programma innovativo nazionale per la Qualità dell’Abitare 
(PINQUA): intervento S.2 - sistemazione Lungomare e del 
Palazzetto ex IAT (contributo Ministeriale)

1.294.396,48 1.294.396,48

39 2023 Caiterzi Stefano 011 042 045 ITI 32
Programma innovativo nazionale per la Qualità dell’Abitare 
(PINQUA): intervento S.1 - Riqualificazione del piazzale della 
Stazione ferroviaria e sottopassaggio (contributo Ministeriale)

978.104,56 978.104,56

40 2024 Caiterzi Stefano 011 042 045 ITI 32 Realizzazione del nuovo plesso Scuole materne e primarie 
Montignano (contributo PNRR)

6.200.000,00 6.200.000,00

41 2024 Piccinini Maurizio 011 042 045 ITI 32 Manutenzione straordinaria strade (entrate comunali € 
93.672,83 + € 106.327,17 entrate comunali fondo IMU TASI)

200.000,00 200.000,00

42 2024 Caiterzi Stefano 011 042 045 ITI 32 Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico 
del Palazzetto dello Sport in via Capanna (mutuo)

2.000.000,00 2.000.000,00

43 H17H21000830003 2023 Piccinini Maurizio 011 042 045 ITI 32

Risanamento conservativo e consolidamento statico Via A. 
Garibaldi, tratto da Via Mercantini a Corso G. Matteotti (mutuo 
€ 1.150.000,00 +  € 1.150.000,00 apporto di capitali privati, 
Viva Servizi spa)

2.300.000,00 2.300.000,00 1.150.000,00 Società 
partecipata

44 2024 Piccinini Maurizio 011 042 045 ITI 32 Ristrutturazione di Via Verdi – stralcio esecutivo (entrate 
comunali fondo ristoro IMU - TASI)

450.000,00 450.000,00

Totale € 40.046.892,15 22.136.176,21 11.150.000,00 0,00 73.333.068,36 0,00 18.331.953,00

Il referente del programma

Note
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12, 13
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
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SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Senigallia

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Ereditato da scheda 
D

Ereditato da scheda D Ereditato da 
scheda D

Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Tabella E.1 Ereditato da 
scheda D

si/no si/no Tabella E.2 codice testo Ereditato da 
scheda D

1
Riqualificazione urbana dell'area dello Stadio Bianchelli - proposta di 
partenariato pubblico e privato (finanza di progetto)

Caiterzi Stefano 13.746.620,00 13.746.620,00 MIS - Miglioramento e 
incremento di servizio

3 si si
Fattibilità 
tecnica econ.

2 H19I18000110001 Dragaggio dei fondali area portuale (finanziamento CIPE, contributo 
Regione Marche)

Simonetti Silvano 850.000,00 850.000,00 MIS - Miglioramento e 
incremento di servizio

1 si si
Fattibilità 
tecnica econ.

3
Realizzazione manufatto da destinare a sede del sodalizio "Amici del Molo" 
(contributo Regione)

Simonetti Silvano 200.000,00 200.000,00 MIS - Miglioramento e 
incremento di servizio

3 si si
Fattibilità 
tecnica econ.

4
Consolidamento del movimento franoso Strada Cannella Roncitelli - tratto 
a monte (entrate comunali € 93.672,83 +  € 556.327,17 fondo IMU TASI 
entrate comunali)

Caiterzi Stefano 650.000,00 650.000,00 MIS - Miglioramento e 
incremento di servizio

1 si si
Fattibilità 
tecnica econ.

5
Consolidamento del movimento franoso Strada Cannella Roncitelli - tratto 
a valle (€ 300.000,00 contributo Regione Marche + € 300.000,00 entrate 
comunali)

Caiterzi Stefano 600.000,00 600.000,00 MIS - Miglioramento e 
incremento di servizio

1 si si
Fattibilità 
tecnica econ.

6 Manutenzione straordinaria strade (entrate comunali) Piccinini Maurizio 409.000,00 409.000,00 MIS - Miglioramento e 
incremento di servizio

1 si si
Fattibilità 
tecnica econ.

7
Consolidamento stradale Strada della Marina - Cesano (contributo statale € 
125.000 + entrate comunali € 110.000)

Piccinini Maurizio 235.000,00 235.000,00 MIS - Miglioramento e 
incremento di servizio

1 si si
Fattibilità 
tecnica econ.

8
Lavori di consolidamento strutturale del fosso perimetrale e della strada di 
servizio della Discarica di S. Angelo (entrate comunali)

Simonetti Silvano 201.000,00 201.000,00 MIS - Miglioramento e 
incremento di servizio

1 si si
Fattibilità 
tecnica econ.

9 H12F21000060004 Realizzazione della nuova illuminazione artistica della Rocca Roveresca 
(contributo Ministeriale)

Caiterzi Stefano 350.000,00 350.000,00 MIS - Miglioramento e 
incremento di servizio

3 si si
Fattibilità 
tecnica econ.

10 H17H21000840006 Realizzazione del tratto della Ciclovia Adriatica sul Lungomare (contributo 
Regione Marche € 180.000 + entrate comunali € 195.000)

Caiterzi Stefano 375.000,00 375.000,00 MIS - Miglioramento e 
incremento di servizio

2 si si
Fattibilità 
tecnica econ.

11
Realizzazione del tratto della Ciclovia Adriatica a Cesano, tratto compreso 
tra Strada I e Strada VI (entrate comunali)

Caiterzi Stefano 170.000,00 170.000,00 MIS - Miglioramento e 
incremento di servizio

2 si si
Fattibilità 
tecnica econ.

12 H14E19000570004 Centro sportivo località Cesanella, lavori di miglioramento sismico e 
adeguamento antincendio (entrate comunali)

Caiterzi Stefano 200.000,00 200.000,00 MIS - Miglioramento e 
incremento di servizio

3 si si
Fattibilità 
tecnica econ.

13
Opere di urbanizzazione e regimazione idraulica, zona PEEP Cesano 
(entrate comunali)

Caiterzi Stefano 735.164,15 735.164,15 MIS - Miglioramento e 
incremento di servizio

2 si si
Fattibilità 
tecnica econ.

14
Realizzazione di una struttura sportiva, Palascherma, annessa alla palestra 
della Scuola Belardi, Marzocca (contributo MIUR - CONI)

Caiterzi Stefano 620.000,00 620.000,00 MIS - Miglioramento e 
incremento di servizio

3 si si
Fattibilità 
tecnica econ.

15 H13H19000370002

Realizzazione del nuovo polo scolastico  "Marchetti" e scuola dell'infanzia 
"Arcoblaeno" (contributo MIUR € 3.000.000 + contributo conto termico 
GSE € 2.000.000 + proposta di  finanzia di progetto art.180 e 183 comma 
15 D.Lgs.50/2016 Euro 7.887.976,00 )

Caiterzi Stefano 12.887.976,00 12.887.976,00 MIS - Miglioramento e 
incremento di servizio

1 si si
Fattibilità 
tecnica econ.

16
Realizzazione nuovo polo dell'Infanzia 0-6 anni (contributo MIUR € 
2.950.000 + mutuo € 575.000)

Caiterzi Stefano 3.525.000,00 3.525.000,00 MIS - Miglioramento e 
incremento di servizio

1 si si
Fattibilità 
tecnica econ.

17
Realizzazione nuovo blocco loculi prefabbricati Cimiteri comunali (entrate 
comunali)

Maranci Porzia 150.000,00 150.000,00 MIS - Miglioramento e 
incremento di servizio

2 si si
Fattibilità 
tecnica econ.

18 H11B21007960004 Realizzazione edificio per loculi e cappelle, Cimitero di Montignano (entrate 
comunali)

Maranci Porzia 850.000,00 850.000,00 MIS - Miglioramento e 
incremento di servizio

1 si si
Fattibilità 
tecnica econ.

19 H17H21000830003
Risanamento conservativo e consolidamento statico Via A. Garibaldi 
(entrate comunali € 15.000 + mutuo € 1.442.700,00 +  € 1.585.512,00 
apporto di capitali privati, Viva Servizi spa)

Piccinini Maurizio 3.043.212,00 3.043.212,00 MIS - Miglioramento e 
incremento di servizio

1 si si
Fattibilità 
tecnica econ.

20
Lavori di miglioramento delle strutture dell'area Portuale (contributo 
Regione Marche)

Simonetti Silvano 248.920,00 248.920,00 MIS - Miglioramento e 
incremento di servizio

1 si si
Fattibilità 
tecnica econ.

Totale € 40.046.892,15

Il referente del programma

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Intervento 
aggiunto o 
variato a 
seguito di 
modifica 

programma
codice 
AUSA

denominazione

Finalità
Livello di 
priorità

Conformità 
Urbanistica

Verifica vincoli 
ambientali

LIVELLO DI 
PROGET- 
TAZIONE

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO 
AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CODICE 
UNICO 

INTERVE
NTO - 
CUI

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO
Responsabile del 

procedimento
Importo annualità IMPORTO INTERVENTO

PROGR_LLPP_2022_2024_var_1



Codice
Ereditato da 

precedente programma
Ereditato da precedente programma Ereditato da precedente programma

Ereditato da 
scheda D

testo

- - - - - -

Il referente del programma

motivo per il quale 
l'intervento non è 

riproposto (1)

(1) breve descrizione dei motivi

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Senigallia

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

CODICE UNICO 
INTERVENTO - 

CUI
CUP DESCRIZIONE INTERVENTO IMPORTO INTERVENTO

Livello di 
priorità

PROGR_LLPP_2022_2024_var_1



AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
SENIGALLIA

ALLEGATO PROVVEDIMENTO.  VARIAZIONE N. 2022 / 1

COMPETENZA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione 2022  2023  2024

TITOLO        4     Entrate in conto capitale

-4.800.000,00 +0,00 +5.000.000,00

TIPOLOGIA 200   Contributi agli investimenti4.0200

Totale Variazione

Importi precedenti 13.584.474,31 15.655.087,43 6.330.000,00

8.784.474,31 15.655.087,43 11.330.000,00Saldo dopo variazione

-2.500.000,00 +0,00 +0,00

TIPOLOGIA 400   Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali4.0400

Totale Variazione

Importi precedenti 6.026.324,38 130.000,00 130.000,00

3.526.324,38 130.000,00 130.000,00Saldo dopo variazione

Totale Titolo 4
5.000.000,000,000,00In Aumento

0,000,007.300.000,00In Diminuzione

Pagina 1 di 10
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AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
SENIGALLIA

ALLEGATO PROVVEDIMENTO.  VARIAZIONE N. 2022 / 1

COMPETENZA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione 2022  2023  2024

TITOLO        5     Entrate da riduzione di attività finanziarie

-1.200.000,00 +0,00 +0,00

TIPOLOGIA 400   Altre entrate per riduzione di attività finanziarie5.0400

Totale Variazione

Importi precedenti 1.200.000,00 1.420.000,00 1.832.248,97

0,00 1.420.000,00 1.832.248,97Saldo dopo variazione

Totale Titolo 5
0,000,000,00In Aumento

0,000,001.200.000,00In Diminuzione
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AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
SENIGALLIA

ALLEGATO PROVVEDIMENTO.  VARIAZIONE N. 2022 / 1

COMPETENZA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione 2022  2023  2024

TITOLO        6     Accensione Prestiti

-1.200.000,00 +0,00 +0,00

TIPOLOGIA 300   Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine6.0300

Totale Variazione

Importi precedenti 1.250.000,00 1.470.000,00 1.882.248,97

50.000,00 1.470.000,00 1.882.248,97Saldo dopo variazione

Totale Titolo 6
0,000,000,00In Aumento

0,000,001.200.000,00In Diminuzione
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AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
SENIGALLIA

ALLEGATO PROVVEDIMENTO.  VARIAZIONE N. 2022 / 1

COMPETENZA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione 2022  2023  2024

MISSIONE    01   Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 05   Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

+0,00 +0,00 -75.000,00

TITOLO 2   Spese in conto capitale01.05.2

Totale Variazione

Importi precedenti 545.992,44 105.000,00 95.000,00

545.992,44 105.000,00 20.000,00Saldo dopo variazione

PROGRAMMA 08   Statistica e sistemi informativi

+0,00 +0,00 -160.000,00

TITOLO 2   Spese in conto capitale01.08.2

Totale Variazione

Importi precedenti 190.000,00 160.000,00 160.000,00

190.000,00 160.000,00 0,00Saldo dopo variazione

Totale Missione 01
0,000,000,00In Aumento

235.000,000,000,00In Diminuzione
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AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
SENIGALLIA

ALLEGATO PROVVEDIMENTO.  VARIAZIONE N. 2022 / 1

COMPETENZA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione 2022  2023  2024

MISSIONE    04   Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 01   Istruzione prescolastica

+0,00 +0,00 +1.107.000,00

TITOLO 1   Spese correnti04.01.1

Totale Variazione

Importi precedenti 723.425,22 684.465,84 684.465,84

723.425,22 684.465,84 1.791.465,84Saldo dopo variazione

PROGRAMMA 02   Altri ordini di istruzione non universitaria

+0,00 +0,00 +4.428.405,06

TITOLO 1   Spese correnti04.02.1

Totale Variazione

Importi precedenti 1.163.028,74 1.163.028,74 1.163.028,74

1.163.028,74 1.163.028,74 5.591.433,80Saldo dopo variazione

-8.500.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2   Spese in conto capitale04.02.2

Totale Variazione

Importi precedenti 8.771.658,94 5.888.000,00 6.353.000,00

271.658,94 5.888.000,00 6.353.000,00Saldo dopo variazione

-1.200.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 3   Spese per incremento attività finanziarie04.02.3

Totale Variazione

Importi precedenti 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

0,00 1.200.000,00 0,00Saldo dopo variazione

Totale Missione 04
5.535.405,060,000,00In Aumento

0,000,009.700.000,00In Diminuzione
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AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
SENIGALLIA

ALLEGATO PROVVEDIMENTO.  VARIAZIONE N. 2022 / 1

COMPETENZA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione 2022  2023  2024

MISSIONE    10   Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA 05   Viabilità e infrastrutture stradali

+0,00 +0,00 -55.638,24

TITOLO 2   Spese in conto capitale10.05.2

Totale Variazione

Importi precedenti 10.261.831,30 10.828.191,12 2.069.069,41

10.261.831,30 10.828.191,12 2.013.431,17Saldo dopo variazione

Totale Missione 10
0,000,000,00In Aumento

55.638,240,000,00In Diminuzione
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AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
SENIGALLIA

ALLEGATO PROVVEDIMENTO.  VARIAZIONE N. 2022 / 1

COMPETENZA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione 2022  2023  2024

MISSIONE    20   Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 01   Fondo di riserva

+0,00 +70.348,16 -33.000,00

TITOLO 1   Spese correnti20.01.1

Totale Variazione

Importi precedenti 177.200,39 152.125,63 180.140,98

177.200,39 222.473,79 147.140,98Saldo dopo variazione

Totale Missione 20
0,0070.348,160,00In Aumento

33.000,000,000,00In Diminuzione
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AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
SENIGALLIA

ALLEGATO PROVVEDIMENTO.  VARIAZIONE N. 2022 / 1

COMPETENZA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione 2022  2023  2024

MISSIONE    50   Debito pubblico

PROGRAMMA 01   Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

+0,00 -14.585,99 -14.585,99

TITOLO 1   Spese correnti50.01.1

Totale Variazione

Importi precedenti 1.233.132,08 1.198.338,56 1.241.277,64

1.233.132,08 1.183.752,57 1.226.691,65Saldo dopo variazione

PROGRAMMA 02   Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

+0,00 -55.762,17 -197.180,83

TITOLO 4   Rimborso Prestiti50.02.4

Totale Variazione

Importi precedenti 3.457.752,28 1.942.430,95 2.091.360,33

3.457.752,28 1.886.668,78 1.894.179,50Saldo dopo variazione

Totale Missione 50
0,000,000,00In Aumento

211.766,8270.348,160,00In Diminuzione
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AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
SENIGALLIA

ALLEGATO PROVVEDIMENTO.  VARIAZIONE N. 2022 / 1

COMPETENZA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione 2022  2023  2024

Riepilogo per Titoli delle Entrate

Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale

5.000.000,000,000,00In Aumento

0,000,007.300.000,00In Diminuzione

+5.000.000,00+0,00-7.300.000,00Totale Variato

E

Riepilogo Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,000,000,00In Aumento

0,000,001.200.000,00In Diminuzione

+0,00+0,00-1.200.000,00Totale Variato

E

Riepilogo Titolo 6 - Accensione Prestiti

0,000,000,00In Aumento

0,000,001.200.000,00In Diminuzione

+0,00+0,00-1.200.000,00Totale Variato

E

TOTALE GENERALE ENTRATA
Saldo -9.700.000,00 +0,00 +5.000.000,00

5.000.000,000,000,00In Aumento

0,000,009.700.000,00In Diminuzione
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AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
SENIGALLIA

ALLEGATO PROVVEDIMENTO.  VARIAZIONE N. 2022 / 1

COMPETENZA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione 2022  2023  2024

Riepilogo per Titoli delle Spese

Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti

5.535.405,0670.348,160,00In Aumento

47.585,9914.585,990,00In Diminuzione

+5.487.819,07+55.762,17+0,00Totale Variato

U

Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale

0,000,000,00In Aumento

290.638,240,008.500.000,00In Diminuzione

-290.638,24+0,00-8.500.000,00Totale Variato

U

Riepilogo Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie

0,000,000,00In Aumento

0,000,001.200.000,00In Diminuzione

+0,00+0,00-1.200.000,00Totale Variato

U

Riepilogo Titolo 4 - Rimborso Prestiti

0,000,000,00In Aumento

197.180,8355.762,170,00In Diminuzione

-197.180,83-55.762,17+0,00Totale Variato

U

TOTALE GENERALE SPESA
Saldo -9.700.000,00 +0,00 +5.000.000,00

5.535.405,0670.348,160,00In Aumento

535.405,0670.348,169.700.000,00In Diminuzione

+0,00 +0,00 +0,00ENTRATA - SPESA
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