
ELABORATO:

FASC.

DOC.

Arch. Nazzareno Petrini
Geom. Paolo Animali

Geom. Niccolò Casavecchia
Arch. Anna Serretti
Arch. Aurora Maltempi

PROGETTO URBANISTICO

12

C o m u n e  d i  S e n i g a l l i a

B

OGGETTO:

P r o v i n c i a  d i  A n c o n a

DATA: febbraio 2026

LOTTIZZAZIONE COMPARTO

CR2/C/ERP-Borgo Bicchia
IMA S.r.l.

PROGETTO ESECUTIVO

I PROGETTISTI:

I COLLABORATORI:

INTEGRAZIONE DEL PROGETTO DELLE

OPERE DI URBANIZZAZIONE :

RIFACIMENTO E PROLUNGAMENTO DEL

MARCIPIEDE PUBBLICO  NEL TRATTO DI

VIA DEL LAVORO

Cronoprogramma



1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE
L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D

Nome Fase\Descrizione

Diagramma di Gantt

Allestimento cantiere

Scavi, sbancamenti

Posa manufatti in fondo allo scavo

Opere in c.a.

Opere di completamento stradali

Smobilizzo cantiere


	Fogli e viste
	Modello


