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COMUNE DI SENIGALLIA 

 

 

"proposta di project financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016, gestione, implementazione, 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici riconducibili a: impianti di videosorveglianza, 

semaforici, pubblica illuminazione e smart city (pannelli informativi, gestione del traffico, attraversamenti pedonali 

intelligenti, telecontrollo)” 

 

PROPOSTA FINANZA DI PROGETTO 

 
4 - BOZZA DI CONVENZIONE E SUOI ALLEGATI 

 
4.5 – MATRICE DEI RISCHI 

 
rev. data descrizione modifiche redatto da approvato da 

00 30/11/2021 prima emissione GR GL 
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TABELLA DI ALLOCAZIONE DEI RISCHI 

tipo di rischio descrizione allocazione riferimenti contratto

rischio operativo (Direttiva 2014/23/CE)

Rischio di non riuscire a recuperare gli 

investimenti effettuati o i costi sostenuti per 

realizzare i lavori o gestire i servizi oggetto 

del Contratto.

concessionario

Il Contratto ha ad oggetto una concessione per 

la realizzazione di un’opera a diretto utilizzo 

della PA, nella quale il principale obbligo del 

Concessionario è lo svolgimento di servizi 

remunerati attraverso il canone di disponibilità. 

Artt. 4-8-9-19-20-23-24-30

rischio normativo politico-regolamentare

rischio finanziario

rischio di performance

rischio di disponibilità

rischio di commissionamento

altri rischi

Rischio di indisponibilità totale o parziale 

dell’opera in relazione agli standard tecnici 

e funzionali stabiliti dal Contratto, anche 

per obsolescenza tecnica.

concessionario Artt. 4-8-9-19-20-23-24-30

Rischio che l’infrastruttura non riceva 

l’approvazione, da parte di altri soggetti 

pubblici o della collettività, necessaria per 

procedere alla realizzazione dell’Opera.

rischi di gestione

Rischio di affrontare oneri di manutenzione 

straordinaria eccedenti le previsioni di PEF
concessionario Artt. 4-8-9-19-20-23-24-30

Artt. 8-15

Art. 4

rischi di progettazione e costruzione

rischio ambientale/o archeologico

rischio di progettazione

rischio di esecuzione

rischio di errata stima costi concessionario

Rischio derivante da

ritardi nella costruzione per fattori esogeni
concedente e concessionario Artt. 16-26

rischio di errata valutazione dei costi e 

tempi di costruzione

rischio amministrativo

rischio espropri

concessionario
acquisire preventivamente il consenso degli 

stakeholders

Rischio che modifiche normative 

determinino un aumento dei costi di 

progettazione e/o costruzione e/o gestione.
concedente e concessionario Art. 26

rischio delle relazioni industriali

Rischio di slittamento dei tempi di 

costruzione per cause di forza maggiore

Rischio connesso al ritardato o mancato 

rilascio di Autorizzazioni da parte dei 

soggetti competenti pubblici e privati.
concedente e concessionario Artt. 3-6-8-26

Rischio connesso a ritardi nelle procedure 

di esproprio e/o a maggiori costi di 

esproprio.
concedente e concessionario Artt. 8-26

Rischio connesso al ritardato o mancato 

rilascio di Autorizzazioni da parte dei 

soggetti competenti pubblici e privati.

rischio di esecuzione dell’opera difforme 

dal progetto
concessionario Artt. 4-8-30

concedente e concessionario Artt. 3-6-8-26

Rischio derivante da errori od omissioni di 

progettazione.
concessionario

 Rischio di erogazione dei servizi in 

maniera difforme rispetto ai tempi e 

standard pattuiti. 

Rischio di mancata erogazione dei servizi. Artt. 4-8-9-19-20-23-24-30concessionario

concessionario Artt. 4-8-9-19-20-23-24-30

rischio di inadempimenti

rischio di manutenzione straordinaria 

rischio di mantenzione Ordinaria
Rischio di affrontare oneri di manutenzione 

odinaria eccedenti le previsioni di PEF
concessionario

Rischio che le relazioni con altri soggetti 

(parti sociali) influenzino negativamente 

costi e tempi della consegna.
concessionario da valutare caso per caso

Rischio di mancata sottoscrizione del 

contratto di finanziamento. Rischio di 

oscillazione dei tassi di interesse
concessionario Artt. 8-29
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