

**PROGRAMMA STRATEGICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE MAGGIORE "LE GRAZIE"****Descrizione dettagliata dell'obiettivo**

Per fronteggiare il progressivo esaurimento delle sepolture disponibili presso il cimitero comunale maggiore "Le Grazie", si vuole dare attuazione, in via preliminare, alla redazione del progetto di ampliamento, ad una fase di studio e di approfondimento, che attraverso l'attuazione di indagini e verifiche sull'oggetto della documentazione tecnica di progetto, consenta l'individuazione delle soluzioni di realizzazione dei nuovi manufatti più efficaci e maggiormente economiche per la collettività.

Stato
In Corso

Avanzamento 60 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

L'attuazione dell'obiettivo procede in linea con i risultati attesi : sono in corso le indagini e le verifiche sulle materie oggetto della documentazione tecnica di progetto ai fini dell'individuazione delle soluzioni di realizzazione dei nuovi manufatti più efficaci e maggiormente economiche.

Versione

00

Tipo di Obiettivo **Miglioramento**

Collegato a

Linea di Mandato: 2021_2025_07 SENIGALLIA PIU' SICURA**Obiettivo Strategico:** 2021_2025_S03 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. INVESTIMENTI SUGLI IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI**Obiettivo Operativo:** 2021_2023_S03_D REALIZZAZIONE BLOCCO LOCULI CIMITERO "LE GRAZIE" D1 PIANO REGOLATORE DEI CIMITERI

Area	10 - Manutenzioni - LL.PP. - Mobilità
Missione	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Ente	NO


**PROGRAMMA STRATEGICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE MAGGIORE "LE GRAZIE"****BUDGET****Budget Entrata**


		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2022	CP	2	02	Investimenti fissi lordi e acq	1.098.950,80
				Totale Spesa	1.098.950,80



**PROGRAMMA STRATEGICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE MAGGIORE "LE GRAZIE"****AVANZAMENTO CONTABILE**

Eser	CP/RS	Cod. Bilancio	Descrizione	Budget	Accertamenti	Reversali
Totale Accertamenti						
Totale Percentuale sul Budget						

Eser	CP/RS	Cod. Bilancio	Descrizione	Budget	Impegni	Liquidato	Mandati
2022	CP	2 02	Investimenti fissi lordi e acq	1.098.950,80	1.094.558,80	144.755,27	144.755,27
Totale Impegni				1.098.950,80	1.094.558,80	144.755,27	144.755,27
Totale Percentuale sul Budget					99,60	13,17	13,17

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine	Note
83 PROGETTAZIONE	Servizio	01/01/2022	31/10/2022	



Obiettivo PEG-PDO
2022_S03_D_1

Centro di Responsabilità
PROGETTAZIONE


Responsabile
Caiterzi Stefano

PROGRAMMA STRATEGICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE MAGGIORE "LE GRAZIE"

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione
Caiterzi Stefano	Responsabile

GANTT



FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
PREDISPOSIZIONE DI UN REPORT CON LE VARIE SOLUZIONI TECNICO ECONOMICHE CHE INDIVIDUANO POSSIBILI AREE ALL'INTERNO DEL CIMITERO MAGGIORE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI LOCULI PREFABBRICATI	01/01/2022	31/10/2022	100,00	60,00	Caiterzi Stefano	PROGETTAZIONE	
	01/01/2022						



Obiettivo PEG-PDO
2022 S03 D 1

Centro di Responsabilità
PROGETTAZIONE

Responsabile
Caiterzi Stefano

PROGRAMMA STRATEGICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE MAGGIORE "LE GRAZIE"

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA ENTRO IL 31/10/2022 DI UN REPORT CON LE VARIE SOLUZIONI TECNICO ECONOMICHE CHE INDIVIDUAINO AREE ALL'INTERNO DEL CIMITERO MAGGIORE DESTINATE A NUOVI BLOCCHI LOCULI PREFABBRICATI (Rispettato = 1; Non rispettato = 0)	RISULTATO	1,00	0,00	SI/NO	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo	F.P.V.
2022		2	02	3032/1	CP		REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO MAGGIORE LE GRAZIE (E. C.) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.09)		1.098.950,80	0,00
Totale Spese									1.098.950,80	
Saldo									-1.098.950,80	

ACCERTAMENTI

Numero	Descrizione	Cod. Bilancio	Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
							Importo	Liquid.	Reversal
Totale Accertamenti									

**PROGRAMMA STRATEGICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE MAGGIORE "LE GRAZIE"****IMPEGNI**

Numero	Descrizione	Cod. Bilancio		Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
								Importo	Liquid.	Mandati
2022/289	COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE "LE GRAZIE" - BLOCCO 2020 – DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA APERTA – CIG: 89534772F5 – CUP : H13J19000200004	2	02	3032/1		100,00	66.122,05	66.122,05		
2022/289/1	COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE "LE GRAZIE" - BLOCCO 2020 — DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE ED ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO	2	02	3032/1		100,00	723.776,35	723.776,35	144.755,27	144.755,27
2022/289/2	COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE "LE GRAZIE" - BLOCCO 2020 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO	2	02	3032/1		100,00	5.709,60	5.709,60		
2022/1751	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE AL CIMITERO MAGGIORE "LE GRAZIE"- BLOCCO ANNO 2020– AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO	2	02	3032/1		100,00	12.688,00	12.688,00		



Obiettivo PEG-PDO

2022_S03_D_1

Centro di Responsabilità

PROGETTAZIONE

Responsabile

Caiterzi Stefano

PROGRAMMA STRATEGICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE MAGGIORE "LE GRAZIE"**IMPEGNI**

Numero	Descrizione	Cod. Bilancio		Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
								Importo	Liquid.	Mandati
2022/1752	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE AL CIMITERO MAGGIORE "LE GRAZIE"- BLOCCO ANNO 2020 – AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008	2	02	3032/1		100,00	7.557,90	7.557,90		
2022/1819	COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE "LE GRAZIE" - BLOCCO 2020 – DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA APERTA – CIG: 89534772F5 – CUP : H13J19000200004	2	02	3032/1		100,00	278.704,90	278.704,90		
Totale Impegni								1.094.558,80	144.755,27	144.755,27
Saldo								-1.094.558,80		-144.755,27

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto



Obiettivo PEG-PDO

2022_S03_G_1

Centro di Responsabilità

LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI

Responsabile

Caiterzi Stefano

REDAZIONE DEL PIANO PER LA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE P.E.B.A.**Descrizione dettagliata dell'obiettivo**

Redazione piano PEBA. Il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, sulla base del rilievo delle barriere architettoniche presenti sul territorio, dovrà individuare le soluzioni e i programmi da mettere in atto per la loro eliminazione progressiva.

Stato
In Corso

Avanzamento 70 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

L'attuazione dell'obiettivo procede in linea con i risultati attesi : è in corso la procedura di affidamento dell'incarico di redazione del piano P.E.B.A. per il comune di Senigallia.

Poichè il piano rappresenta uno strumento conoscitivo di rilievo delle barriere architettoniche che insistono negli spazi e negli edifici pubblici, l'incarico va calibrato sulle specificità del territorio comunale, e sulla volontà di programmazione del loro superamento, attraverso l'individuazione degli interventi maggiormente in grado di garantire un territorio fruibile da un'utenza allargata.

L'incarico verrà affidato ad un professionista abilitato, e la relativa procedura verrà gestita mediante trattativa negoziata su piattaforma MEPA.

Versione

00

Tipo di Obiettivo **Miglioramento**

Collegato a

Linea di Mandato: 2021_2025_07 SENIGALLIA PIU' SICURA**Obiettivo Strategico:** 2021_2025_S03 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. INVESTIMENTI SUGLI IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI**Obiettivo Operativo:** 2022_2024_S03_G VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. INVESTIMENTI SUGLI IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI

Area	10 - Manutenzioni - LL.PP. - Mobilità
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Ente	NO



Obiettivo PEG-PDO

2022_S03_G_1

Centro di Responsabilità

LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI

Responsabile

Caiterzi Stefano

REDAZIONE DEL PIANO PER LA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE P.E.B.A.**BUDGET****Budget Entrata****Budget Spesa**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate					

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa					

Non presenti dati

AVANZAMENTO CONTABILE

Eser	CP/RS	Cod. Bilancio	Descrizione	Budget	Accertamenti	Reversali
Totale Accertamenti						
Totale Percentuale sul Budget						

Eser	CP/RS	Cod. Bilancio	Descrizione	Budget	Impegni	Liquidato	Mandati
Totale Impegni							
Totale Percentuale sul Budget							

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine	Note
84 LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI	Servizio	01/01/2022	31/12/2022	

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione
Caiterzi Stefano	Responsabile



Obiettivo PEG-PDO
2022_S03_G_1

Centro di Responsabilità
LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI

Responsabile
Caiterzi Stefano

REDAZIONE DEL PIANO PER LA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE P.E.B.A.

(IN CORSO) CONFERIMENTO DI UNO O PIU' INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE D...

Fasi

gen-2022 mar-2022 mag-2022 lug-2022 set-2022 nov-2022 gen-2023

■ Previsto ■ Effettivo

FASE CONFERIMENTO DI UNO O PIU' INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DEL PEBA	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2022	31/12/2022					
	01/01/2022						

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
CONFERIMENTO DI UNO O PIU' INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DEL PEBA (Rispettato = 1; Non rispettato = 0)	RISULTATO	1,00	0,00	SI/NO	

ENTRATE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO
2022_S03_G_1

Centro di Responsabilità
LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI

Responsabile
Caiterzi Stefano

REDAZIONE DEL PIANO PER LA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE P.E.B.A.

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo	F.P.V.
Totale Spese									
Saldo								0,00	

ACCERTAMENTI

Numero	Descrizione	Cod. Bilancio	Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
							Importo	Liquid.	Reversal
Totale Accertamenti									

IMPEGNI

Numero	Descrizione	Cod. Bilancio	Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
							Importo	Liquid.	Mandat
Totale Impegni									
Saldo									

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto



2022_S03_G_2

Centro di Responsabilità

LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI

Responsabile

Caiterzi Stefano

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE QUALITA' DELL'ABITARE PINQUA - INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO GHERARDI**Descrizione dettagliata dell'obiettivo**

Al fine di dare attuazione all'intervento finanziato con fondi ministeriali, è necessario pervenire quanto prima ad un accordo di programma con l'Università di Ancona. L'obiettivo di per sé non ha rilevanza contabile, ma la sua realizzazione è presupposto per l'attuazione dell'intervento oggetto di finanziamento.

Stato
In Corso

Avanzamento 100 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

L'accordo di programma con L'università è stato messo a punto nei primi mesi dell'anno, e la bozza di accordo è quella allegata: al momento vertono trattative con l'Università di Ancona in merito alle modalità attuative dello stesso.
E' ragionevole ritenere che detto accordo potrà definitivamente essere approvato entro il mese di Ottobre 2022: si chiede pertanto una proroga della scadenza dell'indicatore associato all'obiettivo al 31 ottobre 2022.

Versione

02

Tipo di Obiettivo **Miglioramento**

Area	10 - Manutenzioni - LL.PP. - Mobilità
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Ente	NO



2022_S03_G_2

Centro di Responsabilità
LL.PP. E GESTIONE IMMOBILIResponsabile
Caiterzi Stefano**PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE QUALITA' DELL'ABITARE PINQUA - INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI PALAZZO GHERARDI****BUDGET****Budget Entrata****Budget Spesa**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate					

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa					

Non presenti dati

AVANZAMENTO CONTABILE

Eser	CP/RS	Cod. Bilancio	Descrizione	Budget	Accertamenti	Reversali
Totale Accertamenti						
Totale Percentuale sul Budget						

Eser	CP/RS	Cod. Bilancio	Descrizione	Budget	Impegni	Liquidato	Mandati
Totale Impegni							
Totale Percentuale sul Budget							

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine	Note
84 LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI	Servizio	01/01/2022	30/06/2022	

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione
Caiterzi Stefano	Responsabile



2022_S03_G_2

Centro di Responsabilità
LL.PP. E GESTIONE IMMOBILIResponsabile
Caiterzi Stefano**PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE QUALITA' DELL'ABITARE PINQUA - INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI PALAZZO GHERARDI****GANTT****FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
PREDISPOSIZIONE BOZZA DI ACCORDO DI PROGRAMMA CON L'UNIVERSITA'	01/01/2022	30/06/2022	100,00	100,00	Caiterzi Stefano	LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI	
	01/01/2022	30/06/2022					
ATTIVITA'	Inizio Previsto	Fine Prevista			Responsabile Operativo	Risultato atteso	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
predisposizione bozza accordo di programma con l'Università di Ancona	01/01/2022	30/06/2022			Caiterzi Stefano		
	01/01/2022	30/06/2022					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA DELLA BOZZA DI ACCORDO DI PROGRAMMA CON L'UNIVERSITA', REDATTO E PROTOCOLLOATO ENTRO IL 30/06/2022 (Rispettato = 1; Non rispettato = 0)	RISULTATO	1,00	0,00	SI/NO	Si chiede una proroga della scadenza fissata dall'indicatore al 31 ottobre 2022



2022_S03_G_2

Centro di Responsabilità
LL.PP. E GESTIONE IMMOBILIResponsabile
Caiterzi Stefano**PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE QUALITA' DELL'ABITARE PINQUA - INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI PALAZZO GHERARDI****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo	F.P.V.
Totale Spese									
Saldo								0,00	

ACCERTAMENTI

Numero	Descrizione	Cod. Bilancio	Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
							Importo	Liquid.	Reversali
Totale Accertamenti									

IMPEGNI

Numero	Descrizione	Cod. Bilancio	Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
							Importo	Liquid.	Mandati
Totale Impegni									
Saldo									

DOCUMENTI COLLEGATI**Oggetto**

Bozza Accordo Quadro Senigallia_Università Ancona

Obiettivo PEG-PDO
2022_S12A_B_1Centro di Responsabilità
**STRADE, MOBILITÀ E
TERRITORIO**Responsabile
Caiterzi Stefano**PIANO DELLA SOSTA PER L'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE****Descrizione dettagliata dell'obiettivo**

Al momento i parcheggi a pagamento del territorio comunale sono gestiti in house dal Comune di Senigallia, mediante esternalizzazione dei soli servizi di raccolta delle monete dai parcometri. E' opportuno predisporre uno studio sulle politiche più efficaci volte all'efficientamento del servizio al fine di incrementare gli introiti finanziari.

Stato
Chiuso

Avanzamento 100 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

L'obiettivo è stato raggiunto. La Giunta Municipale, dopo aver deliberato con DGM n. 85 del 05.04.2022 la revoca degli atti e dei provvedimenti relativi al project financing per la gestione della sosta nel territorio comunale, nella seduta del 13.04.2022 ha espresso parere favorevole sul report contenente la proposta di sistemazione del servizio di gestione della sosta a pagamento sul territorio comunale per la stagione estiva 2022, come risulta dalla documentazione allegata.

Versione

00

Tipo di Obiettivo **Miglioramento**

Collegato a

Linea di Mandato: 2021_2025_09 SENIGALLIA UNA CITTA' PER TUTTI**Obiettivo Strategico:** 2021_2025_S12A VIABILITA'**Obiettivo Operativo:** 2021_2023_S12A_B REPERIMENTO NUOVE AREE A PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO E DEL LUNGOMARE

Area	10 - Manutenzioni - LL.PP. - Mobilità
Missione	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Ente	NO

Obiettivo PEG-PDO
2022_S12A_B_1Centro di Responsabilità
STRADE, MOBILITÀ E
TERRITORIOResponsabile
Caiterzi Stefano**PIANO DELLA SOSTA PER L'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE****BUDGET****Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate					

Non presenti dati

Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa					

Non presenti dati

AVANZAMENTO CONTABILE

Eser	CP/RS	Cod. Bilancio	Descrizione	Budget	Accertamenti	Reversali
Totale Accertamenti						
Totale Percentuale sul Budget						


Eser	CP/RS	Cod. Bilancio	Descrizione	Budget	Impegni	Liquidato	Mandati
Totale Impegni							
Totale Percentuale sul Budget							

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine	Note
86 STRADE, MOBILITÀ E TERRITORIO	Servizio	01/01/2022	31/10/2022	

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione
Caiterzi Stefano	Responsabile

**PIANO DELLA SOSTA PER L'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE****GANTT****FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
PREDISPOSIZIONE DI UN REPORT CON LE VARIE SOLUZIONI TECNICO ECONOMICHE PER LA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO	01/01/2022	31/10/2022	100,00	100,00	Caiterzi Stefano	STRADE, MOBILITÀ E TERRITORIO	Il report consta di un file excel recante il computo dei costi afferenti la gestione diretta della sosta a pagamento nel territorio comunale, predisposta dal Responsabile dell'Area 10, e di una relazione dell'Assessore sugli interventi migliorativi proposti
	01/01/2022	30/06/2022					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA DI UN REPORT CON LE VARIE SOLUZIONI TECNICO ECONOMICHE PER LA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO (Rispettato = 1; Non rispettato = 0)	RISULTATO	1,00	1,00	SI/NO	

Obiettivo PEG-PDO
2022_S12A_B_1Centro di Responsabilità
**STRADE, MOBILITÀ E
TERRITORIO**Responsabile
Caiterzi Stefano**PIANO DELLA SOSTA PER L'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo	F.P.V.
Totale Spese									
Saldo								0,00	

ACCERTAMENTI

Numero	Descrizione	Cod. Bilancio	Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
							Importo	Liquid.	Reversali
Totale Accertamenti									

IMPEGNI

Numero	Descrizione	Cod. Bilancio	Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
							Importo	Liquid.	Mandati
Totale Impegni									
Saldo									

DOCUMENTI COLLEGATI**Oggetto**

Trasmissione Computo Costi Gestione Diretta Sosta a Pagamento

Schema Organizzazione Sosta Veicolare

Comunicazione Parere Favorevole Giunta



Obiettivo PEG-PDO
2022_S12A_B_1

Centro di Responsabilità
**STRADE, MOBILITÀ E
TERRITORIO**

Responsabile
Caiterzi Stefano

PIANO DELLA SOSTA PER L'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto

Computo Costi Gestione Diretta Sosta a Pagamento