



Obiettivo PEG-PDO

2022\_S01\_C\_1

Centro di Responsabilità

SISTEMI INFORMATICI

Responsabile

Cecchini Davide

**ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI ONLINE BASATI SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE****Descrizione dettagliata dell'obiettivo**

L'obiettivo si propone di pubblicare sul sito istituzionale una piattaforma online che, grazie all'uso di un'assistente virtuale (avatar) sarà in grado di colloquiare h24 con i cittadini attraverso l'uso del linguaggio naturale.

Stato  
In Corso

Avanzamento 90 %

**Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06**

nel mese di giugno a circa 30 giorni dall'avvio del servizio sono state analizzate le richieste e domande poste all'assistente virtuale.  
E' stata integrata la base di conoscenza dell'assistente

**Versione**

00

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**Linea di Mandato:** 2021\_2025\_01 SENIGALLIA PIU' GIUSTA, PIU' TRASPARENTE E PIU' APERTA AI CITTADINI**Obiettivo Strategico:** 2021\_2025\_S01 PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE**Obiettivo Operativo:** 2021\_2023\_S01\_C DIGITALIZZAZIONE E SVILUPPO INFORMATICO DEI PROCESSI INTERNI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI

Area	4 - Sistemi informatici
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Ente	NO



Obiettivo PEG-PDO  
2022\_S01\_C\_1

Centro di Responsabilità  
SISTEMI INFORMATICI

Responsabile  
Cecchini Davide

ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI ONLINE BASATI SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	


Non presenti dati

Budget Entrata

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2021	CP	1	03	Acquisto di beni e servizi	16.104,00
2022	CP	1	03	Acquisto di beni e servizi	7.320,00
Totale Spesa					23.424,00

Budget Spesa

Acquisto di beni e servizi

**ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI ONLINE BASATI SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE****AVANZAMENTO CONTABILE****Riepilogo Spesa****Bilancio Impegni**

Eser	CP/RS	Cod. Bilancio	Descrizione	Budget	Accertamenti	Reversali
Totale Accertamenti						
Totale Percentuale sul Budget						

Eser	CP/RS	Cod. Bilancio	Descrizione	Budget	Impegni	Liquidato	Mandati
2021	CP	1 03	Acquisto di beni e servizi	16.104,00			
2022	CP	1 03	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
2022	RS	1 03	Acquisto di beni e servizi		16.104,00	16.104,00	16.104,00
Totale Impegni				23.424,00	<b>23.424,00</b>	<b>23.424,00</b>	<b>23.424,00</b>
Totale Percentuale sul Budget					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Strutture coinvolte**

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine	Note
56 SISTEMI INFORMATICI	Servizio	01/01/2022	30/09/2022	



Obiettivo PEG-PDO  
2022\_S01\_C\_1

Centro di Responsabilità  
**SISTEMI INFORMATICI**


Responsabile  
**Cecchini Davide**

### ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI ONLINE BASATI SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

#### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione
Cecchini Davide	Responsabile
SPADINI DANIELA	Collaboratore

#### GANTT



#### FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
ANALISI DI DETTAGLIO DEI PROCEDIMENTI DA GESTIRE ATTRAVERSO IL SISTEMA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE	01/01/2022	31/01/2022	20,00	100,00	Cecchini Davide	SISTEMI INFORMATICI	
	01/01/2022	28/02/2022					



Obiettivo PEG-PDO  
2022\_S01\_C\_1

Centro di Responsabilità  
SISTEMI INFORMATICI

Responsabile  
Cecchini Davide

**ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI ONLINE BASATI SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA INFORMATICA FORNITA DALL'AGGIUDICATARIO</b>	01/01/2022	31/03/2022	20,00	100,00	Cecchini Davide	SISTEMI INFORMATICI	
	01/01/2022	31/03/2022					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/03/2022	30/04/2022	20,00	100,00	Cecchini Davide	SISTEMI INFORMATICI	creazione di news, video di presentazione, volantino di presentazione del servizio
<b>AVVIO DELLE AZIONI DI COMUNICAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI, OPERATORI ECONOMICI, SCUOLE DI FORMAZIONE</b>	01/03/2022	30/04/2022					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/03/2022	31/05/2022	15,00	100,00	Cecchini Davide	SISTEMI INFORMATICI	avvio del servizio
<b>PUBBLICAZIONE ONLINE DEL SERVIZIO</b>	01/03/2022	14/05/2022					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/06/2022	31/07/2022	15,00	100,00	Cecchini Davide	SISTEMI INFORMATICI	sono state inserire nuove domande e risposte nella base di conoscenza, sulla base delle richieste dei cittadini
<b>ANALISI DEI DATI E PRIMA REVISIONE DEL PROGETTO</b>	01/06/2022	30/06/2022					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/08/2022	30/09/2022	10,00		Cecchini Davide	SISTEMI INFORMATICI	
<b>AVVIO A REGIME DEL SERVIZIO</b>	01/07/2022						

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
NUMERO DI CONVERSAZIONI SOSTENUTE DAI CITTADINI CON L'ASSISTENTE VIRTUALE	PERFORMANCE	300,00	164,00	NUMERO	



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO  
**2022\_S01\_C\_1**

Centro di Responsabilità  
**SISTEMI INFORMATICI**

Responsabile  
**Cecchini Davide**

## ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI ONLINE BASATI SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

## INDICATORI

RISORSE FINANZIARIE								
ENTRATE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo	F.P.V.
2021		1	03	1168/19	CP		CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA SISTEMISTICA, ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE (VEDI E. 218/1) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		16.104,00	0,00
2022		1	03	1168/19	CP		CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA SISTEMISTICA, ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		7.320,00	0,00
Totale Spese									23.424,00	
Saldo									-23.424,00	



Obiettivo PEG-PDO

2022\_S01\_C\_1

Centro di Responsabilità

SISTEMI INFORMATICI

Responsabile

Cecchini Davide

**ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI ONLINE BASATI SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE****ACCERTAMENTI**

Numero	Descrizione	Cod. Bilancio	Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
							Importo	Liquid.	Reversali
Totale Accertamenti									

**IMPEGNI**

Numero	Descrizione	Cod. Bilancio		Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
								Importo	Liquid.	Mandati
2021/5440	L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DEI CITTADINI DEL COMUNE DI SENIGALLIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE E ASSISTENTE VIRTUALE	1	03	1168/19		100,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00
2022/287	L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DEI CITTADINI DEL COMUNE DI SENIGALLIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE E ASSISTENTE VIRTUALE	1	03	1168/19		100,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
Totale Impegni								23.424,00	23.424,00	23.424,00
Saldo								-23.424,00		-23.424,00

**DOCUMENTI COLLEGATI**

Oggetto

prot\_32721\_28-6-2022

Obiettivo PEG-PDO  
2022\_S01\_C\_2Centro di Responsabilità  
**SISTEMI INFORMATICI**Responsabile  
**Cecchini Davide****MIGRAZIONE AL CLOUD****Descrizione dettagliata dell'obiettivo**

L'obiettivo si propone di effettuare la migrazione dei principali server web presenti nella server farm on premise verso il cloud.

Stato  
Chiuso

Avanzamento 100 %

**Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06**

E' stato attivato l'ambiente cloud e sono stati trasferiti i server che ospitano i servizi web. Nella fase di migrazione sono stati aggiornati i S.O. le politiche di sicurezza.

**Versione**

00

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**Linea di Mandato:** 2021\_2025\_01 SENIGALLIA PIU' GIUSTA, PIU' TRASPARENTE E PIU' APERTA AI CITTADINI**Obiettivo Strategico:** 2021\_2025\_S01 PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE**Obiettivo Operativo:** 2021\_2023\_S01\_C DIGITALIZZAZIONE E SVILUPPO INFORMATICO DEI PROCESSI INTERNI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI

Area	4 - Sistemi informatici
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Ente	NO





Obiettivo PEG-PDO  
2022\_S01\_C\_2

Centro di Responsabilità  
SISTEMI INFORMATICI

Responsabile  
Cecchini Davide

MIGRAZIONE AL CLOUD

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Budget Entrata

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2023	CP	1	03	Acquisto di beni e servizi	21.401,00
2024	CP	1	03	Acquisto di beni e servizi	21.401,00
2022	CP	1	03	Acquisto di beni e servizi	22.901,00
Totale Spesa					65.703,00

Budget Spesa


Acquisto di beni e servizi



## MIGRAZIONE AL CLOUD

## AVANZAMENTO CONTABILE

Riepilogo Spesa



■ Bilancio ■ Impegni

Eser	CP/RS	Cod. Bilancio	Descrizione	Budget	Accertamenti	Reversali
Totale Accertamenti						
Totale Percentuale sul Budget						

Eser	CP/RS	Cod. Bilancio	Descrizione	Budget	Impegni	Liquidato	Mandati
2022	CP	1 03	Acquisto di beni e servizi	22.901,00	22.901,00	828,98	828,98
2023	CP	1 03	Acquisto di beni e servizi	21.401,00	21.401,00		
2024	CP	1 03	Acquisto di beni e servizi	21.401,00	1.500,00		
Totale Impegni				65.703,00	45.802,00	828,98	828,98
Totale Percentuale sul Budget					69,71	1,26	1,26

## Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine	Note
56 SISTEMI INFORMATICI	Servizio	01/01/2022	31/12/2022	




Obiettivo PEG-PDO  
2022\_S01\_C\_2

Centro di Responsabilità  
**SISTEMI INFORMATICI**

Responsabile  
**Cecchini Davide**

**MIGRAZIONE AL CLOUD****Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione
Cecchini Davide	Responsabile
Cingolani Sergio (Sistemi Informativi - Infor)	Collaboratore

**GANTT****FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>PROGETTAZIONE</b>	01/01/2022	28/02/2022	30,00	100,00	Cecchini Davide	SISTEMI INFORMATICI	analisi e pianificazioni delle VM da migrare
	01/01/2022	28/02/2022					
	01/01/2022	28/02/2022					
<b>CONFIGURAZIONE E IMPLEMENTAZIONE</b>	01/03/2022	31/12/2022	70,00	100,00	Cecchini Davide	SISTEMI INFORMATICI	
	01/03/2022	30/06/2022					
	01/03/2022	30/06/2022					



Obiettivo PEG-PDO  
**2022 S01 C 2**

Centro di Responsabilità  
**SISTEMI INFORMATICI**

Responsabile  
**Cecchini Davide**

## MIGRAZIONE AL CLOUD

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
NUMERO DI VIRTUAL MACHINE (VM) CHE EROGANO SERVIZI AI CITTADINI (SITI WEB, ECC.) MIGRATE	RISULTATO	6,00	6,00	NUMERO	
PERCENTUALE DI VIRTUAL MACHINE MIGRATE RISPETTO AL TOTALE	INNOVAZIONE_SVILUPPO	30,00	30,00	%	VALORE ATTESO NON DEFINITO. INDICATORE NON CONSIDERATO NEL CALCOLO DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO.

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo	F.P.V.
2022		1	03	1168/19	CP		CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA SISTEMISTICA, ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		22.901,00	0,00
2023		1	03	1168/19	CP		CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA SISTEMISTICA, ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		21.401,00	0,00
2024		1	03	1168/19	CP		CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA SISTEMISTICA, ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		21.401,00	0,00
Totale Spese									65.703,00	
Saldo									-65.703,00	

Obiettivo PEG-PDO  
2022\_S01\_C\_2Centro di Responsabilità  
SISTEMI INFORMATICIResponsabile  
Cecchini Davide**MIGRAZIONE AL CLOUD****ACCERTAMENTI**

Numero	Descrizione	Cod. Bilancio	Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
							Importo	Liquid.	Reversali
Totale Accertamenti									

**IMPEGNI**

Numero	Descrizione	Cod. Bilancio		Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
								Importo	Liquid.	Mandati
2022/264	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING - IAAS(INFRASTRUCTURE AS A SERVICE) PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI SENIGALLIA PER LA DURATA DI 36 MESI – CIG 8914237515 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE	1	03	1168/19		100,00				
2022/264/1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING - IAAS(INFRASTRUCTURE AS A SERVICE) PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI SENIGALLIA PER LA DURATA DI 36 MESI – CIG 8914237515 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1	03	1168/19		100,00	19.901,00	19.901,00	828,98	828,98
2022/2129	ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING – IAAS (INFRASTRUCTURE AS A SERVICE) PER LA MIGRAZIONE IN CLOUD DI ULTERIORI SERVER VIRTUALI GESTITI ON PREMISE	1	03	1168/19		100,00	3.000,00	3.000,00		

**MIGRAZIONE AL CLOUD****IMPEGNI**

Numero	Descrizione	Cod. Bilancio		Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
								Importo	Liquid.	Mandati
2023/134/1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING - IAAS(INFRASTRUCTURE AS A SERVICE) PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI SENIGALLIA PER LA DURATA DI 36 MESI – CIG 8914237515 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1	03	1168/19		100,00	19.901,00	19.901,00		
2023/221	ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING – IAAS (INFRASTRUCTURE AS A SERVICE) PER LA MIGRAZIONE IN CLOUD DI ULTERIORI SERVER VIRTUALI GESTITI ON PREMISE	1	03	1168/19		100,00	1.500,00	1.500,00		
2024/151	ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING – IAAS (INFRASTRUCTURE AS A SERVICE) PER LA MIGRAZIONE IN CLOUD DI ULTERIORI SERVER VIRTUALI GESTITI ON PREMISE	1	03	1168/19		100,00	1.500,00	1.500,00		
<b>Totale Impegni</b>								45.802,00	828,98	828,98
<b>Saldo</b>								-45.802,00		-828,98

**DOCUMENTI COLLEGATI**

Oggetto

Obiettivo PEG-PDO  
2022\_S01\_C\_3Centro di Responsabilità  
SISTEMI INFORMATICIResponsabile  
Cecchini Davide**ADEGUAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA INFORMATICA CONFORMI ALLE CIRCOLARI AGID****Descrizione dettagliata dell'obiettivo**

L'obiettivo si propone di giungere all'attivazione delle misure di sicurezza informatica almeno a livello minimo rispetto alle indicazioni delle circolari AGID.

Stato  
In Corso

Avanzamento 76 %

**Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06**

sono in fase di attuazione l'implementazione di alcune policy di sicurezza direttamente nel server centralizzato Domain Controller

**Versione**

00

Tipo di Obiettivo **Miglioramento**

Collegato a

**Linea di Mandato:** 2021\_2025\_01 SENIGALLIA PIU' GIUSTA, PIU' TRASPARENTE E PIU' APERTA AI CITTADINI**Obiettivo Strategico:** 2021\_2025\_S01 PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE**Obiettivo Operativo:** 2021\_2023\_S01\_C DIGITALIZZAZIONE E SVILUPPO INFORMATICO DEI PROCESSI INTERNI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI

Area	4 - Sistemi informatici
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Ente	NO


**ADEGUAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA INFORMATICA CONFORMI ALLE CIRCOLARI AGID****BUDGET****Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate					


Non presenti dati

**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2023	CP	1	03	Acquisto di beni e servizi	54.391,67
2024	CP	1	03	Acquisto di beni e servizi	54.391,67
2022	CP	1	03	Acquisto di beni e servizi	54.391,67
2021	CP	2	02	Investimenti fissi lordi e acq	44.438,50
Totale Spesa					<b>207.613,51</b>





**ADEGUAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA INFORMATICA CONFORMI ALLE CIRCOLARI AGID****AVANZAMENTO CONTABILE****Riepilogo Spesa**

Eser	CP/RS	Cod. Bilancio	Descrizione	Budget	Accertamenti	Reversali
Totale Accertamenti						
Totale Percentuale sul Budget						

Eser	CP/RS	Cod. Bilancio	Descrizione	Budget	Impegni	Liquidato	Mandati
2021	CP	2 02	Investimenti fissi lordi e acq	44.438,50			
2022	CP	1 03	Acquisto di beni e servizi	54.391,67	54.391,67	22.663,12	22.663,12
2023	CP	1 03	Acquisto di beni e servizi	54.391,67	54.391,67		
2024	CP	1 03	Acquisto di beni e servizi	54.391,67	40.793,75		
Totale Impegni				207.613,51	149.577,09	22.663,12	22.663,12
Totale Percentuale sul Budget					72,05	10,92	10,92

**Strutture coinvolte**

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine	Note
56 SISTEMI INFORMATICI	Servizio	01/01/2022	31/12/2022	



Obiettivo PEG-PDO  
2022\_S01\_C\_3

Centro di Responsabilità  
**SISTEMI INFORMATICI**


Responsabile  
**Cecchini Davide**

### ADEGUAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA INFORMATICA CONFORMI ALLE CIRCOLARI AGID

#### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione
Cecchini Davide	Responsabile
Cingolani Sergio (Sistemi Informativi - Infor)	Collaboratore
Mariani Nico	Collaboratore

#### GANTT



#### FASE - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>PROGETTAZIONE</b>	01/01/2022	28/02/2022	20,00	100,00	Cecchini Davide	SISTEMI INFORMATICI	
	01/01/2022	28/02/2022					
<b>IMPLEMENTAZIONE</b>	Inizio Previsto	Fine Prevista	80,00	70,00	Cecchini Davide	SISTEMI INFORMATICI	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/03/2022	31/12/2022					
	01/03/2022						

Obiettivo PEG-PDO  
2022\_S01\_C\_3Centro di Responsabilità  
SISTEMI INFORMATICIResponsabile  
Cecchini Davide**ADEGUAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA INFORMATICA CONFORMI ALLE CIRCOLARI AGID**

INDICATORI										
Descrizione				Tipo		Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note	
NUMERO MISURE DI SICUREZZA DEFINITE DA AGID COME MINIME				PERFORMANCE		90,00	80,00	%		
NUMERO MISURE DI SICUREZZA DEFINITE DA AGID COME STANDARD				PERFORMANCE		90,00	90,00	%		
RISORSE FINANZIARIE										
ENTRATE										
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo	
Totale Entrate										
SPESE										
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo	F.P.V.
2021		2	02	2043/3	CP		POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO - HARDWARE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.08)		44.438,50	0,00
2022		1	03	1168/19	CP		CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA SISTEMISTICA, ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		54.391,67	0,00
2023		1	03	1168/19	CP		CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA SISTEMISTICA, ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		54.391,67	0,00
2024		1	03	1168/19	CP		CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA SISTEMISTICA, ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		54.391,67	0,00



Obiettivo PEG-PDO

2022\_S01\_C\_3

Centro di Responsabilità

SISTEMI INFORMATICI

Responsabile

Cecchini Davide

**ADEGUAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA INFORMATICA CONFORMI ALLE CIRCOLARI AGID****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo	F.P.V.
Totale Spese								207.613,51	
Saldo								-207.613,51	

**ACCERTAMENTI**

Numero	Descrizione	Cod. Bilancio	Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
							Importo	Liquid.	Reversali
Totale Accertamenti									

**IMPEGNI**

Numero	Descrizione	Cod. Bilancio	Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
							Importo	Liquid.	Mandati
2022/255	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DEL SISTEMA INFORMATICO, MANUTENZIONE DI ALCUNI APPARATI HARDWARE DEL DATACENTER DEL COMUNE DI SENIGALLIA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE	1	03	1168/19	100,00				
2022/255/1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DEL SISTEMA INFORMATICO, MANUTENZIONE DI ALCUNI APPARATI HARDWARE DEL DATA CENTER DEL COMUNE DI SENIGALLIA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1	03	1168/19	100,00	54.391,67	54.391,67	22.663,12	22.663,12



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

**2022 S01 C 3**

## SISTEMI INFORMATICI

**Cecchini Davide**

**ADEGUAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA INFORMATICA CONFORMI ALLE CIRCOLARI AGID**

## IMPEGNI

Numero	Descrizione	Cod. Bilancio		Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
								Importo	Liquid.	Mandati
2023/132/1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DEL SISTEMA INFORMATICO, MANUTENZIONE DI ALCUNI APPARATI HARDWARE DEL DATA CENTER DEL COMUNE DI SENIGALLIA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1	03	1168/19		100,00	54.391,67	54.391,67		
2024/109/1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DEL SISTEMA INFORMATICO, MANUTENZIONE DI ALCUNI APPARATI HARDWARE DEL DATA CENTER DEL COMUNE DI SENIGALLIA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1	03	1168/19		100,00	40.793,75	40.793,75		
Totale Impegni								149.577,09	22.663,12	22.663,12
Saldo								-149.577,09		-22.663,12

## DOCUMENTI COLLEGATI

**Oggetto**

Obiettivo PEG-PDO  
2022\_S01\_C\_4Centro di Responsabilità  
SISTEMI INFORMATICIResponsabile  
Cecchini Davide**AGGIORNAMENTO DELL'ARCHITETTURA DEL SISTEMA INFORMATICO AD USO DEI DIPENDENTI INTERNI****Descrizione dettagliata dell'obiettivo**

L'obiettivo si propone di aggiornare l'infrastruttura informatica in uso ai dipendenti attraverso l'adozione di sistemi maggiormente veloci e sicuri.

Stato  
In Corso

Avanzamento 82 %

**Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06****Versione**

00

Tipo di Obiettivo **Miglioramento**

Collegato a

**Linea di Mandato:** 2021\_2025\_01 SENIGALLIA PIU' GIUSTA, PIU' TRASPARENTE E PIU' APERTA AI CITTADINI**Obiettivo Strategico:** 2021\_2025\_S01 PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE**Obiettivo Operativo:** 2021\_2023\_S01\_C DIGITALIZZAZIONE E SVILUPPO INFORMATICO DEI PROCESSI INTERNI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI


Area	4 - Sistemi informatici
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Ente	NO


**AGGIORNAMENTO DELL'ARCHITETTURA DEL SISTEMA INFORMATICO AD USO DEI DIPENDENTI INTERNI****BUDGET****Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate					

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2022	CP	2	02	Investimenti fissi lordi e acq	69.763,15
2022	CP	1	03	Acquisto di beni e servizi	7.320,00
2021	CP	2	02	Investimenti fissi lordi e acq	42.730,93
Totale Spesa					<b>119.814,08</b>

**Budget Spesa**

**AGGIORNAMENTO DELL'ARCHITETTURA DEL SISTEMA INFORMATICO AD USO DEI DIPENDENTI INTERNI****AVANZAMENTO CONTABILE****Riepilogo Spesa**

Eser	CP/RS	Cod. Bilancio	Descrizione	Budget	Accertamenti	Reversali
Totale Accertamenti						
Totale Percentuale sul Budget						

Eser	CP/RS	Cod. Bilancio	Descrizione	Budget	Impegni	Liquidato	Mandati
2021	CP	2 02	Investimenti fissi lordi e acq	42.730,93			
2022	CP	1 03	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	5.856,00		
2022	CP	2 02	Investimenti fissi lordi e acq	69.763,15	69.763,15		
Totale Impegni				119.814,08	75.619,15		
Totale Percentuale sul Budget					63,11		

**Strutture coinvolte**

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine	Note
56 SISTEMI INFORMATICI	Servizio	01/01/2022	31/12/2022	



Obiettivo PEG-PDO  
2022\_S01\_C\_4Centro di Responsabilità  
SISTEMI INFORMATICIResponsabile  
Cecchini Davide**AGGIORNAMENTO DELL'ARCHITETTURA DEL SISTEMA INFORMATICO AD USO DEI DIPENDENTI INTERNI****Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione
Cecchini Davide	Responsabile
Mariani Nico	Collaboratore

**GANTT****FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
AVVIO DEL PROCESSO DI MIGRAZIONE DALLA SOLUZIONE CENTRALIZZATA CITRIX VERSO UNA SOLUZIONE DISTRIBUITA FINALIZZATA ALLA GESTIONE DELLE POSTAZIONI CLIENT	01/01/2022	31/01/2022	40,00	100,00	Cecchini Davide	SISTEMI INFORMATICI	
	01/01/2022	31/01/2022					

Obiettivo PEG-PDO  
2022\_S01\_C\_4Centro di Responsabilità  
SISTEMI INFORMATICIResponsabile  
Cecchini Davide**AGGIORNAMENTO DELL'ARCHITETTURA DEL SISTEMA INFORMATICO AD USO DEI DIPENDENTI INTERNI**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>ACQUISTO, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DELLE NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO</b>	01/01/2022	31/12/2022	40,00	100,00	Cecchini Davide	SISTEMI INFORMATICI	
	01/01/2022	31/05/2022					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SULL'USO DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA</b>	01/06/2022	31/12/2022	20,00	10,00	Cecchini Davide	SISTEMI INFORMATICI	
	01/06/2022						

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
NUMERO POSTAZIONI CLIENT SOSTITuite	PERFORMANCE	70,00	70,00	NUMERO	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>								

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo	F.P.V.
2021		2 02	2043/3	CP		POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO - HARDWARE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.08)		42.730,93	0,00
2022		1 03	1168/19	CP		CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA SISTEMISTICA, ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		7.320,00	0,00
2022		2 02	2043/3	CP		POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO - HARDWARE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.08, vincolo: E.C.NON R.)		69.763,15	0,00

Obiettivo PEG-PDO  
2022\_S01\_C\_4Centro di Responsabilità  
SISTEMI INFORMATICIResponsabile  
Cecchini Davide**AGGIORNAMENTO DELL'ARCHITETTURA DEL SISTEMA INFORMATICO AD USO DEI DIPENDENTI INTERNI**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo	F.P.V.
Totale Spese								119.814,08	
Saldo								-119.814,08	

ACCERTAMENTI									
Numero	Descrizione	Cod. Bilancio	Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
							Importo	Liquid.	Reversal
Totale Accertamenti									

IMPEGNI									
Numero	Descrizione	Cod. Bilancio	Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
							Importo	Liquid.	Mandati
2022/1081	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP E WORKSTATION" PER L'AGGIORNAMENTO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DESKTOP	2	02	2043/3	100,00	11.848,64	11.848,64		
2022/1082	FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO DI TIPO NOTEBOOK TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2	02	2043/3	100,00	57.884,51	57.884,51		
2022/1083	FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO DI TIPO NOTEBOOK TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2	02	2043/3	100,00	30,00	30,00		



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO  
**2022\_S01\_C\_4**

Centro di Responsabilità  
**SISTEMI INFORMATICI**

Responsabile  
**Cecchini Davide**

## **AGGIORNAMENTO DELL'ARCHITETTURA DEL SISTEMA INFORMATICO AD USO DEI DIPENDENTI INTERNI**

## IMPEGNI

Numero	Descrizione	Cod. Bilancio		Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
								Importo	Liquid.	Mandati
2022/1638	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SPECIALISTICI PER L'INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, ED AGGREGAZIONE DELLE POSTAZIONI NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO AL DOMINIO MICROSOFT WINDOWS	1	03	1168/19		100,00	5.856,00	5.856,00		
Totale Impegni								75.619,15		
Saldo								-75.619,15		

## DOCUMENTI COLLEGATI

**Oggetto**

Obiettivo PEG-PDO  
2022\_S01\_C\_5Centro di Responsabilità  
SISTEMI INFORMATICIResponsabile  
Cecchini Davide**ATTIVAZIONE DI UN NUOVO SERVIZIO ALLA CITTADINANZA "RILASCIO DI SPID E PEC"****Descrizione dettagliata dell'obiettivo**

L'obiettivo si propone di attivare il servizio di fornitura gratuita al cittadino di SPID e casella PEC personale, al fine di promuovere l'utilizzo di strumenti digitali nella popolazione e ridurre i costi legati alla postalizzazione cartacea.

Stato  
In Corso

Avanzamento 80 %

**Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06**

il servizio è stato attivato e vengono soddisfatte quotidianamente le richieste e le istanze presentate dagli utenti

**Versione**

00

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**Linea di Mandato:** 2021\_2025\_01 SENIGALLIA PIU' GIUSTA, PIU' TRASPARENTE E PIU' APERTA AI CITTADINI**Obiettivo Strategico:** 2021\_2025\_S01 PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE**Obiettivo Operativo:** 2021\_2023\_S01\_C DIGITALIZZAZIONE E SVILUPPO INFORMATICO DEI PROCESSI INTERNI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI

Area	4 - Sistemi informatici
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Ente	NO



Obiettivo PEG-PDO  
2022\_S01\_C\_5

Centro di Responsabilità  
SISTEMI INFORMATICI

Responsabile  
Cecchini Davide

**ATTIVAZIONE DI UN NUOVO SERVIZIO ALLA CITTADINANZA "RILASCIO DI SPID E PEC"**

**BUDGET**


**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
				Totale Entrate	

Non presenti dati

**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2021	CP	1	03	Acquisto di beni e servizi	12.200,00
Totale Spesa					<b>12.200,00</b>






Obiettivo PEG-PDO  
2022\_S01\_C\_5

Centro di Responsabilità  
**SISTEMI INFORMATICI**

Responsabile  
**Cecchini Davide**

### ATTIVAZIONE DI UN NUOVO SERVIZIO ALLA CITTADINANZA "RILASCIO DI SPID E PEC"

#### AVANZAMENTO CONTABILE



Eser	CP/RS	Cod. Bilancio	Descrizione	Budget	Accertamenti	Reversali
			Totale Accertamenti			
			Totale Percentuale sul Budget			

Eser	CP/RS	Cod. Bilancio	Descrizione	Budget	Impegni	Liquidato	Mandati
2021	CP	1 03	Acquisto di beni e servizi	12.200,00			
2022	RS	1 03	Acquisto di beni e servizi		12.200,00	12.200,00	12.200,00
			Totale Impegni	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
			Totale Percentuale sul Budget		100,00	100,00	100,00

#### Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine	Note
56 SISTEMI INFORMATICI	Servizio	01/01/2022	31/12/2022	

Obiettivo PEG-PDO  
2022\_S01\_C\_5Centro di Responsabilità  
SISTEMI INFORMATICIResponsabile  
Cecchini Davide**ATTIVAZIONE DI UN NUOVO SERVIZIO ALLA CITTADINANZA "RILASCIO DI SPID E PEC"****Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione
Cecchini Davide	Responsabile
SPADINI DANIELA	Collaboratore

**GANTT****FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>ATTIVAZIONE DI UN NUOVO SPORTELLO FISICO DA COLLOCARE AL PIANO TERRA DELLA SEDE EX GIL IN CUI IL CITTADINO POTRA' RICHIEDERE SPID E PEC</b>	01/01/2022	31/12/2022	50,00	60,00	Cecchini Davide	SISTEMI INFORMATICI	
	01/01/2022						



Obiettivo PEG-PDO  
2022\_S01\_C\_5Centro di Responsabilità  
SISTEMI INFORMATICIResponsabile  
Cecchini Davide**ATTIVAZIONE DI UN NUOVO SERVIZIO ALLA CITTADINANZA "RILASCIO DI SPID E PEC"**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA COMUNICAZIONE ORIENTATA AL CITTADINO PER PUBBLICIZZARE IL NUOVO SERVIZIO</b>	01/01/2022	31/03/2022	25,00	100,00	Cecchini Davide	SISTEMI INFORMATICI	
	01/01/2022	31/03/2022					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>PREDISPOSIZIONE DELLE PROCEDURE OPERATIVE PER GESTIRE IL NUOVO SPORTELLO</b>	01/03/2022	31/12/2022	25,00	100,00	Cecchini Davide	SISTEMI INFORMATICI	
	01/03/2022	31/05/2022					

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO, SUPPORTO DEGLI OPERATORI E PREDISPOSIZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELLE SEZIONI PER RICHIEDERE SPIDMAIL (Rispettato = 1; Non rispettato = 0)	INNOVAZIONE_SVILUPPO	1,00	1,00	SI/NO	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>								

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo	F.P.V.
2021		103	1168/19	CP		CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA SISTEMISTICA, ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE (VEDI E. 218/1) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		12.200,00	0,00



Obiettivo PEG-PDO  
**2022\_S01\_C\_5**

Centro di Responsabilità  
**SISTEMI INFORMATICI**

Responsabile  
**Cecchini Davide**

## ATTIVAZIONE DI UN NUOVO SERVIZIO ALLA CITTADINANZA "RILASCIO DI SPID E PEC"

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo	F.P.V.
Totale Spese								12.200,00	
Saldo								-12.200,00	

## ACCERTAMENTI

Numero	Descrizione	Cod. Bilancio	Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
							Importo	Liquid.	Reversali
<b>Totale Accertamenti</b>									

## IMPEGNI

Numero	Descrizione	Cod. Bilancio		Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
								Importo	Liquid.	Mandati
2021/5203	AFFIDAMENTO DEL SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AGLI OPERATORI DI FRONT OFFICE PER IL RILASCIO ALLA CITTADINANZA DI SPID E PEC COLLEGATE AL PROGETTO DI SVILUPPO E PROMOZIONE ATTIVA DELLA “CITTADINANZA DIGITALE”	1	03	1168/19		100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
Totale Impegni								12.200,00	12.200,00	12.200,00
Saldo								-12.200,00		-12.200,00

## DOCUMENTI COLLEGATI

**Oggetto**



Obiettivo PEG-PDO

2022\_S01\_C\_6

Centro di Responsabilità

SISTEMI INFORMATICI

Responsabile

Cecchini Davide

**CREAZIONE DELLA NUOVA INTRANET COMUNALE****Descrizione dettagliata dell'obiettivo**

L'obiettivo di proporre di creare la nuova intranet comunale attraverso l'uso dello stesso CMS utilizzato per il nuovo sito istituzionale, al fine di garantire la piena operatività del personale incaricato all'aggiornamento dei contenuti.

Stato  
Chiuso

Avanzamento 100 %

**Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06****Versione**

00

Tipo di Obiettivo **Miglioramento**

Collegato a

**Linea di Mandato:** 2021\_2025\_01 SENIGALLIA PIU' GIUSTA, PIU' TRASPARENTE E PIU' APERTA AI CITTADINI**Obiettivo Strategico:** 2021\_2025\_S01 PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE**Obiettivo Operativo:** 2021\_2023\_S01\_C DIGITALIZZAZIONE E SVILUPPO INFORMATICO DEI PROCESSI INTERNI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI

Area	4 - Sistemi informatici
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Ente	NO



Obiettivo PEG-PDO  
2022\_S01\_C\_6

Centro di Responsabilità  
**SISTEMI INFORMATICI**

Responsabile  
**Cecchini Davide**

**CREAZIONE DELLA NUOVA INTRANET COMUNALE**

**BUDGET**


**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate					

Non presenti dati

**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2021	CP	1	03	Acquisto di beni e servizi	4.880,00
Totale Spesa					<b>4.880,00</b>



**CREAZIONE DELLA NUOVA INTRANET COMUNALE****AVANZAMENTO CONTABILE****Riepilogo Spesa**

■ Bilancio ■ Impegni

Eser	CP/RS	Cod. Bilancio	Descrizione	Budget	Accertamenti	Reversali
Totale Accertamenti						
Totale Percentuale sul Budget						

Eser	CP/RS	Cod. Bilancio	Descrizione	Budget	Impegni	Liquidato	Mandati
2021	CP	1 03	Acquisto di beni e servizi	4.880,00			
2022	RS	1 03	Acquisto di beni e servizi		4.880,00	4.880,00	4.880,00
Totale Impegni				4.880,00	<b>4.880,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>4.880,00</b>
Totale Percentuale sul Budget					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Strutture coinvolte**

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine	Note
56 SISTEMI INFORMATICI	Servizio	01/01/2022	31/03/2022	




Obiettivo PEG-PDO  
2022\_S01\_C\_6

Centro di Responsabilità  
**SISTEMI INFORMATICI**

Responsabile  
**Cecchini Davide**

**CREAZIONE DELLA NUOVA INTRANET COMUNALE****Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione
Cecchini Davide	Responsabile
SPADINI DANIELA	Collaboratore

**GANTT****FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>PROGETTAZIONE</b>	01/01/2022	31/01/2022	20,00	100,00	Cecchini Davide	SISTEMI INFORMATICI	
	01/01/2022	31/01/2022					
	01/01/2022	31/01/2022					
<b>IMPLEMENTAZIONE</b>	01/01/2022	31/03/2022	80,00	100,00	Cecchini Davide	SISTEMI INFORMATICI	
	01/01/2022	31/03/2022					
	01/01/2022	31/03/2022					



Obiettivo PEG-PDO  
**2022\_S01\_C\_6**

Centro di Responsabilità  
**SISTEMI INFORMATICI**

Responsabile  
**Cecchini Davide**

## CREAZIONE DELLA NUOVA INTRANET COMUNALE

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
CREAZIONE,AVVIO E SUPPORTO AGLI UTENTI PER LA GESTIONE DELLA NUOVA INTRANET COMUNALE (Rispettato =1; Non rispettato = 0)	RISULTATO	1,00	1,00	SI/NO	

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo	F.P.V.
2021		1	03	1168/19	CP		CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA SISTEMISTICA, ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE (VEDI E. 218/1) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		4.880,00	0,00
Totale Spese									4.880,00	
Saldo									-4.880,00	

## ACCERTAMENTI

Numero	Descrizione	Cod. Bilancio	Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
							Importo	Liquid.	Reversal
Totale Accertamenti									



Obiettivo PEG-PDO

2022\_S01\_C\_6

Centro di Responsabilità

SISTEMI INFORMATICI

Responsabile

Cecchini Davide

**CREAZIONE DELLA NUOVA INTRANET COMUNALE****IMPEGNI**

Numero	Descrizione	Cod. Bilancio		Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
								Importo	Liquid.	Mandati
2021/5359	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E CONVERSIONE DEI CONTENUTI DELLA INTRANET COMUNALE	1	03	1168/19		100,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
Totale Impegni								4.880,00	4.880,00	4.880,00
Saldo								-4.880,00		-4.880,00

**DOCUMENTI COLLEGATI**

Oggetto



Obiettivo PEG-PDO  
2022\_S01\_C\_7Centro di Responsabilità  
SISTEMI INFORMATICIResponsabile  
Cecchini Davide**RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVER INTERNI SIA FISICI CHE VIRTUALI****Descrizione dettagliata dell'obiettivo**

L'obiettivo si propone la sostituzione del sistema storage e la razionalizzazione delle macchine virtuali che erogano i servizi interni ed esterni agli utenti al fine di semplificare la gestione e manutenzione del data center e contenere i costi.

Stato  
In Corso

Avanzamento 55 %

**Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06**

E' stata attività l'attività di censimento degli applicativi e relativi requisiti per poter successivamente migrare e razionalizzare le VM senza incorrere i conflitti o problemi tecnici

**Versione**

00

Tipo di Obiettivo **Miglioramento**

Collegato a

**Linea di Mandato:** 2021\_2025\_01 SENIGALLIA PIU' GIUSTA, PIU' TRASPARENTE E PIU' APERTA AI CITTADINI**Obiettivo Strategico:** 2021\_2025\_S01 PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE**Obiettivo Operativo:** 2021\_2023\_S01\_C DIGITALIZZAZIONE E SVILUPPO INFORMATICO DEI PROCESSI INTERNI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI

Area	4 - Sistemi informatici
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Ente	NO

Obiettivo PEG-PDO  
2022\_S01\_C\_7Centro di Responsabilità  
SISTEMI INFORMATICIResponsabile  
Cecchini Davide**RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVER INTERNI SIA FISICI CHE VIRTUALI****BUDGET****Budget Entrata****Budget Spesa**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate					

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa					

Non presenti dati

**AVANZAMENTO CONTABILE**

Eser	CP/RS	Cod. Bilancio	Descrizione	Budget	Accertamenti	Reversali
Totale Accertamenti						
Totale Percentuale sul Budget						

Eser	CP/RS	Cod. Bilancio	Descrizione	Budget	Impegni	Liquidato	Mandati
Totale Impegni							
Totale Percentuale sul Budget							

**Strutture coinvolte**

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine	Note
56 SISTEMI INFORMATICI	Servizio	01/01/2022	31/12/2022	

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione
Cecchini Davide	Responsabile
Cingolani Sergio (Sistemi Informativi - Infor)	Collaboratore



Obiettivo PEG-PDO  
2022\_S01\_C\_7

Centro di Responsabilità  
**SISTEMI INFORMATICI**

Responsabile  
**Cecchini Davide**

### RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVER INTERNI SIA FISICI CHE VIRTUALI

#### GANTT



#### FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>SOSTITUZIONE DEL SISTEMA STORAGE AD OGGI DICHIARATO END OF SUPPORT DAL PRODUTTORE</b>	01/01/2022	31/12/2022	50,00	30,00	Cecchini Davide	SISTEMI INFORMATICI	la gara dello storage e parte dei componenti sono disponibili on site, le attività di installazione e configurazione sono da pianificare
	01/01/2022						
<b>FASE RAZIONALIZZAZIONE DELLE MACCHINE VIRTUALI CHE EROGANO I SERVIZI INTERNI ED ESTERNI AGLI UTENTI AL FINE DI SEMPLIFICARE LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DATA CENTER E CONTENERE I COSTI</b>	Inizio Previsto	Fine Prevista	50,00	80,00	Cecchini Davide	SISTEMI INFORMATICI	sono stati accorpati i servizi in un numero di server inferiore eliminando nr 3 VM rispetto alla configurazione attiva nel 2021
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2022	31/12/2022					
	01/01/2022						



Obiettivo PEG-PDO  
**2022\_S01\_C\_7**

Centro di Responsabilità  
**SISTEMI INFORMATICI**

Responsabile  
**Cecchini Davide**

## RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVER INTERNI SIA FISICI CHE VIRTUALI

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
AGGIORNAMENTO DI TUTTI I S.O. NON PIU' SUPPORTATI DAL PRODUTTORE (Rispettato = 1; Non rispettato = 0)	RISULTATO	1,00		SI/NO	
RIORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVER FISICI E VIRTUALI AL FINE DI AVERE IL MINOR NUMERO DI SERVER NELL'INFRASTRUTTURA ON PREMISE (Rispettato = 1; Non rispettato = 0)	RISULTATO	1,00	1,00	SI/NO	

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo	F.P.V.
<b>Totale Spese</b>									
<b>Saldo</b>								0,00	

## ACCERTAMENTI

Numero	Descrizione	Cod. Bilancio	Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
							Importo	Liquid.	Reversal
<b>Totale Accertamenti</b>									



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO  
**2022\_S01\_C\_7**

Centro di Responsabilità  
**SISTEMI INFORMATICI**

Responsabile  
**Cecchini Davide**

## RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVER INTERNI SIA FISICI CHE VIRTUALI

## IMPEGNI

Numero	Descrizione	Cod. Bilancio	Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
							Importo	Liquid.	Mandat
Totale Impegni									
Saldo									

## DOCUMENTI COLLEGATI

**Oggetto**

Obiettivo PEG-PDO  
2022\_S01\_C\_8Centro di Responsabilità  
SISTEMI INFORMATICIResponsabile  
Cecchini Davide**SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA DELLE SEDI COMUNALI****Descrizione dettagliata dell'obiettivo**

L'obiettivo si propone di effettuare la sostituzione del centralino telefonico e di tutti gli apparati telefonici presenti nei palazzi comunali.

Stato  
In Corso

Avanzamento 76 %

**Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06**

sono in corso le attività di configurazione ed installazione dei nuovi apparati telefonici nelle sedi comunali coinvolte dal progetto di migrazione e sostituzione della centrale telefonica

**Versione**

00

Tipo di Obiettivo **Miglioramento**

Collegato a

**Linea di Mandato:** 2021\_2025\_01 SENIGALLIA PIU' GIUSTA, PIU' TRASPARENTE E PIU' APERTA AI CITTADINI**Obiettivo Strategico:** 2021\_2025\_S01 PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE**Obiettivo Operativo:** 2021\_2023\_S01\_C DIGITALIZZAZIONE E SVILUPPO INFORMATICO DEI PROCESSI INTERNI E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI

Area	4 - Sistemi informatici
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Ente	NO


Obiettivo PEG-PDO  
2022\_S01\_C\_8Centro di Responsabilità  
SISTEMI INFORMATICIResponsabile  
Cecchini Davide**SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA DELLE SEDI COMUNALI****BUDGET****Budget Entrata**


		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate					

Non presenti dati

**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2023	CP	1	03	Acquisto di beni e servizi	27.356,80
2022	CP	2	02	Investimenti fissi lordi e acq	45.032,92
2024	CP	1	03	Acquisto di beni e servizi	27.356,80
2022	CP	1	03	Acquisto di beni e servizi	27.836,40
Totale Spesa					<b>127.582,92</b>



**SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA DELLE SEDI COMUNALI****AVANZAMENTO CONTABILE****Riepilogo Spesa**

Eser	CP/RS	Cod. Bilancio	Descrizione	Budget	Accertamenti	Reversali
Totale Accertamenti						
Totale Percentuale sul Budget						

Eser	CP/RS	Cod. Bilancio	Descrizione	Budget	Impegni	Liquidato	Mandati
2022	CP	1 03	Acquisto di beni e servizi	27.836,40	27.836,40		
2022	CP	2 02	Investimenti fissi lordi e acq	45.032,92	45.032,92		
2023	CP	1 03	Acquisto di beni e servizi	27.356,80	27.356,80		
2024	CP	1 03	Acquisto di beni e servizi	27.356,80	27.356,80		
Totale Impegni				127.582,92	127.582,92		
Totale Percentuale sul Budget					100,00		

**Strutture coinvolte**

Descrizione	Relazione	Data Inizio	Data Fine	Note
56 SISTEMI INFORMATICI	Servizio	01/01/2022	31/12/2022	





Obiettivo PEG-PDO  
2022\_S01\_C\_8

Centro di Responsabilità  
**SISTEMI INFORMATICI**


Responsabile  
**Cecchini Davide**

### SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA DELLE SEDI COMUNALI

#### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione
Cecchini Davide	Responsabile
Cingolani Sergio (Sistemi Informativi - Infor)	Collaboratore
Mariani Nico	Collaboratore

#### GANTT



#### FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>PROGETTAZIONE</b>	01/01/2022	28/02/2022	20,00	100,00	Cecchini Davide	SISTEMI INFORMATICI	definizione del progetto, del capitolato speciale di appalto e disciplinare di gare
	01/01/2022	28/02/2022					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO</b>	01/02/2022	31/05/2022	20,00	100,00	Cecchini Davide	SISTEMI INFORMATICI	aggiudicazione e sottoscrizione del contratto entro i tempi prestabiliti
	01/02/2022	31/05/2022					



Obiettivo PEG-PDO  
2022\_S01\_C\_8

Centro di Responsabilità  
**SISTEMI INFORMATICI**

Responsabile  
**Cecchini Davide**

**SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA DELLE SEDI COMUNALI**

FASE  <i>ESECUZIONE</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/05/2022	31/12/2022					
	01/05/2022						

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
SUPPORTO ALLA DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO PER LA SOSTITUZIONE DEL CENTRALINO (Rispettato = 1; Non rispettato = 0)	RISULTATO	1,00	1,00	SI/NO	
VERIFICA DELLA CORRETTA CONFIGURAZIONE E MIGRAZIONE DI TUTTI GLI APPARATI TELEFONICI PRESENTI NEI PALAZZI COMUNALI INDIVIDUATI NEL PROGETTO DI SERVIZIO (Rispettato = 1; Non rispettato = 0)	RISULTATO	1,00	1,00	SI/NO	

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo	F.P.V.
2022		1	03	1011/13	CP		TELEFONIA E CANONE CONNETTIVITÀ SERVIZI ISTITUZIONALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		22.691,72	0,00
2022		1	03	1184/3	CP		TELEFONIA E CANONE CONNETTIVITÀ SERVIZI GIUDIZIARI (VEDI E. 240) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 02.01)		724,68	0,00



Obiettivo PEG-PDO

2022\_S01\_C\_8

Centro di Responsabilità

SISTEMI INFORMATICI

Responsabile

Cecchini Davide

**SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA DELLE SEDI COMUNALI**

SPESE										
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo	F.P.V.
2022		1	03	1202/3	CP		TELEFONIA E CANONE CONNETTIVITÀ POLIZIA LOCALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		988,20	0,00
2022		1	03	1274/3	CP		TELEFONIA E CANONE CONNETTIVITÀ MUSEI, BIBLIOTECA, AT TIVITA' CULTURALI - I.V.A. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		3.072,40	0,00
2022		1	03	1499/3	CP		TELEFONIA E CANONE CONNETTIVITÀ UFF. SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		359,40	0,00
2022		2	02	2043/2	CP		POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.08, vincolo: E.C.NON R.)		25.878,92	0,00
2022		2	02	2043/3	CP		POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO - HARDWARE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.08, vincolo: E.C.NON R.)		19.154,00	0,00
2023		1	03	1011/13	CP		TELEFONIA E CANONE CONNETTIVITÀ SERVIZI ISTITUZIONALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		22.613,44	0,00
2023		1	03	1184/3	CP		TELEFONIA E CANONE CONNETTIVITÀ SERVIZI GIUDIZIARI (VEDI E. 240) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 02.01)		1.449,36	0,00
2023		1	03	1202/3	CP		TELEFONIA E CANONE CONNETTIVITÀ POLIZIA LOCALE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		1.976,40	0,00
2023		1	03	1274/3	CP		TELEFONIA E CANONE CONNETTIVITÀ MUSEI, BIBLIOTECA, AT TIVITA' CULTURALI - I.V.A. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		658,80	0,00



Obiettivo PEG-PDO  
**2022\_S01\_C\_8**

Centro di Responsabilità  
**SISTEMI INFORMATICI**

Responsabile  
**Cecchini Davide**

## SPESE

ACCERTAMENTI									
Numero	Descrizione	Cod. Bilancio	Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
							Importo	Liquid.	Reversali
Totale Accertamenti									



Obiettivo PEG-PDO

2022\_S01\_C\_8

Centro di Responsabilità

SISTEMI INFORMATICI

Responsabile

Cecchini Davide

**SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA DELLE SEDI COMUNALI**

IMPEGNI										
Numero	Descrizione	Cod. Bilancio		Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
								Importo	Liquid.	Mandat
2022/1162	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO– DETERMINAZIONE A CONTRARRE	2	02	2043/3		100,00				
2022/1162/1	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, ESTENSIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ATR 106 D.LGS 50/2016 SMI	2	02	2043/3		100,00	19.154,00	19.154,00		
2022/1163	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO– DETERMINAZIONE A CONTRARRE	1	03	1499/3		100,00	36,60	36,60		

**SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA DELLE SEDI COMUNALI**

IMPEGNI										
Numero	Descrizione	Cod. Bilancio		Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
								Importo	Liquid.	Mandat
2022/1163/1	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1	03	1499/3		100,00	292,80	292,80		
2022/1164	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO– DETERMINAZIONE A CONTRARRE	1	03	1184/3		100,00	80,52	80,52		
2022/1164/1	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1	03	1184/3		100,00	644,16	644,16		

**SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA DELLE SEDI COMUNALI****IMPEGNI**

Numero	Descrizione	Cod. Bilancio		Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
								Importo	Liquid.	Mandati
2022/1165	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO- DETERMINAZIONE A CONTRARRE	1	03	1202/3		100,00	109,80	109,80		
2022/1165/1	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1	03	1202/3		100,00	878,40	878,40		
2022/1166	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO- DETERMINAZIONE A CONTRARRE	1	03	1274/3		100,00	36,60	36,60		

**SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA DELLE SEDI COMUNALI**

IMPEGNI										
Numero	Descrizione	Cod. Bilancio		Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
								Importo	Liquid.	Mandat
2022/1166/1	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1	03	1274/3		100,00	292,80	292,80		
2022/1167	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO– DETERMINAZIONE A CONTRARRE	1	03	1011/13		100,00				
2022/1167/1	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1	03	1011/13		100,00	22.691,72	22.691,72		



**SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA DELLE SEDI COMUNALI**

IMPEGNI										
Numero	Descrizione	Cod. Bilancio		Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
								Importo	Liquid.	Mandat
2022/1168	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO– DETERMINAZIONE A CONTRARRE	1	03	1499/3		100,00	30,00	30,00		
2022/1169	INCENTIVO ART. 113 DLGS 50/2016 - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA	1	03	1274/3		100,00	2.743,00	2.743,00		
2022/2357	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2	02	2043/2		100,00	25.878,92	25.878,92		

**SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA DELLE SEDI COMUNALI****IMPEGNI**

Numero	Descrizione	Cod. Bilancio		Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
								Importo	Liquid.	Mandati
2023/175	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO- DETERMINAZIONE A CONTRARRE	1	03	1499/3		100,00	73,20	73,20		
2023/175/1	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1	03	1499/3		100,00	585,60	585,60		
2023/176	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO- DETERMINAZIONE A CONTRARRE	1	03	1184/3		100,00	161,04	161,04		

**SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA DELLE SEDI COMUNALI**

IMPEGNI										
Numero	Descrizione	Cod. Bilancio		Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
								Importo	Liquid.	Mandat
2023/176/1	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1	03	1184/3		100,00	1.288,32	1.288,32		
2023/177	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO– DETERMINAZIONE A CONTRARRE	1	03	1202/3		100,00	219,60	219,60		
2023/177/1	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1	03	1202/3		100,00	1.756,80	1.756,80		

**SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA DELLE SEDI COMUNALI****IMPEGNI**

Numero	Descrizione	Cod. Bilancio		Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
								Importo	Liquid.	Mandati
2023/178	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO– DETERMINAZIONE A CONTRARRE	1	03	1274/3		100,00	73,20	73,20		
2023/178/1	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1	03	1274/3		100,00	585,60	585,60		
2023/179	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO– DETERMINAZIONE A CONTRARRE	1	03	1011/13		100,00	5.748,16	5.748,16		

**SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA DELLE SEDI COMUNALI**

IMPEGNI										
Numero	Descrizione	Cod. Bilancio		Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
								Importo	Liquid.	Mandat
2023/179/1	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1	03	1011/13		100,00	16.865,28	16.865,28		
2024/143	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO– DETERMINAZIONE A CONTRARRE	1	03	1499/3		100,00	73,20	73,20		
2024/143/1	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1	03	1499/3		100,00	585,60	585,60		

**SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA DELLE SEDI COMUNALI**

IMPEGNI										
Numero	Descrizione	Cod. Bilancio		Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
								Importo	Liquid.	Mandat
2024/144	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO– DETERMINAZIONE A CONTRARRE	1	03	1184/3		100,00	161,04	161,04		
2024/144/1	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1	03	1184/3		100,00	1.288,32	1.288,32		
2024/145	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO– DETERMINAZIONE A CONTRARRE	1	03	1202/3		100,00	219,60	219,60		

**SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA DELLE SEDI COMUNALI**

IMPEGNI										
Numero	Descrizione	Cod. Bilancio		Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
								Importo	Liquid.	Mandat
2024/145/1	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1	03	1202/3		100,00	1.756,80	1.756,80		
2024/146	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO– DETERMINAZIONE A CONTRARRE	1	03	1274/3		100,00	73,20	73,20		
2024/146/1	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1	03	1274/3		100,00	585,60	585,60		



Obiettivo PEG-PDO

2022\_S01\_C\_8

Centro di Responsabilità

SISTEMI INFORMATICI

Responsabile

Cecchini Davide

**SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA DELLE SEDI COMUNALI****IMPEGNI**

Numero	Descrizione	Cod. Bilancio		Cap/Art	Descrizione CapArt	%	Importo Totale	Quota % assegnato sull'obiettivo		
								Importo	Liquid.	Mandati
2024/147	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE	1	03	1011/13		100,00	5.748,16	5.748,16		
2024/147/1	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1	03	1011/13		100,00	16.865,28	16.865,28		
Totale Impegni								127.582,92		
Saldo								-127.582,92		

**DOCUMENTI COLLEGATI**

Oggetto