
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA
AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Data elaborazione 29/07/2022

Parametri selezionati:

Vista DUP_2022_2024 PROGRAMMAZIONE 2022-2024
Livello Obiettivo PEG-PDO
Obiettivo Ente SI



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S01_C_12 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

ACCRESCIMENTO DELL'UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE DA PARTE DELLA CITTADINANZA ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI
WEB EVOLUTI ACCESSIBILI TRAMITE AUTENTICAZIONE SPID/CIE

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'obiettivo si prefigge di accrescere il numero dei servizi online evoluti (consultazione, presentazione e monitoraggio delle istanze) e la qualità della fruizione del
servizio, attraverso l'uso di interfacce applicative più vicine all'utente, sia esso cittadino, professionista o impresa.

Stato
In Corso

Avanzamento 86 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

Sono stati attiviati i servizi online per la consultazine delle pratiche edilizie previa autenticazione SPID, consentendo la ricerca solo delle pratiche agli aventi titolo.

Sono stati attiviati nr 11 procedimenti aggiuntivi sullo sportello SUE per ingegnerizzare la modulistica

Versione

00

Tipo di Obiettivo Miglioramento Collegato a
Linea di Mandato: 2021_2025_01 SENIGALLIA PIU' GIUSTA, PIU' TRASPARENTE E PIU' APERTA AI CITTADINI
Obiettivo Strategico: 2021_2025_S01 PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE
Obiettivo Operativo: 2021_2023_S01_C DIGITALIZZAZIONE E SVILUPPO INFORMATICO DEI PROCESSI INTERNI E
DEI RAPPORTI CON I CITTADINI

Area 4 - Sistemi informatici

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Ente SI



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S01_C_12 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

ACCRESCIMENTO DELL'UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE DA PARTE DELLA CITTADINANZA ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI
WEB EVOLUTI ACCESSIBILI TRAMITE AUTENTICAZIONE SPID/CIE

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 12.200,00

2021 CP 1 03 Acquisto di beni e
servizi 12.200,00



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S01_C_12 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

ACCRESCIMENTO DELL'UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE DA PARTE DELLA CITTADINANZA ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI
WEB EVOLUTI ACCESSIBILI TRAMITE AUTENTICAZIONE SPID/CIE

AVANZAMENTO CONTABILE

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Accertamenti Reversali

Totale Accertamenti

Totale Percentuale sul Budget

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati

Totale Impegni 12.200,00

Totale Percentuale sul Budget

2021 CP 1 03 Acquisto di beni e servizi 12.200,00

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Data Inizio Data Fine Note

56 SISTEMI INFORMATICI Servizio 01/01/2022 31/12/2022



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S01_C_12 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

ACCRESCIMENTO DELL'UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE DA PARTE DELLA CITTADINANZA ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI
WEB EVOLUTI ACCESSIBILI TRAMITE AUTENTICAZIONE SPID/CIE

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

Spaccialbelli Imelde Responsabile

Spaccialbelli Imelde Responsabile

Cecchini Davide Responsabile

Cecchini Davide Coresponsabile

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

ATTIVAZIONE DEL PORTALE
DEL CONTRIBUENTE PER LA
GESTIONE DELLA FISCALITA'
LOCALE PARTECIPATA

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 33,33 80,00 Cecchini Davide SISTEMI INFORMATICI attivazione di icontri con le
associazioni di categoria e
professionisti01/01/2022



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S01_C_12 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

ACCRESCIMENTO DELL'UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE DA PARTE DELLA CITTADINANZA ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI
WEB EVOLUTI ACCESSIBILI TRAMITE AUTENTICAZIONE SPID/CIE

FASE

ACCRESCIMENTO DEL
NUMERO DI PROCEDIMENTI
GESTITI ONLINE

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 33,33 100,00 Cecchini Davide SISTEMI INFORMATICI attivazione dei procedimenti SUE

01/01/2022 02/05/2022

FASE

ATTIVAZIONE DI NUOVI
SISTEMI PER L'INTERAZIONE
ONLINE CON IL CITTADINO

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 33,34 80,00 Cecchini Davide SISTEMI INFORMATICI Sono stati attivati sia i
procedimenti online per la
richiesta di permessi invalidi e ztl,
assistente virtuale online,
richiesta di agevolazione tari
2022

01/01/2022

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Unità di Misura Note

ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ONLINE A
VALORE AGGIUNTO IN GRADO DI SNELLIRE
LA FILA AGLI SPORTELLI IN PARTICOLARE
NELL'AREA TRIBUTI, EDILIZIA (Rispettato =1;
Non rispettato = 0)

RISULTATO 1,00 1,00 SI/NO

NUMERO DI CITTADINI CHE HANNO FATTO
ALMENO UN ACCESSO AI NUOVI SERVIZI
ONLINE

RISULTATO 2.000,00 1.805,00 NUMERO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio
Altre
Somme Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo

Totale Entrate



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S01_C_12 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

ACCRESCIMENTO DELL'UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE DA PARTE DELLA CITTADINANZA ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI
WEB EVOLUTI ACCESSIBILI TRAMITE AUTENTICAZIONE SPID/CIE

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo F.P.V.

2021 1 03 1168/19 CP

CANONI DI MANUTENZIONE
SOFTWARE, ASSISTENZA
SISTEMISTICA, ASSISTENZA
ALL'UTENTE E FORMAZIONE (VEDI
E. 218/1) (p. f.: 1.03, mis. prog.:
01.08)

12.200,00 0,00

Totale Spese 12.200,00

Saldo -12.200,00

ACCERTAMENTI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Reversali

Totale Accertamenti

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

Totale Impegni

Saldo

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S01_E_3 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RIORGANIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI CONNESSI ALL'UTILIZZO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, ALLA
GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E ALLA FIRMA DIGITALE IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL DPR 445/2000, DAL C.A.D.
E DALLA NORMATIVA DI SETTORE

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) ha emanato la determinazione n. 407/2020, in seguito aggiornata con determinazione n. 371/2021 del 17 maggio 2021, con la
quale ha dettato "Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici". Tali Linee Guida prevedono l'obbligo per le Pubbliche
Amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, di adottare con provvedimento formale un manuale di gestione
documentale con il quale descrivere il sistema di gestione dei flussi documentali, con la definizione dell'Area organizzativa omogenea all'interno della quale è nominato
un responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell'articolo 50 del Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000).
Il manuale di gestione deve definire criteri, regole e prassi vincolanti per ciascuna Area del Comune di Senigallia, in materia di formazione, protocollazione, gestione e
conservazione del documento, al fine di un corretto funzionamento dei servizi per la gestione documentale del Comune. Esso deve quindi regolamentare le fasi
operative per la gestione informatica dei documenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza degli atti amministrativi, di tutela della privacy e delle
politiche di sicurezza.

Stato
In Corso

Avanzamento 82 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

Versione

00

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
Linea di Mandato: 2021_2025_01 SENIGALLIA PIU' GIUSTA, PIU' TRASPARENTE E PIU' APERTA AI CITTADINI
Obiettivo Strategico: 2021_2025_S01 PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE
Obiettivo Operativo: 2022_2024_S01_E RIORGANIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI CONNESSI
ALL'UTILIZZO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, ALLA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E ALLA FIRMA
DIGITALE IN ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DAL DPR 445/2000, DAL CAD E DALLA NORMATIVA DI
SETTORE



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S01_E_3 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RIORGANIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI CONNESSI ALL'UTILIZZO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, ALLA
GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E ALLA FIRMA DIGITALE IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL DPR 445/2000, DAL C.A.D.
E DALLA NORMATIVA DI SETTORE

Area Varie

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Ente SI

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 18.300,00

2022 CP 2 02 Investimenti fissi lordi
e acq 18.300,00



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S01_E_3 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RIORGANIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI CONNESSI ALL'UTILIZZO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, ALLA
GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E ALLA FIRMA DIGITALE IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL DPR 445/2000, DAL C.A.D.
E DALLA NORMATIVA DI SETTORE

AVANZAMENTO CONTABILE

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Accertamenti Reversali

Totale Accertamenti

Totale Percentuale sul Budget

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati

Totale Impegni 18.300,00 18.300,00

Totale Percentuale sul Budget 100,00

2022 CP 2 02 Investimenti fissi lordi e acq 18.300,00 18.300,00

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Data Inizio Data Fine Note

62 ATTIVITA' ISTITUZIONALI Servizio 01/01/2022 30/06/2022

56 SISTEMI INFORMATICI Servizio 01/01/2022 30/06/2022



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S01_E_3 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RIORGANIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI CONNESSI ALL'UTILIZZO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, ALLA
GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E ALLA FIRMA DIGITALE IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL DPR 445/2000, DAL C.A.D.
E DALLA NORMATIVA DI SETTORE

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

Spaccialbelli Imelde Responsabile

Spaccialbelli Imelde Responsabile

Cecchini Davide Responsabile

Cecchini Davide Coresponsabile

Rubino Margherita Coresponsabile

GANTT

FASI - ATTIVITA'



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S01_E_3 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RIORGANIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI CONNESSI ALL'UTILIZZO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, ALLA
GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E ALLA FIRMA DIGITALE IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL DPR 445/2000, DAL C.A.D.
E DALLA NORMATIVA DI SETTORE

FASE

NOMINA GRUPPO DI LAVORO
INTERSETTORIALE PER LA
REVISIONE DEL TITOLARIO DI
CLASSIFICAZIONE E LA
CONDIVISIONE DI REGOLE E
PRASSI COMUNI

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 28/02/2022 10,00 100,00 Rubino Margherita ATTIVITA' ISTITUZIONALI

01/01/2022 01/02/2022

ATTIVITA'

Inizio Previsto Fine Prevista

Responsabile Operativo Risultato atteso NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

NOMINA GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE PER LA
REVISIONE DEL TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE E LA

CONDIVISIONE DI REGOLE E PRASSI COMUNI

01/01/2022 28/02/2022 Rubino Margherita

01/01/2022 01/02/2022

FASE

ADEGUAMENTO DEI
SOFTWARE DI GESTIONE
DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E
MODULI DI CONSERVAZIONE

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 45,00 60,00 Cecchini Davide SISTEMI INFORMATICI

01/01/2022

ATTIVITA'

Inizio Previsto Fine Prevista

Responsabile Operativo Risultato atteso NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

ADEGUAMENTO DEI SOFTWARE DI GESTIONE DEGLI ATTI
AMMINISTRATIVI E MODULI DI CONSERVAZIONE

01/01/2022 31/12/2022 Cecchini Davide Sono in fase di collaudo i test dei 
connettori per la conservazione 
digitale della documentazione con 
il Polo Regionale Marche DIGIP. 
E' stato aggiornato il disciplinare 
tecnico per la conservazione. E' 
stata aggiornata la procedura di 
protocollo.

01/01/2022

FASE

APPROVAZIONE CON
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE DEL MANUALE DI
GESTIONE DEI FLUSSI
DOCUMENTALI DEL COMUNE
DI SENIGALLIA ENTRO IL
30/06/2022

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 30/06/2022 45,00 100,00 Rubino Margherita ATTIVITA' ISTITUZIONALI

01/02/2022 29/06/2022



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S01_E_3 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RIORGANIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI CONNESSI ALL'UTILIZZO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, ALLA
GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E ALLA FIRMA DIGITALE IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL DPR 445/2000, DAL C.A.D.
E DALLA NORMATIVA DI SETTORE

ATTIVITA'

Inizio Previsto Fine Prevista

Responsabile Operativo Risultato atteso NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

PREDISPOSIZIONE INCONTRI CON IL GRUPPO DI LAVORO PER LA
CONDIVISIONE DELLA BOZZA DI MANUALE

01/01/2022 15/06/2022 Rubino Margherita l'inizio effettivo è propedeutico
alla data di nomina del gruppo di
lavoro01/02/2022 06/06/2022

APPROVAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DEI FLUSSI
DOCUMENTALI DA PARTE DELLA GIUNTA

15/06/2022 30/06/2022 Rubino Margherita

15/06/2022 29/06/2022

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Unità di Misura Note

REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE DEI
FLUSSI DOCUMENTALI (Rispettato = 1; Non
rispettato = 0)

RISULTATO 1,00 1,00 SI/NO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio
Altre
Somme Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo

Totale Entrate

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo F.P.V.

2022 2 02 2043/2 CP

POTENZIAMENTO SISTEMA
INFORMATIVO COMUNALE (p. f.:
2.02, mis. prog.: 01.08, vincolo:
E.C.NON R.)

18.300,00 0,00

Totale Spese 18.300,00

Saldo -18.300,00



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S01_E_3 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RIORGANIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI CONNESSI ALL'UTILIZZO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, ALLA
GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E ALLA FIRMA DIGITALE IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL DPR 445/2000, DAL C.A.D.
E DALLA NORMATIVA DI SETTORE

ACCERTAMENTI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Reversali

Totale Accertamenti

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

2022/1216

REALIZZAZIONE DI UN
CONNETTORE MARCHE DIGIP PER
PROTOCOLLO, ATTI, FATTURE E
MANDATI - ATTIVAZIONE,
CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE E
ASSISTENZA, AVVIAMENTO IN
PRODUZIONE, COMPRENSIVO DEL
CANONE PER L'ANNO 2022

2 02 2043/2 100,00 18.300,00 18.300,00

Totale Impegni 18.300,00

Saldo -18.300,00

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S03_A_3 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIO IMMOBILIARE

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'obiettivo si propone di redigere ed approvare il Regolamento comunale per l'alienazione dei beni del patrimonio immobiliare

Stato
In Corso

Avanzamento 50 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

Il Regolamento è in fase di redazione . In questo primo semestre ho cercato di rendermi conto delle varie pratiche e delle problematiche legate al Patrimonio comunale
che gestisce anche beni demaniali di varia entità, che sono stati assegnati dal Demanio Regionale .
A tale proposito si è anche bandita un'asta pubblica per la vendita di vari beni dichiarati non indispensabili per il Comune pubblicata in data 27 giugno 2022 e con
scadenza 27 luglio 2022 .

A settembre si terminerà la stesura del regolamento per procedere con l'iter di approvazione in Consiglio Comunale.

Versione

00

Tipo di Obiettivo Miglioramento Collegato a
Linea di Mandato: 2021_2025_07 SENIGALLIA PIU' SICURA
Obiettivo Strategico: 2021_2025_S03 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. INVESTIMENTI SUGLI
IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI
Obiettivo Operativo: 2021_2023_S03_A CONTINUAZIONE DELLE PROCEDURE DI ALIENAZIONE E
RAZIONALIZZAZIONE DEI LOCALI IN LOCAZIONE PASSIVA; MONITORAGGIOPAGAMENTI E GESTIONE TRAMITE
CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI FITTI ATTIVI

Area 5 - Contratti/CUC/Patrimonio/Bandi europei

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Ente SI



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S03_A_3 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIO IMMOBILIARE

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa

AVANZAMENTO CONTABILE

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Accertamenti Reversali

Totale Accertamenti

Totale Percentuale sul Budget

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati

Totale Impegni

Totale Percentuale sul Budget

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Data Inizio Data Fine Note

89 PATRIMONIO Servizio 01/01/2022 31/12/2022

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

Spaccialbelli Imelde Responsabile

monti marinella Coresponsabile



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S03_A_3 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIO IMMOBILIARE

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

ANALISI DISCIPLINA ATTAULE
RELATIVA ALL'ALIENAZIONE
DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 30/06/2022 50,00 100,00 monti marinella PATRIMONIO

01/01/2022 30/06/2022

FASE

REDAZIONE PROPOSTA DI
NUOVO REGOLAMENTO E
TRASMISSIONE AI
COMPETENTI ORGANI AI FINI
DELL'APPRVAZIONE

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/07/2022 31/12/2022 50,00 monti marinella PATRIMONIO



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S03_A_3 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIO IMMOBILIARE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Unità di Misura Note

REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIO
IMMOBILIARE (Rispettato = 1; Non rispettato =
0)

RISULTATO 1,00 0,00 SI/NO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio
Altre
Somme Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo

Totale Entrate

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo F.P.V.

Totale Spese

Saldo 0,00

ACCERTAMENTI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Reversali

Totale Accertamenti

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

Totale Impegni

Saldo



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S03_A_3 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIO IMMOBILIARE

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S03_G_3 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI ED EDIFICI PUBBLICI ATTRAVERSO NUOVI INVESTIMENTI E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'obiettivo si propone di realizzare l'efficientamento energetico degli impianti ed edifici pubblici anche attraverso nuovi investimenti, nonché il risparmio di fonti
energetiche attraverso la diversificazione delle stesse.

Stato
Chiuso

Avanzamento 100 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

L'obiettivo è stato raggiunto con anticipo rispetto alle scadenze previste dagli indicatori.

Versione

00

Tipo di Obiettivo Miglioramento Collegato a
Linea di Mandato: 2021_2025_07 SENIGALLIA PIU' SICURA
Obiettivo Strategico: 2021_2025_S03 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. INVESTIMENTI SUGLI
IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI
Obiettivo Operativo: 2022_2024_S03_G VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. INVESTIMENTI SUGLI
IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI

Area 10 - Manutenzioni - LL.PP. - Mobilità

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Ente SI



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S03_G_3 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI ED EDIFICI PUBBLICI ATTRAVERSO NUOVI INVESTIMENTI E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 50.000,00

2022 CP 6 03 Accensione mutui e
altri finan 50.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 89.400,00

2022 CP 2 02 Investimenti fissi lordi
e acq 89.400,00



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S03_G_3 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI ED EDIFICI PUBBLICI ATTRAVERSO NUOVI INVESTIMENTI E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

AVANZAMENTO CONTABILE

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Accertamenti Reversali

Totale Accertamenti 50.000,00

Totale Percentuale sul Budget

2022 CP 6 03 Accensione mutui e altri finan 50.000,00

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati

Totale Impegni 89.400,00 39.400,00

Totale Percentuale sul Budget 44,07

2022 CP 2 02 Investimenti fissi lordi e acq 89.400,00 39.400,00

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Data Inizio Data Fine Note

84 LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI Servizio 01/01/2022 30/11/2022



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S03_G_3 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI ED EDIFICI PUBBLICI ATTRAVERSO NUOVI INVESTIMENTI E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

Spaccialbelli Imelde Responsabile

Caiterzi Stefano Coresponsabile

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

INDIVIDUAZIONE DEGLI
INTERVENTI STRATEGICI
(NUOVI PUNTI LUCE;
ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI IN SICUREZZA)

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 15/05/2022 30,00 100,00 Caiterzi Stefano COMUNE DI SENIGALLIA

01/01/2022 15/05/2022



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S03_G_3 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI ED EDIFICI PUBBLICI ATTRAVERSO NUOVI INVESTIMENTI E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

ATTIVITA'

Inizio Previsto Fine Prevista

Responsabile Operativo Risultato atteso NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

Individuazione degli interventi strategici (nuovi punti luce
attraversamenti pedonali in sicurezza)

01/01/2022 15/05/2022 Caiterzi Stefano programmati 6 prolungamenti
dell'impianto di pubblica
illuminazione
e 4 nuovi impianti APL

01/01/2022 15/05/2022

FASE

AVVIO DELLE PROCEDURE DI
APPALTO DELLE OPERE
(NUOVI PUNTI LUCE)

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

16/05/2022 30/11/2022 30,00 100,00 Caiterzi Stefano LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI Affidata ad Atlantico s.p.a. 
gestore degli impianti di pubblica 
illuminazione, l'esecuzione degli 
ampliamenti di alcuni impianti di 
pubblica illuminazione mediante 
installazione di nuovi punti luce.

16/05/2022 30/06/2022

FASE

REALIZZAZIONE DELLE
OPERE (ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI IN SICUREZZA)

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

16/05/2022 30/11/2022 40,00 100,00 Caiterzi Stefano STRADE, MOBILITÀ E
TERRITORIO

Installati 4 nuovi impianti APL
nelle seguenti vie del territorio
comunale :
- viale dei Pini
- viale Leopardi
- via Capanna
- via Garibaldi - Marzocca

16/05/2022 30/06/2022

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Unità di Misura Note

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
STRATEGICI IN MATERIA DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (NUOVI
PUNTI LUCE, ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
IN SICUREZZA) ENTRO IL 15/05/2022
(Rispettato = 1; Non rispettato = 0)

RISULTATO 1,00 1,00 SI/NO

AVVIO DELLE PROCEDURE DI APPALTO
DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI
NUOVI PUNTI LUCE ENTRO IL 30/11/2022
(Rispettato = 1; Non rispettato = 0)

RISULTATO 1,00 1,00 SI/NO



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S03_G_3 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI ED EDIFICI PUBBLICI ATTRAVERSO NUOVI INVESTIMENTI E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Unità di Misura Note

REALIZZAZIONE DELLE OPERE PER LA
REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI IN SICUREZZA ENTRO IL
30/11/2022 (Rispettato = 1; Non rispettato = 0)

RISULTATO 1,00 1,00 SI/NO

NUMERO NUOVI PUNTI LUCE INSTALLATI PERFORMANCE 0,00 6,00 NUMERO
VALORE ATTESO NON DEFINITO. INDICATORE NON
CONSIDERATO NEL CALCOLO DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
DELL'OBIETTIVO.

NUMERO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
MESSI IN SICUREZZA PERFORMANCE 0,00 4,00 NUMERO

VALORE ATTESO NON DEFINITO. INDICATORE NON
CONSIDERATO NEL CALCOLO DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
DELL'OBIETTIVO.

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio
Altre
Somme Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo

2022 6 03 577/1 CP

QUOTA INVESTIMENTO SERVIZIO LUCE E
SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI - GLOBAL SERVICE (U.
2700/3) (p. f.: 6.03, vincolo: VINC_MUTUI)

50.000,00

Totale Entrate 50.000,00

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo F.P.V.

2022 2 02 2562/1 CP
MESSA IN SICUREZZA DEGLI
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI (p.
f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)

24.400,00 0,00

2022 2 02 2700/3 CP

QUOTA INVESTIMENTO SERVIZIO
LUCE E SERVIZI CONNESSI PER
LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
- GLOBAL SERVICE (E. 577/1) (p. f.:
2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo:
VINC_MUTUI)

50.000,00 0,00



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S03_G_3 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI ED EDIFICI PUBBLICI ATTRAVERSO NUOVI INVESTIMENTI E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo F.P.V.

2022 2 02 2700/5 CP

REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI
LUCE NEL TERRITORIO
COMUNALE (p. f.: 2.02, mis. prog.:
10.05)

15.000,00 0,00

Totale Spese 89.400,00

Saldo -39.400,00

ACCERTAMENTI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Reversali

Totale Accertamenti

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

2022/1822

REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTI
IMPIANTI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE – IMPEGNO DI
SPESA ED AFFIDAMENTO

2 02 2700/5 100,00 15.000,00 15.000,00

2022/1830

MESSA IN SICUREZZA
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI –
REALIZZAZIONE IMPIANTI DI APL –
FINANZIAMENTO E AFFIDAMENTO
LAVORI

2 02 2562/1 100,00 24.400,00 24.400,00

Totale Impegni 39.400,00

Saldo -39.400,00

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S04_F_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE - AGGIORNARE O AMPLIARE L'INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI E DEI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA POLIZIA LOCALE

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'obiettivo si propone di implementare l'informatizzazione dei principali processi e procedimenti della Polizia Locale in relazione al rilascio dei permessi e al pagamento
delle sanzioni extra CDS in collaborazione con i sistemi informatici

Stato
Chiuso

Avanzamento 100 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

AL 31/05/2022 E' STATA CONCLUSA LA FASE DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RICHIESTA/RILASCIO DEI PERMESSI ONLINE
AL 30/03/2022 E' STATA CONCLUSA LA FASE DELL'INSERIMENTO DELLA MODALITA' DEL PAGAMENTO PAGOPA SUI VERBALI EXTRACDS

Versione

00

Tipo di Obiettivo Miglioramento Collegato a
Linea di Mandato: 2021_2025_07 SENIGALLIA PIU' SICURA
Obiettivo Strategico: 2021_2025_S04 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Obiettivo Operativo: 2021_2023_S04_F AGGIORNARE O AMPLIARE L'INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI E DEI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE

Area Varie

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Ente SI



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S04_F_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE - AGGIORNARE O AMPLIARE L'INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI E DEI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA POLIZIA LOCALE

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 23.349,60

2021 CP 1 03 Acquisto di beni e
servizi 20.349,60

2022 CP 2 02 Investimenti fissi lordi
e acq 3.000,00



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S04_F_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE - AGGIORNARE O AMPLIARE L'INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI E DEI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA POLIZIA LOCALE

AVANZAMENTO CONTABILE

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Accertamenti Reversali

Totale Accertamenti

Totale Percentuale sul Budget

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati

Totale Impegni 23.349,60 20.349,60 20.349,60 20.349,60

Totale Percentuale sul Budget 87,15 87,15 87,15

2021 CP 1 03 Acquisto di beni e servizi 20.349,60

2022 CP 2 02 Investimenti fissi lordi e acq 3.000,00

2022 RS 1 03 Acquisto di beni e servizi 20.349,60 20.349,60 20.349,60

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Data Inizio Data Fine Note

56 SISTEMI INFORMATICI Servizio 01/01/2022 31/12/2022



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S04_F_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE - AGGIORNARE O AMPLIARE L'INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI E DEI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA POLIZIA LOCALE

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Data Inizio Data Fine Note

60 POLIZIA LOCALE Servizio 01/01/2022 31/12/2022

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

Spaccialbelli Imelde Responsabile

Caldarella Stefano Collaboratore

Fraboni Andrea Collaboratore

Giacomini Laura Collaboratore

Giovanelli Milena Collaboratore

Mazzanti Cristina Collaboratore

Messersì Andrea Collaboratore

Morganti Roberta Collaboratore

Santelli Andrea Collaboratore

Selvetti Doriana Collaboratore

conti elisa Collaboratore

Assanti Barbara Coresponsabile

Cecchini Davide Coresponsabile



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S04_F_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE - AGGIORNARE O AMPLIARE L'INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI E DEI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA POLIZIA LOCALE

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

ANALISI DEI PROCESSI DI
POLIZIA LOCALE DA
INFORMATIZZARE

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 30/06/2022 50,00 100,00 Assanti Barbara POLIZIA LOCALE

02/01/2022 10/02/2022

FASE

INFORMATIZZAZIONE DEI
PROCEDIMENTI INDIVIDUATI

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 30/06/2022 50,00 100,00 Cecchini Davide SISTEMI INFORMATICI sono stati implementati e
digitalizzati i procedimenti per la
richiesta e rilascio dei permessi
invalidi e permessi ZTL

01/03/2022 30/06/2022



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S04_F_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE - AGGIORNARE O AMPLIARE L'INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI E DEI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA POLIZIA LOCALE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Unità di Misura Note

IMPLEMENTAZIONE
DELL'INFORMATIZZAZIONE IN RELAZIONE
ALLA RICHIESTA E AL RILASCIO DEI
PERMESSI DI CIRCOLAZIONE PERMANENTI
(Rispettato = 1; Non rispettato = 0)

RISULTATO 1,00 1,00 SI/NO

PAGAMENTO ONLINE DELLE SANZIONI
EXTRA CDS (Rispettato = 1; Non rispettato = 0) RISULTATO 1,00 1,00 SI/NO

NUMERO DI UTENTI CHE UTILIZZANO IL
CANALE INFORMATICO PER IL RILASCIO DEI
PERMESSI DI P.L.

PERFORMANCE 0,00 NUMERO
VALORE ATTESO NON DEFINITO. INDICATORE NON
CONSIDERATO NEL CALCOLO DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
DELL'OBIETTIVO.

NUMERO DI UTENTI CHE PAGANO LE
SANZIONI EXTRA CDS MEDIANTE PAGOPA PERFORMANCE 0,00 28,00 NUMERO

VALORE ATTESO NON DEFINITO. INDICATORE NON
CONSIDERATO NEL CALCOLO DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
DELL'OBIETTIVO.

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio
Altre
Somme Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo

Totale Entrate

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo F.P.V.

2021 1 03 1168/7 CP LICENZE SOFTWARE (p. f.: 1.03,
mis. prog.: 01.08) 2.318,00 0,00

2021 1 03 1168/19 CP

CANONI DI MANUTENZIONE
SOFTWARE, ASSISTENZA
SISTEMISTICA, ASSISTENZA
ALL'UTENTE E FORMAZIONE (VEDI
E. 218/1) (p. f.: 1.03, mis. prog.:
01.08)

18.031,60 0,00



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S04_F_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE - AGGIORNARE O AMPLIARE L'INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI E DEI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA POLIZIA LOCALE

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo F.P.V.

2022 2 02 2151/5 CP

ACQUISTO STAMPANTI E
SCANNER PORTATILI PER
DIGITALIZZAZIONE ATTIVITA'
OPERATIVA P.M. (p. f.: 2.02, mis.
prog.: 03.01)

3.000,00 0,00

Totale Spese 23.349,60

Saldo -23.349,60

ACCERTAMENTI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Reversali

Totale Accertamenti

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

2021/5204

AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA PER LO SVILUPPO DI
CONNETTORI VERSO IL PORTALE
PAGOPA E POTENZIAMENTO DEI
MODULI PER L'EROGAZIONE DEI
SERVIZI ONLINE INTEGRATI CON IL
GESTIONALE JENTE E SISTEMA DI
IDENTIFICAZIONE SPID

1 03 1168/7 100,00 2.318,00 2.318,00 2.318,00 2.318,00

2021/5205

AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA PER LO SVILUPPO DI
CONNETTORI VERSO IL PORTALE
PAGOPA E POTENZIAMENTO DEI
MODULI PER L'EROGAZIONE DEI
SERVIZI ONLINE INTEGRATI CON IL
GESTIONALE JENTE E SISTEMA DI
IDENTIFICAZIONE SPID

1 03 1168/19 100,00 18.031,60 18.031,60 18.031,60 18.031,60



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S04_F_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE - AGGIORNARE O AMPLIARE L'INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI E DEI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA POLIZIA LOCALE

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

Totale Impegni 20.349,60 20.349,60 20.349,60

Saldo -20.349,60 -20.349,60

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12_A_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E VIE URBANE E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA; MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE
COMUNALI

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'obiettivo riguarda la realizzazione di opere di riqualificazione e rifacimento di strade comunali.

Stato
In Corso

Avanzamento 60 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

L'attuazione dell'obiettivo procede in linea con i risultati attesi.
I lavori di sistemazione della strada della Marina sono in fase di ultimazione, mentre sono in fase di affidamento quelli di via L'Aquila.
Si registrano criticità relative alla spendibilità degli stanziamenti di bilancio previsti a copertura dell'intervento di sistemazione di via Mattei, di cui è stata programmata la
realizzazione, come intervento aggiuntivo rispetto al valore atteso fissato dall'indicatore.

Versione

00

Tipo di Obiettivo Miglioramento Collegato a
Linea di Mandato: 2021_2025_07 SENIGALLIA PIU' SICURA
Obiettivo Strategico: 2021_2025_S12 VIABILITA'
Obiettivo Operativo: 2021_2023_S12_A RIFACIMENTO MANTI STRADALI

Area 10 - Manutenzioni - LL.PP. - Mobilità

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivo Ente SI



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12_A_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E VIE URBANE E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA; MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE
COMUNALI

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 437.351,32

2022 CP 4 02 Contributi agli
investimenti 437.351,32

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 4.194.010,58

2022 CP 2 03 Contributi agli
investimenti 39.891,07

2022 CP 2 02 Investimenti fissi lordi
e acq 4.154.119,51



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12_A_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E VIE URBANE E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA; MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE
COMUNALI

AVANZAMENTO CONTABILE

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Accertamenti Reversali

Totale Accertamenti 437.351,32 437.351,32

Totale Percentuale sul Budget 100,00

2022 CP 4 02 Contributi agli investimenti 437.351,32 437.351,32

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati

Totale Impegni 4.194.010,58 3.011.518,49 586.064,22 586.064,22

Totale Percentuale sul Budget 71,81 13,97 13,97

2022 CP 2 02 Investimenti fissi lordi e acq 4.154.119,51 3.011.518,49 586.064,22 586.064,22

2022 CP 2 03 Contributi agli investimenti 39.891,07

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Data Inizio Data Fine Note

86 STRADE, MOBILITÀ E TERRITORIO Servizio 01/01/2022 31/12/2022



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12_A_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E VIE URBANE E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA; MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE
COMUNALI

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

Spaccialbelli Imelde Responsabile

Caiterzi Stefano Coresponsabile

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

INDIVIDUAZIONE DEGLI
INTERVENTI STRATEGICI DA
AVVIARE ENTRO L'ANNO

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 15/05/2022 20,00 100,00 Caiterzi Stefano STRADE, MOBILITÀ E
TERRITORIO

Sono stati programmati interventi
di manutenzione alle seguenti
strade comunali :
- via l'Aquila
- strada della Marina
- via Mattei

01/01/2022 15/05/2022

FASE

AVVIO DELLE PROCEDURE DI
APPALTO DELLE OPERE

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

16/05/2022 30/11/2022 80,00 50,00 Caiterzi Stefano STRADE, MOBILITÀ E
TERRITORIO

16/05/2022



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12_A_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E VIE URBANE E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA; MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE
COMUNALI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Unità di Misura Note

NUMERO DI OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI STRADE AVVIATE RISULTATO 2,00 1,00 NUMERO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio
Altre
Somme Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo

2022 4 02 452/19 CP

CONTRIBUTO MINISTERIALE PER
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE, MARCIAPIEDI, ARREDO
URBANO (U. 2630/10) (p. f.: 4.02, vincolo:
VINC_TRASF)

125.000,00

2022 4 02 465/40 CP

CONTRIBUTO REG.LE AMPLIAMENTO
SKATEPARK - DECRETO P.F. POLITICHE
GIOVANILI E SPORT 2019/73 (U. 2453/1) (p.
f.: 4.02, vincolo: VINCOLATO)

12.351,32

2022 4 02 465/51 CP

CONTRIBUTO REGIONALE
CONSOLIDAMENTO TRATTO A VALLE
STRADA CANNELLA - RONCITELLI A
SEGUITO MOVIMENTO FRANOSO (CAP.
2605/11; VEDI CAP. 2605/7) (p. f.: 4.02,
vincolo: VINC_TRASF)

300.000,00

Totale Entrate 437.351,32

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo F.P.V.

2022 2 02 2453/1 CP

AMPLIAMENTO SKATEPARK
(CONTRIB. REG.LE E. 465/40) (p. f.:
2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo:
VINCOLATO)

12.351,32 0,00

2022 2 02 2562/1 CP
MESSA IN SICUREZZA DEGLI
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI (p.
f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)

3.701,39 0,00



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12_A_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E VIE URBANE E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA; MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE
COMUNALI

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo F.P.V.

2022 2 02 2562/6 CP

SISTEMAZIONI IMPIANTI
SEMAFORICI TERRITORIO
COMUNALE (p. f.: 2.02, mis. prog.:
10.05)

20.000,00 0,00

2022 2 02 2582/4 CP

ATTUAZIONE ACCORDO
PROGRAMMA PRU EX IPSIA
CAP.E.491/2 - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MANUFATTI
STRADALI CENTRO STORICO (p. f.:
2.02, mis. prog.: 10.05)

130.000,00 0,00

2022 2 02 2584/2 CP
CONSOLIDAMENTO E RINFORZO
PIATTAFORME STRADALI (p. f.:
2.02, mis. prog.: 10.05)

20.873,71 0,00

2022 2 02 2584/5 CP

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SEGNALETICA ORIZZONTALE (p. f.:
2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo:
ONERI)

22.494,84 0,00

2022 2 02 2600/1 CP

RISANAMENTO CONSERVATIVO E
CONSOLIDAMENTO STATICO DI
STRADE COMUNALI E
MARCIAPIEDI (p. f.: 2.02, mis. prog.:
10.05)

297.657,39 0,00

2022 2 02 2600/3 CP
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE (p. f.: 2.02, mis. prog.:
10.05, vincolo: E.C.NON R.)

366.746,88 0,00

2022 2 02 2600/5 CP
INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA DI STRADE COMUNALI
(p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)

1.529,04 0,00

2022 2 02 2600/7 CP

RISANAMENTO CONSERVATIVO E
CONSOLIDAMENTO STATICO VIA
A. GARIBALDI (MUTUO E. 560/21)
(p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo:
VINC_MUTUI)

1.442.700,00 0,00



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12_A_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E VIE URBANE E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA; MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE
COMUNALI

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo F.P.V.

2022 2 02 2600/9 CP

RISANAMENTO CONSERVATIVO E
CONSOLIDAMENTO STATICO VIA
A. GARIBALDI (p. f.: 2.02, mis. prog.:
10.05, vincolo: ONERI)

9.358,68 0,00

2022 2 02 2600/11 CP

INTERVENTI STRAORDINARI PER
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE
FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO
DELLA MOBILITA' PRESSO
LUNGOMARE DA VINCI (p. f.: 2.02,
mis. prog.: 10.05)

100.000,00 0,00

2022 2 02 2600/12 CP

IMPIEGO CONTRIBUTO
REGIONALE INTERVENTI
STRAORDINARI PER DOPPIO
SENSO DI CIRCOLAZIONE
FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO
DELLA MOBILITA' PRESSO
LUNGOMARE DA VINCI (E. 465/50)
(p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo:
VINCOLATO)

100.000,00 0,00

2022 2 02 2600/26 CP
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE - ART. 142 CDS (p. f.: 2.02,
mis. prog.: 10.05, vincolo: CDS_142)

72.104,00 0,00

2022 2 02 2605/3 CP

CONSOLIDAMENTO TRATTO A
MONTE STRADA CANNELLA -
RONCITELLI A SEGUITO
MOVIMENTO FRANOSO (vedi U.
2605/13) (p. f.: 2.02, mis. prog.:
10.05, vincolo: ONERI)

91.232,83 0,00

2022 2 02 2605/7 CP

CO-FINANZIAMENTO COMUNALE
CONSOLIDAMENTO TRATTO A
VALLE STRADA CANNELLA -
RONCITELLI A SEGUITO
MOVIMENTO FRANOSO (VEDI
CAP. 2605/11) (p. f.: 2.02, mis. prog.:
10.05)

300.000,00 0,00



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12_A_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E VIE URBANE E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA; MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE
COMUNALI

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo F.P.V.

2022 2 02 2605/11 CP

IMPIEGO CONTRIBUTO
REGIONALE CONSOLIDAMENTO
TRATTO A VALLE STRADA
CANNELLA - RONCITELLI A
SEGUITO MOVIMENTO FRANOSO
(E. 465/51; VEDI CAP. 2605/7) (p. f.:
2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo:
VINC_TRASF)

300.000,00 0,00

2022 2 02 2605/13 CP

CONSOLIDAMENTO TRATTO A
MONTE STRADA CANNELLA -
RONCITELLI A SEGUITO
MOVIMENTO FRANOSO (vedi U.
2605/3) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05,
vincolo: IMU-TASI)

556.327,17 0,00

2022 2 02 2630/2 CP
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE (p. f.: 2.02, mis. prog.:
10.05, vincolo: E.C.NON R.)

6.207,98 0,00

2022 2 02 2630/3 CP
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE - VINCOLO OU (p. f.: 2.02,
mis. prog.: 10.05, vincolo: ONERI)

175.834,28 0,00

2022 2 02 2630/10 CP

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE, MARCIAPIEDI, ARREDO
URBANO (E. 452/19 STRADA
DELLA MARINA) - VEDI U. 2630/3
(p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo:
VINC_TRASF)

125.000,00 0,00

2022 2 03 2600/4 CP

COMPARTECIPAZIONE AL
RISANAMENTO STRADA VIA
GARIBALDI IN LOCALITÀ
BRUGNETTO - TRECASTELLI (p. f.:
2.03, mis. prog.: 10.05)

39.891,07 0,00

Totale Spese 4.194.010,58

Saldo -3.756.659,26



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12_A_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E VIE URBANE E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA; MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE
COMUNALI

ACCERTAMENTI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Reversali

2022/220

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL
MOVIMENTO FRANOSO SULLA
STRADA COMUNALE
CANNELLA-RONCITELLI TRATTO A
VALLE “FRANA INFERIORE” – CUP
H17H21006190004

4 02 465/51 100,00 300.000,00 300.000,00

2022/3680

COMPLETAMENTO AREA
SKATEPARK DI VIALE DEI GERANI -
AFFIDAMENTO INCARICO DI
PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI E COLLAUDO

4 02 465/40 100,00 12.351,32 12.351,32

2022/3915

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO
STRADALE DI STRADA DELLA
MARINA - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE

4 02 452/19 100,00 125.000,00 125.000,00

Totale Accertamenti 437.351,32

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

2022/324

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL
MOVIMENTO FRANOSO SULLA
STRADA COMUNALE
CANNELLA-RONCITELLI TRATTO A
VALLE “FRANA INFERIORE” – CUP
H17H21006190004 – AFFIDAMENTO
INCARICO PULIZIA SCARPATA ALLA
DITTA MORGANTI LUCA

2 02 2605/7 100,00 800,00 800,00 800,00 800,00



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12_A_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E VIE URBANE E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA; MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE
COMUNALI

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

2022/325

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL
MOVIMENTO FRANOSO SULLA
STRADA COMUNALE
CANNELLA-RONCITELLI TRATTO A
VALLE “FRANA INFERIORE” –
AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO
DI COORDINATORE IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
AI SENSI DEL D.LGS 81/2008

2 02 2605/7 100,00 2.500,00 2.500,00

2022/326

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL
MOVIMENTO FRANOSO SULLA
STRADA COMUNALE
CANNELLA-RONCITELLI TRATTO A
VALLE “FRANA INFERIORE” – CUP
H17H21006190004

2 02 2605/7 100,00 177.840,93 177.840,93

2022/326/1

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL
MOVIMENTO FRANOSO SULLA
STRADA COMUNALE
CANNELLA-RONCITELLI TRATTO A
VALLE “FRANA INFERIORE” – CUP
H17H21006190004 – ACQUISTO
CARTOGRAFIA DEI SOTTOSERVIZI
TELECOM ITALIA – AFFIDAMENTO
SERVIZIO TECNICO DI
PROGETTAZIONE E DIREZIONE
LAVORI STRUTTURALI ALL’ ING.
SERGIO SCIAMANNA

2 02 2605/7 100,00 9.896,64 9.896,64



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12_A_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E VIE URBANE E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA; MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE
COMUNALI

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

2022/326/2

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL
MOVIMENTO FRANOSO SULLA
STRADA COMUNALE
CANNELLA-RONCITELLI TRATTO A
VALLE “FRANA INFERIORE” – CUP
H17H21006190004 – ACQUISTO
CARTOGRAFIA DEI SOTTOSERVIZI
TELECOM ITALIA – AFFIDAMENTO
SERVIZIO TECNICO DI
PROGETTAZIONE E DIREZIONE
LAVORI STRUTTURALI ALL’ ING.
SERGIO SCIAMANNA

2 02 2605/7 100,00 106,86 106,86

2022/326/3

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL
MOVIMENTO FRANOSO SULLA
STRADA COMUNALE
CANNELLA-RONCITELLI TRATTO A
VALLE “FRANA INFERIORE” – CUP
H17H21006190004– DETERMINA DI
AGGIUDICAZIONE EFFICACE
IMPRESA GRAZIANO BELOGI S.R.L.
-

2 02 2605/7 100,00 103.312,53 103.312,53

2022/326/4

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL
MOVIMENTO FRANOSO SULLA
STRADA COMUNALE
CANNELLA-RONCITELLI TRATTO A
VALLE “FRANA INFERIORE” – CUP
H17H21006190004– AFFIDAMENTO
SERVIZIO TECNICO DI
COLLAUDATORE STRUTTURALE
ALL’ ING. MATTEO SPADONI
SANTINELLI

2 02 2605/7 100,00 3.552,64 3.552,64
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RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E VIE URBANE E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA; MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE
COMUNALI

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

2022/326/5

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL
MOVIMENTO FRANOSO SULLA
STRADA COMUNALE
CANNELLA-RONCITELLI TRATTO A
VALLE “FRANA INFERIORE” – CUP
H17H21006190004– INCREMENTO
SPESA PER SERVIZIO TECNICO
PER LA REDAZIONE DELLA
RELAZIONE GEOLOGICA DOTT.
GEOL. LAURA PELONGHINI

2 02 2605/7 100,00 1.990,40 1.990,40 1.990,40 1.990,40

2022/327

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL
MOVIMENTO FRANOSO SULLA
STRADA COMUNALE
CANNELLA-RONCITELLI TRATTO A
VALLE “FRANA INFERIORE” – CUP
H17H21006190004

2 02 2605/11 100,00

2022/327/1

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL
MOVIMENTO FRANOSO SULLA
STRADA COMUNALE
CANNELLA-RONCITELLI TRATTO A
VALLE “FRANA INFERIORE” – CUP
H17H21006190004– DETERMINA DI
AGGIUDICAZIONE EFFICACE
IMPRESA GRAZIANO BELOGI S.R.L.

2 02 2605/11 100,00 300.000,00 300.000,00

2022/1115

LAVORI DI RISANAMENTO DEL
SELCIATO STRADALE DI UN
TRATTO DI VIA ARMELLINI -
DETERMINAZIONE A CONTRARRE

2 02 2582/4 100,00

2022/1115/1

LAVORI DI RISANAMENTO DEL
SELCIATO STRADALE DI UN
TRATTO DI VIA ARMELLINI –
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED
EFFICACE ALLA DITTA SELVETTI
CARLO E FIGLI s.n.c.

2 02 2582/4 100,00 130.000,00 130.000,00 94.916,00 94.916,00
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2022/1116

LAVORI DI RISANAMENTO DEL
SELCIATO STRADALE DI UN
TRATTO DI VIA ARMELLINI -
DETERMINAZIONE A CONTRARRE

2 02 2600/1 100,00 539,12 539,12

2022/1116/1

LAVORI DI RISANAMENTO DEL
SELCIATO STRADALE DI UN
TRATTO DI VIA ARMELLINI –
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED
EFFICACE ALLA DITTA SELVETTI
CARLO E FIGLI s.n.c.

2 02 2600/1 100,00 13.444,84 13.444,84

2022/1116/2

LAVORI DI RISANAMENTO DEL
SELCIATO STRADALE DI UN
TRATTO DI VIA ARMELLINI –
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED
EFFICACE ALLA DITTA SELVETTI
CARLO E FIGLI s.n.c. - LAVORI
COMPLEMENTARI

2 02 2600/1 100,00 19.373,60 19.373,60

2022/1116/3

LAVORI DI RISANAMENTO DEL
SELCIATO STRADALE DI UN
TRATTO DI VIA ARMELLINI –
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED
EFFICACE ALLA DITTA SELVETTI
CARLO E FIGLI s.n.c. - CONTRIBUTO
AUTORITA' VIGILANZA C.P.

2 02 2600/1 100,00 30,00 30,00

2022/1116/4

LAVORI DI RISANAMENTO DEL
SELCIATO STRADALE DI UN
TRATTO DI VIA ARMELLINI –
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED
EFFICACE ALLA DITTA SELVETTI
CARLO E FIGLI s.n.c. - INCENTIVO
FUNZIONI TECNICHE ART. 113
D.LGS. 50/2016

2 02 2600/1 100,00 2.612,44 2.612,44



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12_A_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E VIE URBANE E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA; MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE
COMUNALI

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

2022/1117

LAVORI DI INSTAURAZIONE DEL
DOPPIO SENSO DI MARCIA SUL
LUNGOMARE LEONARDO DA VINCI
NEL TRATTO COMPRESO TRA IL
SOTTOVIA FERROVIARIO DI VIA
GALILEI E IL CIRCOLO F.LLI
BANDIERA - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE

2 02 2600/12 100,00

2022/1117/1

LAVORI DI INSTAURAZIONE DEL
DOPPIO SENSO DI MARCIA SUL
LUNGOMARE LEONARDO DA VINCI
NEL TRATTO COMPRESO TRA IL
SOTTOVIA FERROVIARIO DI VIA
GALILEI E IL CIRCOLO F.LLI
BANDIERA - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA
DITTA C.M.T.T. SOC. COOP. A R. L.

2 02 2600/12 100,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2022/1118

LAVORI DI INSTAURAZIONE DEL
DOPPIO SENSO DI MARCIA SUL
LUNGOMARE LEONARDO DA VINCI
NEL TRATTO COMPRESO TRA IL
SOTTOVIA FERROVIARIO DI VIA
GALILEI E IL CIRCOLO F.LLI
BANDIERA - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE

2 02 2600/11 100,00 43.911,26 43.911,26

2022/1118/1

LAVORI DI INSTAURAZIONE DEL
DOPPIO SENSO DI MARCIA SUL
LUNGOMARE LEONARDO DA VINCI
NEL TRATTO COMPRESO TRA IL
SOTTOVIA FERROVIARIO DI VIA
GALILEI E IL CIRCOLO F.LLI
BANDIERA - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA
DITTA C.M.T.T. SOC. COOP. A R. L.

2 02 2600/11 100,00 37.323,99 37.323,99 25.074,04 25.074,04



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12_A_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E VIE URBANE E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA; MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE
COMUNALI

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

2022/1118/2

LAVORI DI INSTAURAZIONE DEL
DOPPIO SENSO DI MARCIA SUL
LUNGOMARE LEONARDO DA VINCI
NEL TRATTO COMPRESO TRA IL
SOTTOVIA FERROVIARIO DI VIA
GALILEI E IL CIRCOLO F.LLI
BANDIERA - AFFIDAMENTO
ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE ALLA DITTA NEW
STREET SOC. COOP. A R.L.

2 02 2600/11 100,00 9.291,01 9.291,01 9.291,01 9.291,01

2022/1118/3

LAVORI DI INSTAURAZIONE DEL
DOPPIO SENSO DI MARCIA SUL
LUNGOMARE LEONARDO DA VINCI
NEL TRATTO COMPRESO TRA IL
SOTTOVIA FERROVIARIO DI VIA
GALILEI E IL CIRCOLO F.LLI
BANDIERA - AFFIDAMENTO LAVORI
COMPLEMENTARI ALLA DITTA
C.M.T.T. SOC. COOP. A R.L.

2 02 2600/11 100,00 6.577,99 6.577,99 6.577,98 6.577,98

2022/1710

COMPLETAMENTO AREA
SKATEPARK DI VIALE DEI GERANI -
AFFIDAMENTO INCARICO DI
PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI E COLLAUDO

2 02 2453/1 100,00 8.274,20 8.274,20

2022/1711

COMPLETAMENTO AREA
SKATEPARK DI VIALE DEI GERANI -
AFFIDAMENTO INCARICO DI
PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI E COLLAUDO

2 02 2453/1 100,00 4.077,09 4.077,09

2022/1712
COMPLETAMENTO AREA
SKATEPARK DI VIALE DEI GERANI -
AFFIDAMENTO DEI LAVORI

2 02 2453/1 100,00 0,03 0,03

2022/1736

LAVORI DI MANUTENZIONE PIANI
VIARI DI UN TRATTO DEL
LUNGOMARE ITALIA - MARZOCCA -
DETERMINA A CONTRARRE

2 02 2600/1 100,00 6.710,00 6.710,00 6.156,29 6.156,29
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2022/1737

LAVORI DI MANUTENZIONE PIANI
VIARI DI UN TRATTO DEL
LUNGOMARE ITALIA - MARZOCCA -
APPROVAZIONE QUADRO
ECONOMICO ASSESTATO E
SUBIMPEGNO PER LAVORI DI
VARIANTE E IN ECONOMIA

2 02 2600/1 100,00 1.943,73 1.943,73

2022/1738

LAVORI DI MANUTENZIONE PIANI
VIARI DI UN TRATTO DEL
LUNGOMARE ITALIA - MARZOCCA -
APPROVAZIONE QUADRO
ECONOMICO ASSESTATO E
SUBIMPEGNO PER LAVORI DI
VARIANTE E IN ECONOMIA

2 02 2600/1 100,00 4.212,56 4.212,56

2022/1739

LAVORI DI MANUTENZIONE DEI
PIANI VIARI DI VIA STRADONE MISA
– APPROVAZIONE PERIZIA DI
VARIANTE

2 02 2584/2 100,00 20.873,71 20.873,71 20.860,83 20.860,83

2022/1740

RIQUALIFICAZIONE E
AMMODERNAMENTO STRADALE
DEL LUNGOMARE GOFFREDO
MAMELI DI SENIGALLIA DAL CIV
N°119-A AL CIV N°213- DETERMINA
A CONTRARRE

2 02 2600/1 100,00 1.115,67 1.115,67

2022/1740/1

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E
AMMODERNAMENTO STRADALE
DEL LUNGOMARE G. MAMELI DI
SENIGALLIA DAL CIV. N. 119/A AL
CIV. N. 213 - IMPEGNO DI SPESA
INCENTIVO PER FUNZIONI
TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016
E S. M.

2 02 2600/1 100,00 5.224,94 5.224,94
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2022/1740/2

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E
AMMODERNAMENTO STRADALE
DEL LUNGOMARE G. MAMELI DI
SENIGALLIA DAL CIV. N. 119/A AL
CIV. N. 213 - IMPEGNO DI SPESA
QUOTA DESTINATA FONDO
INNOVAZIONE

2 02 2600/1 100,00 1.306,24 1.306,24

2022/1741

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E
AMMODERNAMENTO STRADALE
DEL LUNGOMARE G. MAMELI DI
SENIGALLIA DAL CIV N.119-A AL CIV
N.213 – ASSESTAMENTO QUADRO
ECONOMICO E AFFIDAMENTO
LAVORI IN ECONOMIA E
SEGNALETICA STRADALE.

2 02 2600/1 100,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00

2022/1742

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E
AMMODERNAMENTO STRADALE
DEL LUNGOMARE G. MAMELI DI
SENIGALLIA DAL CIV N.119-A AL CIV
N.213 – ASSESTAMENTO QUADRO
ECONOMICO E AFFIDAMENTO
LAVORI IN ECONOMIA E
SEGNALETICA STRADALE.

2 02 2600/1 100,00 225,18 225,18

2022/1743

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E
AMMODERNAMENTO STRADALE
DEL LUNGOMARE G. MAMELI DI
SENIGALLIA DAL CIV N.119-A AL CIV
N.213 – AFFIDAMENTO LAVORI IN
ECONOMIA

2 02 2600/1 100,00 7.686,00 7.686,00 7.685,49 7.685,49

2022/1746

LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DON
MINZONI TRATTO TRA VIALE A.
GARIBALDI E PIAZZA TOTI -
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E
AFFIDAMENTO INCARICO PER
ANALISI STRUMENTALI SU
ALBERATURE.

2 02 2630/2 100,00 4.721,40 4.721,40
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2022/1747

LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DON
MINZONI TRATTO TRA VIALE A.
GARIBALDI E PIAZZA TOTI -
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E
AFFIDAMENTO INCARICO PER
ANALISI STRUMENTALI SU
ALBERATURE.

2 02 2630/2 100,00 1.486,58 1.486,58

2022/1748

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO
PARCHEGGIO A RASO IN VIA
OBERDAN A MONTIGNANO NEL
COMUNE DI SENIGALLIA (AN) –
DETERMINA A CONTRARRE

2 02 2600/5 100,00 1.529,04 1.529,04

2022/1791

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA
SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE – AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA
DITTA DELTA SEGNALETICA S.R.L.

2 02 2584/5 100,00 22.494,84 22.494,84 22.057,08 22.057,08

2022/1792

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PERCORSO
CICLABILE SITO SUL LUNGOMARE
DI LEVANTE FINO AL SOTTOPASSO
G. GALILEI – NOMINA
RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO E DETERMINA A
CONTRARRE

2 02 2600/3 100,00 13.929,70 13.929,70

2022/1792/1

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PERCORSO
CICLABILE SITO SUL LUNGOMARE
DI LEVANTE FINO AL SOTTOPASSO
G. GALILEI- IMPEGNO DI SPESA
INCENTIVO PER FUNZIONI
TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016
E S. M.

2 02 2600/3 100,00 1.258,65 1.258,65
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2022/1792/2

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PERCORSO
CICLABILE SITO SUL LUNGOMARE
DI LEVANTE FINO AL SOTTOPASSO
G. GALILEI- IMPEGNO DI SPESA
QUOTA DESTINATA FONDO
INNOVAZIONE

2 02 2600/3 100,00 314,66 314,66

2022/1793

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PERCORSO
CICLABILE SITO SUL LUNGOMARE
DI LEVANTE FINO AL SOTTOPASSO
G. GALILEI – AFFIDAMENTO LAVORI
ALLA DITTA S.M. SEGNALETICA
MONTEFELTRO DI CRESCENTINI M.
CIG: ZA634066B8

2 02 2600/3 100,00 1.303,12 1.303,12

2022/1796

LAVORI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI VIALE ANITA
GARIBALDI NEL TRATTO
COMPRESO TRA VIA CAPANNA E
VIA MERCANTINI - INCARICO
PROFESSIONALE PER REDAZIONE
PIANO DI SICUREZZA E
COORDINATORE IN FASE DI
ESECUZIONE

2 02 2600/9 100,00 5.096,00 5.096,00

2022/1800

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL
MOVIMENTO FRANOSO SULLA
STRADA COMUNALE
CANNELLA-RONCITELLI –
AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE PER
COLLABORAZIONE ALLA
REDAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI ED
ESECUZIONE DI INDAGINI
GEOTECNICHE

2 02 2605/3 100,00 9.190,83 9.190,83
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2022/1802

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL SELCIATO
DEL CORSO GIUGNO E PIAZZA
ROMA - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE

2 02 2600/1 100,00 4.804,00 4.804,00

2022/1802/1

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL SELCIATO
DEL CORSO GIUGNO E PIAZZA
ROMA - FORNITURA PIETRA

2 02 2600/1 100,00 2.196,00 2.196,00

2022/1803

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL SELCIATO
DEL CORSO GIUGNO E PIAZZA
ROMA - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA
DITTA SELVETTI CARLO E FIGLI
s.n.c.

2 02 2600/1 100,00 50.301,06 50.301,06 50.281,39 50.281,39

2022/1804

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL SELCIATO
DEL CORSO GIUGNO E PIAZZA
ROMA - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA
DITTA SELVETTI CARLO E FIGLI
s.n.c. - LAVORI IN ECONOMIA

2 02 2600/1 100,00 3.869,73 3.869,73

2022/1805

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL SELCIATO
DEL CORSO GIUGNO E PIAZZA
ROMA - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA
DITTA SELVETTI CARLO E FIGLI
s.n.c. - INCENTIVO FUNZIONI
TECNICHE

2 02 2600/1 100,00 43,38 43,38
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2022/1805/1

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL SELCIATO
DEL CORSO GIUGNO E PIAZZA
ROMA - IMPEGNO DI SPESA
INCENTIVO PER FUNZIONI
TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016
E S. M.

2 02 2600/1 100,00 1.353,46 1.353,46

2022/1805/2

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL SELCIATO
DEL CORSO GIUGNO E PIAZZA
ROMA - IMPEGNO DI SPESA QUOTA
DESTINATA FONDO INNOVAZIONE

2 02 2600/1 100,00 338,37 338,37

2022/1811

LAVORI DI REALIZZAZIONE DOSSI
ARTIFICIALI IN VARIE VIE -
DETERMINA A CONTRARRE E
AFFIDAMENTO LAVORI DITTA
IN.CO.BIT. SUD SRL

2 02 2600/3 100,00 11.848,69 11.848,69 11.286,50 11.286,50

2022/1812

LAVORI DI REALIZZAZIONE DOSSI
ARTIFICIALI IN VARIE VIE -
DETERMINA A CONTRARRE E
AFFIDAMENTO LAVORI
SEGNALETICA DITTA NEW STREET
SOC. COOP.

2 02 2600/3 100,00 2.151,31 2.151,31 2.151,31 2.151,31

2022/1817

LAVORI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI VIALE ANITA
GARIBALDI NEL TRATTO
COMPRESO TRA VIA CAPANNA E
VIA MERCANTINI – INCARICO
PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI
VERIFICA DEL PROGETTO
ESECUTIVO

2 02 2600/9 100,00 3.797,90 3.797,90 3.797,90 3.797,90

2022/1828

RISTRUTTURAZIONE
DELL’IMPIANTO SEMAFORICO DI
VIA ZANELLA/R. SANZIO –
IMPEGNO DI SPESA ED
AFFIDAMENTO

2 02 2562/6 100,00 20.000,00 20.000,00
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2022/1829

RISTRUTTURAZIONE
DELL’IMPIANTO SEMAFORICO DI
VIA ZANELLA/R. SANZIO –
IMPEGNO DI SPESA ED
AFFIDAMENTO

2 02 2562/1 100,00 3.701,39 3.701,39

2022/1831

EVENTO METEOROLOGICO DEL 16
NOVEMBRE 2021 – INTERVENTO DI
MESSA IN SICUREZZA PARZIALE DI
VIA STRADA DELLE GRAZIE –
IMPEGNO DI SPESA ED
AFFIDAMENTO

2 02 2600/1 100,00 25.000,00 25.000,00

2022/1840

EVENTO METEOROLOGICO
INVERNO 2021 – INTERVENTO DI
MESSA IN SICUREZZA STRADALE –
IMPEGNO DI SPESA ED
AFFIDAMENTO

2 02 2600/1 100,00 4.270,00 4.270,00

2022/1864

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO
STRADALE DI STRADA DELLA
MARINA - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE

2 02 2630/10 100,00

2022/1864/1

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO
STRADALE DI STRADA DELLA
MARINA – CESANO – DETERMINA
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED
EFFICACE ALLA DITTA IN.CO.BIT
SUD SRL

2 02 2630/10 100,00 92.607,07 92.607,07 76.538,00 76.538,00

2022/1864/2

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO
STRADALE DI STRADA DELLA
MARINA – CESANO – DETERMINA
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED
EFFICACE ALLA DITTA IN.CO.BIT
SUD SRL - CONTRIBUTO ANAC

2 02 2630/10 100,00 225,00 225,00
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COMUNALI

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

2022/1864/3

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO
STRADALE DI STRADA DELLA
MARINA – CESANO – DETERMINA
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED
EFFICACE ALLA DITTA IN.CO.BIT
SUD SRL - INCENTIVO FUNZIONI
TECNICHE ART. 113 D.Lgs 50/2016 e
.s.m.i.

2 02 2630/10 100,00 3.644,44 3.644,44

2022/1864/4

LAVORI IN ECONOMIA
CONSOLIDAMENTO STRADALE DI
STRADA DELLA MARINA – CESANO
– DETERMINA AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA
DITTA IN.CO.BIT SUD SRL - LAVORI
COMPLEMENTARI

2 02 2630/10 100,00 28.523,49 28.523,49

2022/1865

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO
STRADALE DI STRADA DELLA
MARINA - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE

2 02 2630/3 100,00

2022/1865/1

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO
STRADALE DI STRADA DELLA
MARINA – CESANO – DETERMINA
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED
EFFICACE ALLA DITTA IN.CO.BIT
SUD SRL

2 02 2630/3 100,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00

2022/2921

LAVORI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI VIALE ANITA
GARIBALDI NEL TRATTO
COMPRESO TRA VIA CAPANNA E
VIA MERCANTINI - REALIZZAZIONE
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA PROVVISORIO

2 02 2600/7 100,00 7.027,20 7.027,20



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12_A_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E VIE URBANE E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA; MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE
COMUNALI

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

2022/2922

LAVORI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI VIALE ANITA
GARIBALDI NEL TRATTO
COMPRESO TRA VIA CAPANNA E
VIA MERCANTINI - ABBATTIMENTO
ALBERATURE - DETERMINA A
CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA
DITTA ALBERIA S.N.C.

2 02 2600/7 100,00 56.219,15 56.219,15

2022/2922/1

LAVORI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI VIALE ANITA
GARIBALDI NEL TRATTO
COMPRESO TRA VIA CAPANNA E
VIA MERCANTINI - ABBATTIMENTO
ALBERATURE - DETERMINA A
CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA
DITTA ALBERIA S.N.C. LAVORI IN
ECONOMIA.

2 02 2600/7 100,00 25.541,12 25.541,12

2022/2977

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI VIA L’AQUILA E
INCROCIO VIA R. SANZIO/VIA
ZANELLA/VIA CILEA – DETERMINA
A CONTRARRE

2 02 2600/3 100,00

2022/2977/1

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI VIA L’AQUILA E
INCROCIO VIA R. SANZIO/VIA
ZANELLA/VIA CILEA – DETERMINA
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED
EFFICACE ALLA DITTA C.M.T.T.
SOC. COOP. A R.L.

2 02 2600/3 100,00 71.288,64 71.288,64

2022/2977/2

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI VIA L’AQUILA E
INCROCIO VIA R. SANZIO/VIA
ZANELLA/VIA CILEA – DETERMINA
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED
EFFICACE ALLA DITTA C.M.T.T.
SOC. COOP. A R.L. - LAVORI IN
ECONOMIA

2 02 2600/3 100,00 4.443,27 4.443,27



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12_A_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E VIE URBANE E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA; MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE
COMUNALI

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

2022/2977/3

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI VIA L’AQUILA E
INCROCIO VIA R. SANZIO/VIA
ZANELLA/VIA CILEA – DETERMINA
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED
EFFICACE ALLA DITTA C.M.T.T.
SOC. COOP. A R.L. - INCENTIVO
FUNZIONI TECNICHE

2 02 2600/3 100,00 1.238,09 1.238,09

2022/2977/4

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI VIA L’AQUILA E
INCROCIO VIA R. SANZIO/VIA
ZANELLA/VIA CILEA – DETERMINA
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED
EFFICACE ALLA DITTA C.M.T.T.
SOC. COOP. A R.L. - Contributo
ANAC

2 02 2600/3 100,00 30,00 30,00

2022/2991

LAVORI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI VIALE ANITA
GARIBALDI NEL TRATTO
COMPRESO TRA VIA CAPANNA E
VIA MERCANTINI -
DETERMINAZIONE A CONTRARRE

2 02 2600/7 100,00 1.351.912,53 1.351.912,53

2022/2991/1

PROCEDURA APERTA PER
L'APPALTO DEI LAVORI DI
RISANAMENTO CONSERVATIVO DI
VIALE A. GARIBALDI NEL TRATTO
COMPRESO TRA VIA CAPANNA E
VIA MERCANTINI NEL COMUNE DI
SENIGALLIA – CIG 924684845D -
CUP: H17H21000830003. NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE

2 02 2600/7 100,00 1.000,00 1.000,00



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12_A_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E VIE URBANE E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA; MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE
COMUNALI

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

2022/2991/2

PROCEDURA APERTA PER
L'APPALTO DEI LAVORI DI
RISANAMENTO CONSERVATIVO DI
VIALE A. GARIBALDI NEL TRATTO
COMPRESO TRA VIA CAPANNA E
VIA MERCANTINI NEL COMUNE DI
SENIGALLIA – CIG 924684845D -
CUP: H17H21000830003. NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE

2 02 2600/7 100,00 1.000,00 1.000,00

2022/2992

LAVORI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI VIALE ANITA
GARIBALDI NEL TRATTO
COMPRESO TRA VIA CAPANNA E
VIA MERCANTINI -
DETERMINAZIONE A CONTRARRE

2 02 2600/9 100,00 464,78 464,78

Totale Impegni 3.011.518,49 586.064,22 586.064,22

Saldo -2.574.167,17 -586.064,22

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S13_A_6 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

PUBBLICIZZARE I COMPORTAMENTI E LE AZIONI CORRETTE DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'obiettivo si propone di migliorare la comunicazione istituzionale per diffondere e prevedere azioni in ragione di ogni fase di emergenza consentendo ai cittadini di
mettere in atto comportamenti corretti a seconda della tipologia di criticità da affrontare.

Stato
Chiuso

Avanzamento 100 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

Effittuato aggiornamento del sito (in fase di liquidazione). Entro il 15 aprile consegnate le informative alla popolazione. in fase di liquidazione.

Versione

00

Tipo di Obiettivo Miglioramento Collegato a
Linea di Mandato: 2021_2025_07 SENIGALLIA PIU' SICURA
Obiettivo Strategico: 2021_2025_S13 SICUREZZA DEL TERRITORIO
Obiettivo Operativo: 2021_2023_S13_A INFORMARE LA POPOLAZIONE SUI RISCHI PRESENTI; AGGIORNARE
SISTEMI E MODALITA' DI ALLERTAMENTO E DI INTERVENTO; INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SICURE

Area Varie

Missione 11 - Soccorso civile

Obiettivo Ente SI



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S13_A_6 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

PUBBLICIZZARE I COMPORTAMENTI E LE AZIONI CORRETTE DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 2.125,24

2022 CP 1 03 Acquisto di beni e
servizi 2.125,24



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S13_A_6 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

PUBBLICIZZARE I COMPORTAMENTI E LE AZIONI CORRETTE DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA

AVANZAMENTO CONTABILE

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Accertamenti Reversali

Totale Accertamenti

Totale Percentuale sul Budget

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati

Totale Impegni 2.125,24 2.125,24 966,24 966,24

Totale Percentuale sul Budget 100,00 45,46 45,46

2022 CP 1 03 Acquisto di beni e servizi 2.125,24 2.125,24 966,24 966,24

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Data Inizio Data Fine Note

64 COMUNICAZIONE Servizio 01/01/2022 31/12/2022

51 PROTEZIONE CIVILE Servizio 01/01/2022 31/03/2022



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S13_A_6 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

PUBBLICIZZARE I COMPORTAMENTI E LE AZIONI CORRETTE DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

Spaccialbelli Imelde Responsabile

D'AMICO ELISABETTA Posizione Organizzativa

Rotatori Barbara Posizione Organizzativa

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

MIGLIORARE LA PAGINA DI
PRESENTAZIONE DEL SITO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
AL FINE DI INCREMENTARE IL
NUMERO DEGLI ISCRITTI AL
SERVIZIO DI MESSAGGISTICA

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 40,00 100,00 D'AMICO ELISABETTA COMUNICAZIONE

22/03/2022 30/06/2022



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S13_A_6 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

PUBBLICIZZARE I COMPORTAMENTI E LE AZIONI CORRETTE DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA

FASE

PREDISPORRE VOLANTINI
INFORMATIVI DA DISTRIBUIRE
ALLA POPOLAZIONE

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/03/2022 30,00 100,00 Rotatori Barbara PROTEZIONE CIVILE

03/01/2022 31/03/2022

FASE

COMUNICARE
PERIODICAMENTE, SUI
SOCIAL, L'INVITO AI CITTADINI
AD ISCRIVERSI AL SITO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
PER TENERSI INFORMATI IN
CASO DI ALLERTAMENTO

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 30,00 100,00 D'AMICO ELISABETTA COMUNICAZIONE

03/01/2022 30/06/2022

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Unità di Misura Note

NUMERO DI ISCRITTI AL SERVIZIO DI
MESSAGGISTICA DI PROTEZIONE CIVILE PERFORMANCE 0,00 740,00 NUMERO

VALORE ATTESO NON DEFINITO. INDICATORE NON
CONSIDERATO NEL CALCOLO DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
DELL'OBIETTIVO.

NUMERO DI VOLANTINI INFORMATIVI
DISTRIBUITI ALLA POPOLAZIONE RISULTATO 4.200,00 4.200,00 NUMERO

NUMERO DI COMUNICAZIONI PERIODICHE
DIFFUSE SUI SOCIAL PER INVITARE I
CITTADINI AD ISCRIVERSI AL SITO DI
PROTEZIONE CIVILE

RISULTATO 5,00 5,00 NUMERO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio
Altre
Somme Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo

Totale Entrate



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S13_A_6 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

PUBBLICIZZARE I COMPORTAMENTI E LE AZIONI CORRETTE DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo F.P.V.

2022 1 03 1202/9 CP

SERVIZI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONE - SISTEMA
DI PROTEZIONE CIVILE (p. f.: 1.03,
mis. prog.: 11.01)

2.125,24 0,00

Totale Spese 2.125,24

Saldo -2.125,24

ACCERTAMENTI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Reversali

Totale Accertamenti

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

2022/1555

AFFIDAMENTO INCARICO PER
INTEGRAZIONE DEL SISTEMA
“PADDY - SMART CITY ALERT “ AL
SITO PROTEZIONE CIVILE. CIG.
ZBB3595559

1 03 1202/9 100,00 1.159,00 1.159,00

2022/2160
ACQUISTO PACCHETTO SMS PER
COMUNICAZIONI DI PROTEZIONE
CIVILE . CIG: Z0A35FF5E5

1 03 1202/9 100,00 966,24 966,24 966,24 966,24

Totale Impegni 2.125,24 966,24 966,24

Saldo -2.125,24 -966,24

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S11_E_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

MESSA A DIMORA DI NUOVE ALBERATURE NEL TERRITORIO

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'obiettivo si propone la ripiantumazione di nuovi alberi, con caratteristiche adatte all'ambiente circostante, in sostituzion delle alberature abbattute

Stato
Chiuso

Avanzamento 100 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

Versione

00

Tipo di Obiettivo Miglioramento Collegato a
Linea di Mandato: 2021_2025_08 SENIGALLIA PIU' VERDE
Obiettivo Strategico: 2021_2025_S11 TUTELA AMBIENTALE ED AREE VERDI
Obiettivo Operativo: 2021_2023_S11_E MESSA A DIMORA DI NUOVE ALBERATURE NEL TERRITORIO

Area 11 - Ambiente/Porto Demanio mar.mo/Verde pubblico

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio

Obiettivo Ente SI



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S11_E_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

MESSA A DIMORA DI NUOVE ALBERATURE NEL TERRITORIO

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 6.000,00

2022 CP 4 05 Altre entrate in conto
capital 6.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 6.000,00

2022 CP 2 02 Investimenti fissi lordi
e acq 6.000,00



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S11_E_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

MESSA A DIMORA DI NUOVE ALBERATURE NEL TERRITORIO

AVANZAMENTO CONTABILE

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Accertamenti Reversali

Totale Accertamenti 6.000,00 3.988,80 3.988,80

Totale Percentuale sul Budget 66,48 66,48

2022 CP 4 05 Altre entrate in conto capital 6.000,00 3.988,80 3.988,80

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati

Totale Impegni 6.000,00 3.228,02 1.881,80 1.881,80

Totale Percentuale sul Budget 53,80 31,36 31,36

2022 CP 2 02 Investimenti fissi lordi e acq 6.000,00 3.228,02 1.881,80 1.881,80

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Data Inizio Data Fine Note

81 UFFICIO VERDE PUBBLICO Servizio 01/01/2022 31/12/2022



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S11_E_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

MESSA A DIMORA DI NUOVE ALBERATURE NEL TERRITORIO

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

Spaccialbelli Imelde Responsabile

Paci Paola Posizione Organizzativa

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE
DI PIANTUMAZIONE

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 33,33 100,00 Paci Paola COMUNE DI SENIGALLIA

01/02/2022 20/02/2022

FASE

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
PIANTUMAZIONE

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 33,33 100,00 Paci Paola COMUNE DI SENIGALLIA

07/04/2022 15/04/2022



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S11_E_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

MESSA A DIMORA DI NUOVE ALBERATURE NEL TERRITORIO

FASE

REALIZZAZIONE
PIANTUMAZIONI

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 33,34 100,00 Paci Paola COMUNE DI SENIGALLIA

20/04/2022 20/05/2022

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Unità di Misura Note

NUMERO NUOVE ALBERATURE MESSE A
DIMORA RISULTATO 10,00 40,00 NUMERO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio
Altre
Somme Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo

2022 4 05 486/2 CP
PROVENTI DESTINATI A PIANTUMAZIONI
VARIE (DESTINATA U. 2933/3) (p. f.: 4.05,
vincolo: VINCOLATO)

6.000,00

Totale Entrate 6.000,00

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo F.P.V.

2022 2 02 2933/3 CP

IMPIEGO PROVENTI PER
PIANTUMAZIONI VARIE (E. 486/2
DESTINATA) - (vedi u.
2933/4000003) (p. f.: 2.02, mis. prog.:
09.02, vincolo: VINCOLATO)

6.000,00 0,00

Totale Spese 6.000,00

Saldo 0,00



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S11_E_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

MESSA A DIMORA DI NUOVE ALBERATURE NEL TERRITORIO

ACCERTAMENTI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Reversali

Totale Accertamenti 3.988,80 3.988,80

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

2022/3477

INTERVENTI RELATIVI ALLA MESSA
A DIMORA DI ALBERI CONTO TERZI
– IMPEGNO DI SPESA - CIG
ZD836B9C1E

2 02 2933/3 100,00 3.228,02 3.228,02 1.881,80 1.881,80

Totale Impegni 3.228,02 1.881,80 1.881,80

Saldo +760,78 +2.107,00

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto

Contenuto non pubblicato nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati. Dettaglio conservato agli atti d'ufficio.



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S11_G_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

CONTROLLO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO ATTRAVERSO IL "PIANO ANTENNE"

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

Il "Piano Antenne" è uno strumento finalizzato alla corretta pianificazione urbanistica e alla minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico delle stazioni radio
base per la telefonia mobile ubicate nel territorio comunale

Stato
Chiuso

Avanzamento 100 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

Versione

00

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
Linea di Mandato: 2021_2025_08 SENIGALLIA PIU' VERDE
Obiettivo Strategico: 2021_2025_S11 TUTELA AMBIENTALE ED AREE VERDI
Obiettivo Operativo: 2021_2023_S11_G CONTROLLO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Area 11 - Ambiente/Porto Demanio mar.mo/Verde pubblico

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio

Obiettivo Ente SI



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S11_G_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

CONTROLLO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO ATTRAVERSO IL "PIANO ANTENNE"

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 35.000,00

2022 CP 1 03 Acquisto di beni e
servizi 35.000,00



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S11_G_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

CONTROLLO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO ATTRAVERSO IL "PIANO ANTENNE"

AVANZAMENTO CONTABILE

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Accertamenti Reversali

Totale Accertamenti

Totale Percentuale sul Budget

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati

Totale Impegni 35.000,00 33.550,00 9.150,00 9.150,00

Totale Percentuale sul Budget 95,86 26,14 26,14

2022 CP 1 03 Acquisto di beni e servizi 35.000,00 33.550,00 9.150,00 9.150,00

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Data Inizio Data Fine Note
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Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S11_G_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

CONTROLLO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO ATTRAVERSO IL "PIANO ANTENNE"

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

Spaccialbelli Imelde Responsabile

Paci Paola Posizione Organizzativa

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

AFFIDAMENTO INCARICO PER
REDAZIONE PIANO ANTENNE

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 100,00 100,00 Paci Paola COMUNE DI SENIGALLIA

15/02/2022 30/03/2022

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Unità di Misura Note

AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE
PIANO ANTENNE (DETERMINA
AGGIUDICAZIONE EFFICACE) (Rispettato = 1;
Non rispettato = 0)

RISULTATO 1,00 1,00 SI/NO



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S11_G_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

CONTROLLO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO ATTRAVERSO IL "PIANO ANTENNE"

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio
Altre
Somme Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo

Totale Entrate

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo F.P.V.

2022 1 03 1400/23 CP
CONVENZIONI E CONSULENZE
PER PIANO LOCALIZZ.ANTENNE,
ECC. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.02)

35.000,00 0,00

Totale Spese 35.000,00

Saldo -35.000,00

ACCERTAMENTI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Reversali

Totale Accertamenti

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

2022/1889

AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI
PROFESSIONALI PER LO SVILUPPO
DEL PIANO ANTENNE DEL COMUNE
DI SENIGALLIA – SMART CIG:
Z9035B9CE7

1 03 1400/23 100,00 33.550,00 33.550,00 9.150,00 9.150,00

Totale Impegni 33.550,00 9.150,00 9.150,00

Saldo -33.550,00 -9.150,00



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S11_G_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

CONTROLLO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO ATTRAVERSO IL "PIANO ANTENNE"

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12A_B_2 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'obiettivo consiste nel miglioramento del servizio relativo ai parcheggi

Stato
In Corso

Avanzamento 60 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

L'obiettivo si propone il miglioramento del servizio pubblico relativo ai parcheggi mediante due linee di azione :
1 - l'incremento del numero dei parcometri a servizio delle aree di sosta a pagamento, che sono stati già stati dislocati sui lungomari della città a potenziamento del
servizio di gestione della sosta estiva;
2 - la sistemazione di due nuove aree a parcheggio :

- una in strada Settima cesano (zona PEEP) per la quale è in fase di elaborazione lo studio di fattibilità tecnico economica;
- una in lungomare Italia Marzocca, già realizzata nel mese di maggio.

Versione

00

Tipo di Obiettivo Miglioramento Collegato a
Linea di Mandato: 2021_2025_09 SENIGALLIA UNA CITTA' PER TUTTI
Obiettivo Strategico: 2021_2025_S12A VIABILITA'
Obiettivo Operativo: 2021_2023_S12A_B REPERIMENTO NUOVE AREE A PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO
STORICO E DEL LUNGOMARE

Area 10 - Manutenzioni - LL.PP. - Mobilità

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivo Ente SI



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12A_B_2 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 1.055.000,00

2022 CP 3 01 Vendita di beni e
servizi e pr 1.055.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 430.512,15

2022 CP 2 02 Investimenti fissi lordi
e acq 362.222,15

2022 CP 1 03 Acquisto di beni e
servizi 68.290,00



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12A_B_2 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI

AVANZAMENTO CONTABILE

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Accertamenti Reversali

Totale Accertamenti 1.055.000,00 167.861,64 167.861,64

Totale Percentuale sul Budget 15,91 15,91

2022 CP 3 01 Vendita di beni e servizi e pr 1.055.000,00 167.861,64 167.861,64

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati

Totale Impegni 430.512,15 206.000,05 1.440,52 1.440,52

Totale Percentuale sul Budget 47,85 0,33 0,33

2022 CP 1 03 Acquisto di beni e servizi 68.290,00 34.307,70 1.440,52 1.440,52

2022 CP 2 02 Investimenti fissi lordi e acq 362.222,15 171.692,35

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Data Inizio Data Fine Note
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Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12A_B_2 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

Spaccialbelli Imelde Responsabile

Caiterzi Stefano Coresponsabile

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

INDIVIDUAZIONE DEGLI
INTERVENTI STRATEGICI DA
AVVIARE ENTRO L'ANNO

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 15/05/2022 20,00 100,00 Caiterzi Stefano COMUNE DI SENIGALLIA Individuate due nuove aree a
parcheggio pubblico, una in
strada Settima Cesano, una in
Lungomare Italia - Marzocca

01/01/2022 15/05/2022

FASE

AVVIO DELLE PROCEDURE DI
APPALTO PER IL
MIGLIORAMENTO DEL
SERVIZIO RELATIVO AI
PARCHEGGI

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

16/05/2022 31/12/2022 80,00 50,00 Caiterzi Stefano COMUNE DI SENIGALLIA I lavori di sistemazione del
parcheggio sito in Lungomare
Italia - Marzocca, area adiacente
al sottopasso ex casello 182 sono
stati completati

16/05/2022



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12A_B_2 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Unità di Misura Note

NUMERO PROCEDURE DI APPALTO
AVVIATE PER IL MIGLIORAMENTO DEL
SERVIZIO RELATIVO AI PARCHEGGI

RISULTATO 1,00 1,00 NUMERO

N. PARCHEGGI PUBBLICI PRESENTI SUL
TERRITORIO COMUNALE QUANTITATIVO 0,00 NUMERO

VALORE ATTESO NON DEFINITO. INDICATORE NON
CONSIDERATO NEL CALCOLO DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
DELL'OBIETTIVO.

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio
Altre
Somme Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo

2022 3 01 325 CP PROVENTI DEI PARCHEGGI (p. f.: 3.01,
vincolo: PARK) 1.055.000,00

Totale Entrate 1.055.000,00

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo F.P.V.

2022 1 03 1345/21 CP
ACQUISTO BENI PER GESTIONE
PARCOMETRI (p. f.: 1.03, mis. prog.:
10.05, vincolo: PARK)

9.750,00 0,00

2022 1 03 1346/21 CP

SERVIZI PER GESTIONE
PARCOMETRI (VEDI U.
1346/3000021) (p. f.: 1.03, mis. prog.:
10.05, vincolo: PARK)

40.000,00 0,00

2022 1 03 1346/3000021 CP

A.A. VINCOLATO PROVENTI
PARCHEGGI - SERVIZI PER
GESTIONE PARCOMETRI (p. f.:
1.03, mis. prog.: 10.05)

10.000,00 0,00

2022 1 03 1347/6 CP

UTILIZZO BENI DI TERZI PER
GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO
(p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo:
PARK)

8.540,00 0,00



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12A_B_2 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo F.P.V.

2022 2 02 2562/5 CP
ACQUISTO PARCOMETRI ( VEDI U.
2562/4000005) (p. f.: 2.02, mis. prog.:
10.05, vincolo: PARK)

13.000,00 0,00

2022 2 02 2562/4000005 CP
A.V. PROVENTI PARCHEGGI -
ACQUISTO PARCOMETRI (vedi U.
2562/5) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)

197.000,00 0,00

2022 2 02 2608/1 CP

INTERVENTI PER MIGLIORARE LA
DOTAZIONE DEI PARCHEGGI
PUBBLICI E PRIVATI (E. 486/3
DESTINATA) (p. f.: 2.02, mis. prog.:
10.05)

152.222,15 0,00

Totale Spese 430.512,15

Saldo +624.487,85

ACCERTAMENTI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Reversali

Totale Accertamenti 167.861,64 167.861,64

Dettaglio conservato agli atti d'ufficio.



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12A_B_2 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

2022/1533

GESTIONE DELLA SOSTA DI
SUPERFICIE A PAGAMENTO -
ACQUISTO BUSTE PORTAMONETE
SIGILLABILI

1 03 1345/21 100,00 330,00 330,00

2022/1534

GESTIONE DELLA SOSTA DI
SUPERFICIE A PAGAMENTO -
ACQUISTO ROTOLI CARTA PER
SCONTRINI PARCOMETRI

1 03 1345/21 100,00 1.450,00 1.450,00 1.440,52 1.440,52

2022/1550

GESTIONE DELLA SOSTA DI
SUPERFICIE A PAGAMENTO -
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
PRELIEVO INCASSI

1 03 1346/21 100,00 28.428,50 28.428,50

2022/1749

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO
PARCHEGGIO A RASO IN VIA
OBERDAN A MONTIGNANO NEL
COMUNE DI SENIGALLIA (AN) –
DETERMINA A CONTRARRE

2 02 2608/1 100,00 2.222,15 2.222,15

2022/3332

SOSTA DI SUPERFICIE A
PAGAMENTO - AFFIDAMENTO E
ACQUISTO SISTEMA TARGA
SYSTEM PER CONTROLLO DELLA
SOSTA

1 03 1347/6 100,00 4.099,20 4.099,20

2022/3513

SOSTA DI SUPERFICIE A
PAGAMENTO - RINNOVO
PARCOMETRI IN DOTAZIONE
ALL'ENTE

2 02 2562/4000005 100,00 169.470,20 169.470,20

Totale Impegni 206.000,05 1.440,52 1.440,52

Saldo -38.138,41 +166.421,12

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12A_D_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

POTENZIAMENTO VIABILITA' CICLABILE E RIQUALIFICAZIONE DEI LUNGOMARI

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'obiettivo si propone di potenziare la viabilità ciclabile in città, specie nelle zone dei lungomari

Stato
In Corso

Avanzamento 60 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

L'attuazione dell'obiettivo procede in linea con i risultati attesi. I lavori di realizzazione del nuovo tratto di pista ciclabile in località Cesano sono stati ultimati, è in fase
progettuale la realizzazione del prolungamento della Ciclovia Adriatica, tratto lungomare Italia - Marzocca, per la quale è stata convocata la conferenza dei servizi
decisoria.

Versione

00

Tipo di Obiettivo Miglioramento Collegato a
Linea di Mandato: 2021_2025_09 SENIGALLIA UNA CITTA' PER TUTTI
Obiettivo Strategico: 2021_2025_S12A VIABILITA'
Obiettivo Operativo: 2021_2023_S12A_D PROLUNGAMENTO PERCORSO CICLABILE LUNGOMARE DI LEVANTE

Area 10 - Manutenzioni - LL.PP. - Mobilità

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivo Ente SI



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12A_D_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

POTENZIAMENTO VIABILITA' CICLABILE E RIQUALIFICAZIONE DEI LUNGOMARI

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 533.554,31

2022 CP 4 02 Contributi agli
investimenti 533.554,31

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 905.674,92

2022 CP 2 03 Contributi agli
investimenti 353.554,31

2022 CP 2 02 Investimenti fissi lordi
e acq 552.120,61



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12A_D_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

POTENZIAMENTO VIABILITA' CICLABILE E RIQUALIFICAZIONE DEI LUNGOMARI

AVANZAMENTO CONTABILE

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Accertamenti Reversali

Totale Accertamenti 533.554,31 353.554,31

Totale Percentuale sul Budget 66,26

2022 CP 4 02 Contributi agli investimenti 533.554,31 353.554,31

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati

Totale Impegni 905.674,92 530.674,92 130.442,38 130.442,38

Totale Percentuale sul Budget 58,59 14,40 14,40

2022 CP 2 02 Investimenti fissi lordi e acq 552.120,61 177.120,61 130.442,38 130.442,38

2022 CP 2 03 Contributi agli investimenti 353.554,31 353.554,31

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Data Inizio Data Fine Note
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Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12A_D_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

POTENZIAMENTO VIABILITA' CICLABILE E RIQUALIFICAZIONE DEI LUNGOMARI

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

Spaccialbelli Imelde Responsabile

Caiterzi Stefano Coresponsabile

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

INDIVIDUAZIONE DEGLI
INTERVENTI STRATEGICI DA
AVVIARE ENTRO L'ANNO

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 15/05/2022 20,00 100,00 Caiterzi Stefano STRADE, MOBILITÀ E
TERRITORIO

E' stata programmata la
realizzazione dei seguenti nuovi
tratti di pista ciclabile :
- località Cesano (da strada
Prima a strada Sesta);
- prolungamento ciclovia Adriatica
(tratto Lungomare Italia -
Marzocca)

01/01/2022 15/05/2022



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12A_D_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

POTENZIAMENTO VIABILITA' CICLABILE E RIQUALIFICAZIONE DEI LUNGOMARI

FASE

AVVIO DELLE PROCEDURE DI
APPALTO DELLE OPERE PER
IL POTENZIAMENTO DELLA
VIABILITA' CICLISTICA

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

16/05/2022 31/12/2022 80,00 50,00 Caiterzi Stefano STRADE, MOBILITÀ E
TERRITORIO

Conclusi i lavori di realizzazione
della pista ciclabile in località
Cesano16/05/2022

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Unità di Misura Note

NUMERO DI TRATTI DI PISTE CICLABILI
REALIZZATE RISULTATO 1,00 1,00 NUMERO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio
Altre
Somme Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo

2022 4 02 452/12 CP

PROGETTO FA.MO.SE. - PROGRAMMA
SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ
SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E
CASA-LAVORO - FINANZ. MINISTERO
AMBIENTE (U. 2588/1-2-4) (p. f.: 4.02,
vincolo: FAMOSE)

353.554,31

2022 4 02 465/35 CP

CONTRIBUTO REG.LE PROLUNGAMENTO
CICLOVIA ADRIATICA LUNGOMARE ITALIA
(U. 2591/2) (p. f.: 4.02, vincolo:
VINC_TRASF)

180.000,00

Totale Entrate 533.554,31

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo F.P.V.

2022 2 02 2590/4 CP

CO-FINANZIAMENTO COMUNALE
PER COMPLETAMENTO CICLOVIA
ADRIATICA (POR FESR MARCHE
2014-2020: INTERVENTI SVILUPPO
MOBILITÀ CICLOPEDONALE) (p. f.:
2.02, mis. prog.: 10.05)

7.120,61 0,00



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12A_D_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

POTENZIAMENTO VIABILITA' CICLABILE E RIQUALIFICAZIONE DEI LUNGOMARI

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo F.P.V.

2022 2 02 2591/2 CP

REALIZZAZIONE TRATTO
CICLOVIA ADRIATICA (E. 465/35 -
VEDI U. 2591/3) (p. f.: 2.02, mis.
prog.: 10.05, vincolo: VINC_TRASF)

180.000,00 0,00

2022 2 02 2591/3 CP

CO-FINANZIAMENTO COMUNALE
REALIZZAZIONE TRATTO
CICLOVIA ADRIATICA (VEDI U.
2591/2) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)

195.000,00 0,00

2022 2 02 2593/3 CP

REALIZZAZIONE TRATTO
CICLOVIA A CESANO NEL TRATTO
COMPRESO TRA STRADA I E
STRADA VI (p. f.: 2.02, mis. prog.:
10.05)

170.000,00 0,00

2022 2 03 2588/1 CP

TRASFERIMENTO
FINANZ.PROGETTO FA.MO.SE. -
PROGRAMMA SPERIMENTALE
NAZIONALE DI MOBILITÀ
SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E
CASA-LAVORO - FINANZ.
MINISTERO AMBIENTE - (E. 452/12)
(p. f.: 2.03, mis. prog.: 10.05, vincolo:
FAMOSE)

353.554,31 0,00

Totale Spese 905.674,92

Saldo -372.120,61



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12A_D_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

POTENZIAMENTO VIABILITA' CICLABILE E RIQUALIFICAZIONE DEI LUNGOMARI

ACCERTAMENTI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Reversali

2022/214

PROGETTO FA.MO.SE. -
PROGRAMMA SPERIMENTALE
NAZIONALE DI MOBILITÀ
SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E
CASA-LAVORO - ACCERTAMENTO
DELL’ENTRATA E IMPEGNO DI
SPESA

4 02 452/12 100,00 353.554,31 353.554,31

Totale Accertamenti 353.554,31

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

2022/304

PROGETTO FA.MO.SE. -
PROGRAMMA SPERIMENTALE
NAZIONALE DI MOBILITÀ
SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E
CASA-LAVORO - ACCERTAMENTO
DELL’ENTRATA E IMPEGNO DI
SPESA

2 03 2588/1 100,00 310.554,31 310.554,31

2022/306

PROGETTO FA.MO.SE. -
PROGRAMMA SPERIMENTALE
NAZIONALE DI MOBILITÀ
SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E
CASA-LAVORO - ACCERTAMENTO
DELL’ENTRATA E IMPEGNO DI
SPESA

2 03 2588/1 100,00 43.000,00 43.000,00

2022/1735

CLCOVIA ADRIATICA ITINERARIO
CICLABILE
FANO-MAROTTA-SENIGALLIA -
STRALCIO SENIGALLIA -
DETERMINAZIONE A CONTRARRE

2 02 2590/4 100,00 7.120,61 7.120,61

2022/1874
REALIZZAZIONE TRATTO CICLOVIA
CESANO NEL TRATTO COMPRESO
TRA STRADA I E STRADA VI

2 02 2593/3 100,00 107.993,67 107.993,67 107.993,66 107.993,66



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12A_D_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

POTENZIAMENTO VIABILITA' CICLABILE E RIQUALIFICAZIONE DEI LUNGOMARI

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

2022/1875
REALIZZAZIONE TRATTO CICLOVIA
CESANO NEL TRATTO COMPRESO
TRA STRADA I E SSTRADA VI

2 02 2593/3 100,00 3.168,63 3.168,63 3.168,63 3.168,63

2022/1876

REALIZZAZIONE CICLABILE E
MARCIAPIEDE NEL TRATTO TRA
STRADA PRIMA E STRADA SESTA –
LOC. CESANO – CUP
H11B21008410004 –
DETERMINAZIONE A CONTRARRE –
AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO
DI COORDINATORE IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008
ALL’ING. VOLPI MARCO -
AFFIDAMENTO ALLA DITTA
COSTRUZIONI NASONI SRL –
AFFIDAMENTO ALLA DITTA
ATLANTICO SPA

2 02 2593/3 100,00

2022/1876/1

REALIZZAZIONE CICLABILE E
MARCIAPIEDE NEL TRATTO TRA
STRADA PRIMA E STRADA SESTA –
LOC. CESANO – CUP
H11B21008410004 - IMPEGNO DI
SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI
TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016
E S. M.

2 02 2593/3 100,00 2.390,03 2.390,03

2022/1876/2

REALIZZAZIONE CICLABILE E
MARCIAPIEDE NEL TRATTO TRA
STRADA PRIMA E STRADA SESTA –
LOC. CESANO – CUP
H11B21008410004 - IMPEGNO DI
SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI
TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016
E S. M.

2 02 2593/3 100,00 597,51 597,51



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12A_D_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

POTENZIAMENTO VIABILITA' CICLABILE E RIQUALIFICAZIONE DEI LUNGOMARI

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

2022/1877

REALIZZAZIONE CICLABILE E
MARCIAPIEDE NEL TRATTO TRA
STRADA PRIMA E STRADA SESTA –
LOC. CESANO – CUP
H11B21008410004 –
DETERMINAZIONE A CONTRARRE –
AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO
DI COORDINATORE IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008
ALL’ING. VOLPI MARCO -
AFFIDAMENTO ALLA DITTA
COSTRUZIONI NASONI SRL –
AFFIDAMENTO ALLA DITTA
ATLANTICO SPA

2 02 2593/3 100,00 1.681,35 1.681,35

2022/1878

REALIZZAZIONE CICLABILE E
MARCIAPIEDE NEL TRATTO TRA
STRADA PRIMA E STRADA SESTA –
LOC. CESANO – CUP
H11B21008410004 –
DETERMINAZIONE A CONTRARRE –
AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO
DI COORDINATORE IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008
ALL’ING. VOLPI MARCO -
AFFIDAMENTO ALLA DITTA
COSTRUZIONI NASONI SRL –
AFFIDAMENTO ALLA DITTA
ATLANTICO SPA

2 02 2593/3 100,00 18.524,23 18.524,23 18.524,23 18.524,23



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12A_D_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

POTENZIAMENTO VIABILITA' CICLABILE E RIQUALIFICAZIONE DEI LUNGOMARI

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

2022/1879

REALIZZAZIONE CICLABILE E
MARCIAPIEDE NEL TRATTO TRA
STRADA PRIMA E STRADA SESTA –
LOC. CESANO – CUP
H11B21008410004 –
DETERMINAZIONE A CONTRARRE –
AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO
DI COORDINATORE IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008
ALL’ING. VOLPI MARCO -
AFFIDAMENTO ALLA DITTA
COSTRUZIONI NASONI SRL –
AFFIDAMENTO ALLA DITTA
ATLANTICO SPA

2 02 2593/3 100,00 23.677,25 23.677,25

2022/1879/1

REALIZZAZIONE CICLABILE E
MARCIAPIEDE NEL TRATTO TRA
STRADA PRIMA E STRADA SESTA -
LOC. CESANO - AFFIDAMENTO
DITTA DELTA SEGNALETICA SRL

2 02 2593/3 100,00 755,86 755,86 755,86 755,86

2022/1879/2

REALIZZAZIONE CICLABILE E
MARCIAPIEDE NEL TRATTO TRA
STRADA PRIMA E STRADA SESTA –
LOC. CESANO – CUP
H11B21008410004 –
DETERMINAZIONE A CONTRARRE –
AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO
PER TIPO FRAZIONAMENTO E
REDAZIONE MOD. D1 AL GEOM.
CORINALDESI ANDREA

2 02 2593/3 100,00 2.646,00 2.646,00

2022/1879/3

REALIZZAZIONE CICLABILE E
MARCIAPIEDE NEL TRATTO
COMPRESO TRA STRADA PRIMA E
STRADA SESTA - LOC. CESANO -
AFFIDAMENTO STUDIOCITTA' SRL
ARREDO URBANO

2 02 2593/3 100,00 8.565,47 8.565,47



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12A_D_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

POTENZIAMENTO VIABILITA' CICLABILE E RIQUALIFICAZIONE DEI LUNGOMARI

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

Totale Impegni 530.674,92 130.442,38 130.442,38

Saldo -177.120,61 -130.442,38

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_G1_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DENOMINATA "LA PENNA"

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'obiettivo è stato avviato il 27 dicembre 2021 attraverso la convocazione della conferenza dei servizi in modalità asincrona volta all'acquisizione di tutti gli atti di
assenso funzionali al rilascio dell'intervento in oggetto. Il permesso di costruire coinvolge i seguenti settori: la Polizia Locale per quanto attiene la rotatoria, i lavori
pubblici per le urbanizzazioni, l'ufficio verde per l'isola ecologica, l'ufficio patrimonio per l'acquisizione delle aree, l'ufficio finanze per gli introiti relativi alle
monetizzazioni e agli oneri e l'ufficio urbanistica per il rilascio della convenzione e del permesso di costruire.

Stato
In Corso

Avanzamento 60 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

In attesa della bozza delle polizze fideiussorie a garanzie dei vari adempimenti fiscali, in seguito alla quale verrà stipulata la convenzione dal notaio utile al rilascio del
permesso di costruire.

Versione

00

Tipo di Obiettivo Miglioramento Collegato a
Linea di Mandato: 2021_2025_11 UN NUOVO PROGETTO URBANISTICO PER RILANCIARE SENIGALLIA
Obiettivo Strategico: 2021_2025_S10 SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA URBANA E SOCIALE
Obiettivo Operativo: 2021_2023_S10_G1 RIQUALIFICAZIONE URBANA INCROCIO DELLA PENNA

Area 9 - Tecnica Territorio e Edilizia privata

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivo Ente SI



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_G1_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DENOMINATA "LA PENNA"

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa

AVANZAMENTO CONTABILE

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Accertamenti Reversali

Totale Accertamenti

Totale Percentuale sul Budget

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati

Totale Impegni

Totale Percentuale sul Budget

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Data Inizio Data Fine Note

60 POLIZIA LOCALE Servizio 01/01/2022 31/12/2022

79 UFFICO EDILIZIA PRIVATA Servizio 01/01/2022 31/12/2022

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

Spaccialbelli Imelde Responsabile

Leone Daniela Collaboratore

Mariani Luca Collaboratore



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_G1_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DENOMINATA "LA PENNA"

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

Rago Riccardo Collaboratore

Volpini Anna Collaboratore

Assanti Barbara Coresponsabile

Cognini Silvia Coresponsabile

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

ACQUISIZIONE PARERI
NECESSARI AL RILASCIO DEL
TITOLO ABITATIVO PER LA
REALIZZAZIONE DELLA
ROTATORIA E DELL'EDIFICIO,
COMPRESO IL PARERE DELLA
POLIZIA LOCALE

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/05/2022 20,00 100,00 Cognini Silvia COMUNE DI SENIGALLIA FASE IN COMUNE CON
L'U.O.A. POLIZIA LOCALE

01/01/2022 30/06/2022



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_G1_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DENOMINATA "LA PENNA"

FASE

NOMINA RUP

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/05/2022 31/05/2022 10,00 100,00 Cognini Silvia COMUNE DI SENIGALLIA

01/05/2022 30/06/2022

FASE

VALIDAZIONE OPERE DI
URBANIZZAZIONE
SECONDARIA

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/05/2022 30/06/2022 30,00 100,00 Cognini Silvia COMUNE DI SENIGALLIA FASE DI COMPETENZA
DELL'AREA LAVORI PUBBLICI
E SUBORDINATA ALL'INVIO
DELLA DOCUMENTAZIONE DA
PARTE DEL PRIVATO

01/05/2022 30/06/2022

FASE

DETERMINAZIONE
CONCLUSIVA DEL
PROCEDIMENTO E
PREDISPOSIZIONE
CONVENZIONE DA
TRASMETTERE ALLA GIUNTA

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/07/2022 30/09/2022 30,00 Cognini Silvia COMUNE DI SENIGALLIA

01/05/2022

FASE

RILASCIO DEL TITOLO
ABITATIVO VOLTO ALLA
REALIZZAZIONE DELLA
ROTATORIA E DEL
FABBRICATO

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/10/2022 31/12/2022 10,00 Cognini Silvia COMUNE DI SENIGALLIA

01/05/2022

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Unità di Misura Note

STIPULA DELLA CONVENZIONE E RILASCIO
DEL TITOLO ABITATIVO VOLTO ALLA
REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA E DEL
FABBRICATO ENTRO IL 31.12.2022 (Rispettato
= 1; Non rispettato = 0)

RISULTATO 1,00 0,00 SI/NO



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_G1_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DENOMINATA "LA PENNA"

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio
Altre
Somme Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo

Totale Entrate

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo F.P.V.

Totale Spese

Saldo 0,00

ACCERTAMENTI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Reversali

Totale Accertamenti

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

Totale Impegni

Saldo

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_E3_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RIQUALIFICAZIONE URBANA "MULINO TARSI" - VIA BAROCCIO

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'obiettivo è volto alla conclusione del procedimento relativo alla riqualificazione urbana di un comparto del centro storico denominato "Mulino Tarsi" - via Baroccio.
L'intervento coinvolge i seguenti settori: i lavori pubblici per le urbanizzazioni e la stesura dei progetti relativi agli introiti derivanti dalle monetizzazioni, l'ufficio
patrimonio per l'acquisizione delle aree, l'ufficio finanze per gli oneri e l'ufficio urbanistica per il rilascio dei titoli abitativi

Stato
In Corso

Avanzamento 100 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

E' stata autorizzata la variante finale pertanto l'obiettivo si intende concluso.

Versione

00

Tipo di Obiettivo Miglioramento Collegato a
Linea di Mandato: 2021_2025_11 UN NUOVO PROGETTO URBANISTICO PER RILANCIARE SENIGALLIA
Obiettivo Strategico: 2021_2025_S10 SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA URBANA E SOCIALE
Obiettivo Operativo: 2021_2023_S10_G3 RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA MULINO TARSI

Area 9 - Tecnica Territorio e Edilizia privata

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivo Ente SI



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_E3_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RIQUALIFICAZIONE URBANA "MULINO TARSI" - VIA BAROCCIO

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 220.000,00

2022 CP 4 05 Altre entrate in conto
capital 220.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_E3_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RIQUALIFICAZIONE URBANA "MULINO TARSI" - VIA BAROCCIO

AVANZAMENTO CONTABILE

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Accertamenti Reversali

Totale Accertamenti 220.000,00 67.935,98 67.935,98

Totale Percentuale sul Budget 30,88 30,88

2022 CP 4 05 Altre entrate in conto capital 220.000,00 67.935,98 67.935,98

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati

Totale Impegni

Totale Percentuale sul Budget

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Data Inizio Data Fine Note

79 UFFICO EDILIZIA PRIVATA Servizio 01/01/2022 31/12/2022



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_E3_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RIQUALIFICAZIONE URBANA "MULINO TARSI" - VIA BAROCCIO

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

Spaccialbelli Imelde Responsabile

Quaglia MariaLuisa Collaboratore

ROSSETTI MANUELA Collaboratore

Cognini Silvia Coresponsabile

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

RILASCIO PDC RELATIVO
ALLA VARIANTE FINALE PER
LA REALIZZAZIONE DEGLI
EDIFICI

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/05/2022 70,00 100,00 Cognini Silvia UFFICO EDILIZIA PRIVATA

01/01/2022 30/06/2022



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_E3_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RIQUALIFICAZIONE URBANA "MULINO TARSI" - VIA BAROCCIO

FASE

INSERIMENTO NEL PIANO
TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE DEGLI
INTERVENTI EDILIZI PREVISTI,
COME PLUS VALORE

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/05/2022 20,00 100,00 Cognini Silvia UFFICO EDILIZIA PRIVATA Di competenza dell'ufficio lavori
pubblici

01/01/2022 30/06/2022

FASE

TRASMISSIONE ALL'UFFICIO
RAGIONERIA DEGLI IMPORTI
DA ACCERTARE IN ENTRATA
NEL BILANCIO 2022/2024

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/05/2022 10,00 100,00 Cognini Silvia UFFICO EDILIZIA PRIVATA

01/01/2022 30/06/2022

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Unità di Misura Note

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
EDILIZIO E ACQUISIZIONE DELLE SOMME DI
CUI ALLA CONVENZIONE URBANISTICA
(Rispettato = 1; Non rispettato = 0)

RISULTATO 1,00 1,00 SI/NO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio
Altre
Somme Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo

2022 4 05 481/1 CP

PROVENTI DERIVANTI DALLA
CONVENZIONE PER ATTUAZIONE
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA
MULINO TARSI - VIA BAROCCIO: 1° LOTTO
(U. 2038/2) - 2° (U. 2038/3) - 3° LOTTO (U.
2581/1) ED AREA FERRI (p. f.: 4.05, vincolo:
VINCOLATO)

220.000,00

Totale Entrate 220.000,00



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_E3_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RIQUALIFICAZIONE URBANA "MULINO TARSI" - VIA BAROCCIO

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo F.P.V.

Totale Spese

Saldo +220.000,00

ACCERTAMENTI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Reversali

2022/4254

PROVENTI DERIVANTI DALLA
CONVENZIONE PER ATTUAZIONE
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
AREA MULINO TARSI - VIA
BAROCCIO: 1° LOTTO (U. 2038/2) -
2° (U. 2038/3) - 3° LOTTO (U. 2581/1)
ED AREA FERRIPRATICA 118 DEL
2021 U1U2CCASDSP3 URB
PRIMARIA-SECONDARIA-C.CC-AUS-DDS-MONETIZZO.PARCHEGGIPRIVATI
T

4 05 481/1 100,00 43.292,03 43.292,03 43.292,03

2022/5240

PROVENTI DERIVANTI DALLA
CONVENZIONE PER ATTUAZIONE
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
AREA MULINO TARSI - VIA
BAROCCIO: 1° LOTTO (U. 2038/2) -
2° (U. 2038/3) - 3° LOTTO (U. 2581/1)
ED AREA FERRISECONDA RATA
COSTO DI COSTRUZIONE
CANTIERE VIALE LEOPARDI

4 05 481/1 100,00 24.643,95 24.643,95 24.643,95

Totale Accertamenti 67.935,98 67.935,98

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

Totale Impegni

Saldo +67.935,98 +67.935,98



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_E3_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

RIQUALIFICAZIONE URBANA "MULINO TARSI" - VIA BAROCCIO

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_I_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

VARIANTE PRP - PIANO REGOLATORE PORTO

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'obiettivo si propone l'aggiornamento del PRP in modo da renderlo più rispondente alle nuove esigenze emerse nell'area portuale

Stato
In Corso

Avanzamento 0 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

In base al D.Lgs 112/98 e alla LR 10/99 permangono in capo alla Regione le più generali funzioni di programmazione e indirizzo nei porti in cui le funzioni non sono
rimaste in capo all’organo Statale.
Il porto di SENIGALLIA appartiene alla categoria 2a - classe 2a: competenza della Regione.
Attualmente l'Area si sta confrontando con la Regione Marche - Ufficio Porti per iniziare l'iter di aggiornamento del PRP

Versione

00

Tipo di Obiettivo Miglioramento Collegato a
Linea di Mandato: 2021_2025_11 UN NUOVO PROGETTO URBANISTICO PER RILANCIARE SENIGALLIA
Obiettivo Strategico: 2021_2025_S10 SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA URBANA E SOCIALE
Obiettivo Operativo: 2022_2024_S10_I VARIANTE PRP - PIANO REGOLATORE PORTO - ADEGUAMENTO
TECNICO/FUNZIONALE

Area 11 - Ambiente/Porto Demanio mar.mo/Verde pubblico

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivo Ente SI



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_I_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

VARIANTE PRP - PIANO REGOLATORE PORTO

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 15.000,00

2022 CP 1 03 Acquisto di beni e
servizi 15.000,00



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_I_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

VARIANTE PRP - PIANO REGOLATORE PORTO

AVANZAMENTO CONTABILE

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Accertamenti Reversali

Totale Accertamenti

Totale Percentuale sul Budget

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati

Totale Impegni 15.000,00

Totale Percentuale sul Budget

2022 CP 1 03 Acquisto di beni e servizi 15.000,00

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Data Inizio Data Fine Note

93 UFF. PORTO/DEMANIO MARITTIMO Servizio 01/01/2022 31/12/2022



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_I_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

VARIANTE PRP - PIANO REGOLATORE PORTO

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

Spaccialbelli Imelde Responsabile

Paci Paola Posizione Organizzativa

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

AFFIDAMENTO INCARICO PER
REDAZIONE ADEGUAMENTO
TECNICO FUNZIONALE PRP
PORTO

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 100,00 Paci Paola COMUNE DI SENIGALLIA

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Unità di Misura Note

AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE
ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE PRP
PORTO (DETERMINA AGGIUDICAZIONE
EFFICACE)

RISULTATO 1,00 0,00 SI/NO



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_I_1 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

VARIANTE PRP - PIANO REGOLATORE PORTO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio
Altre
Somme Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo

Totale Entrate

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo F.P.V.

2022 1 03 1119/8 CP

SERVIZI TECNICI PER
MANUTENZIONE ORDINARIA AREA
PORTUALE (vedi E. 237/1) (p. f.:
1.03, mis. prog.: 01.05)

15.000,00 0,00

Totale Spese 15.000,00

Saldo -15.000,00

ACCERTAMENTI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Reversali

Totale Accertamenti

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

Totale Impegni

Saldo

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S09_E_2 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

REGOLAMENTARE I RAPPORTI CON ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'obiettivo si propone di riordinare ed iniziare a creare un archivio di tutte le collaborazioni con Enti, associazioni e privati che vengono sottoscritte per il raggiungimento
degli obiettivi programmati

Stato
In Corso

Avanzamento 32 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

Nel primo semestre si è redatto un file per l'inserimneto delle convenzioni , contratti stipulati con Associazioni, Enti o altri soggetti che collaborano con l'Area 
funzionale 2 .
L'Area ha elaborato il file partendo dalla situazione attuale , ovvero dall'anno in corso 2022 . L'Ufficio Contratti ha verificato l'esattezza e la corrispondenza dei dati 
indicati e sta ricercando eventuali collaboraizoni avviati in anni precedenti che risultano eventualmente ancora in corso

Versione

00

Tipo di Obiettivo Miglioramento Collegato a
Linea di Mandato: 2021_2025_13 SENIGALLIA PER UNA NUOVA FASE DEL TURISMO E DELLA CULTURA
Obiettivo Strategico: 2021_2025_S09 PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE
Obiettivo Operativo: 2022_2024_S09_E STUDIO DI UNA NUOVA COLLABORAZIONE TRA COMUNE ED IMPRESE
LOCALI PER L'ANALISI SULLE TEMATICHE TURISTICHE

Area Varie

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Ente SI



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S09_E_2 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

REGOLAMENTARE I RAPPORTI CON ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa

AVANZAMENTO CONTABILE

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Accertamenti Reversali

Totale Accertamenti

Totale Percentuale sul Budget

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati

Totale Impegni

Totale Percentuale sul Budget

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Data Inizio Data Fine Note

63 CONTRATTI Servizio 01/01/2022 31/12/2022

98 UFFICIO DI GABINETTO Servizio 01/01/2022 31/12/2022

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

Spaccialbelli Imelde Responsabile

D'AMICO ELISABETTA Posizione Organizzativa

monti marinella Posizione Organizzativa



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S09_E_2 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

REGOLAMENTARE I RAPPORTI CON ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

operazione e trasmissuine
all'area 5 di un elenco

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 monti marinella COMUNE DI SENIGALLIA Vedi relazione

FASE

ricerca dei contratti stipulati a
fronte delle convenzioni in
essere di cui all'elenco fornito
dall'area 2

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 monti marinella COMUNE DI SENIGALLIA vedi relazione



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S09_E_2 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

REGOLAMENTARE I RAPPORTI CON ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI

FASE

CREAZIONE E TRASMISSIONE
ALL'AREA FUNZIONALE 5 DI
UN ELENCO CONTENENTE
TUTTE LE COLLABORAZIONI
IN ESSERE

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 20,00 100,00 D'AMICO ELISABETTA UFFICIO DI GABINETTO

01/06/2022 30/06/2022

FASE

RICERCA DEI CONTRATTI
STIPULATI A FRONTE DELLE
CONVENZIONI IN ESSERE DI
CUI ALL'ELENCO FORNITO
DALL'AREA FUNZIONALE 2

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 60,00 20,00 monti marinella CONTRATTI

30/06/2022

FASE

PREDISPOSIZIONE REPORT
DA PRESENTARE ALLA
GIUNTA

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/12/2022 31/12/2022 20,00 monti marinella CONTRATTI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Unità di Misura Note

CREAZIONE DATABASE DELLE
CONVENZIONI/CONTRATTI IN ESSERE
(Rispettato = 1; Non rispettato = 0)

RISULTATO 1,00 0,00 SI/NO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio
Altre
Somme Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo

Totale Entrate

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo F.P.V.

Totale Spese

Saldo 0,00



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S09_E_2 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

REGOLAMENTARE I RAPPORTI CON ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI

ACCERTAMENTI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Reversali

Totale Accertamenti

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

Totale Impegni

Saldo

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S18_A_2 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

VERIFICA CONOSCENZA PRIORITA' DI VARIE AREE PER PROGETTI STRATEGICI

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'obiettivo si propone di istituire tavoli di consultazione per conoscere le priorità, progetti, obiettivi con gli uffici Turismo, Lavori Pubblici, Attività Economica, Informatica
finalizzati non solo a cercare bandi europei per ottenere finanziamenti, ma anche per redigere i progetti volti alla richiesta di finanziamento

Stato
In Corso

Avanzamento 50 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

L'Area 5 ha tra i suoi compiti le attività legate ai PROGETTI STRATEGICI e ai BANDI EUROPEI .
In particolare, l'arch. Giuliani e la sottoscritta Responsabile prestano supporto per il raggiungimento degli obiettivi legati al PINQUA e ai progetti finanziati con il PNRR . 
Per meglio descrivere l'attività svolta durante questo primo semestre si allega nella sezione documentale una relazione schematica con l'indiaczione delle varie attività 
svolte e dei progetti per i quali si è ottenuto il finanziamento .

Versione

00

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
Linea di Mandato: 2021_2025_14 UN NUOVO SISTEMA DI PROMOZIONE DELLA CULTURA CAPACE DI ATTRARRE
INVESTIMENTI PRIVATI, FINANZIAMENTI EUROPEI E DA FONDAZIONI PRIVATE
Obiettivo Strategico: 2021_2025_S18 COLLABORAZIONE CON ALTRI STATI DELL'UNIONE EUROPEA
Obiettivo Operativo: 2021_2023_S18_A INSTAURARE UNA COLLABORAZIONE TRASVERSALE TRA GLI UFFICI
ALL'INTERNO DELL'ENTE (NUCLEO PERMANENETE DI LAVORO) SULLE POLITICHE EUROPEE

Area 5 - Contratti/CUC/Patrimonio/Bandi europei

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Ente SI



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S18_A_2 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

VERIFICA CONOSCENZA PRIORITA' DI VARIE AREE PER PROGETTI STRATEGICI

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa

AVANZAMENTO CONTABILE

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Accertamenti Reversali

Totale Accertamenti

Totale Percentuale sul Budget

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati

Totale Impegni

Totale Percentuale sul Budget

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Data Inizio Data Fine Note

98 UFFICIO DI GABINETTO Servizio 01/01/2022 31/12/2022

50 BANDI EUROPEI Servizio 01/01/2022 31/12/2022

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

Spaccialbelli Imelde Responsabile

Giuliani Daniela Collaboratore

D'AMICO ELISABETTA Posizione Organizzativa



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S18_A_2 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

VERIFICA CONOSCENZA PRIORITA' DI VARIE AREE PER PROGETTI STRATEGICI

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

monti marinella Posizione Organizzativa

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

ISTITUZIONE DI TAVOLI PER
CONSULTAZIONE PER
RICERCA ED ANALISI DI VARI
BANDI EUROPEI O
MINISTERIALI

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 30/06/2022 50,00 50,00 monti marinella BANDI EUROPEI

01/01/2022

FASE

REDAZIONE DI PROGETTI
VOLTI AD OTTENERE
FINANZIAMENTI EUROPEI E
PNRR

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/07/2022 31/12/2022 50,00 50,00 monti marinella BANDI EUROPEI

01/01/2022



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S18_A_2 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

VERIFICA CONOSCENZA PRIORITA' DI VARIE AREE PER PROGETTI STRATEGICI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Unità di Misura Note

PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA DI
APPOSITO REPORT SU ISTITUZIONE TAVOLI
PER LA RICERCA ED ANALISI DEI BANDI
EUROPEI E MINISTERIALI ENTRO IL
30/06/2022 (Rispettato = 1; Non rispettato = 0)

RISULTATO 1,00 0,00 SI/NO
La situazione relativa al lavoro svolto dall'Area è nota al Sindaco e agli
Assessori competenti, con i quali sono stati condivisi gli obiettivi e i
progetti come dettagliati nell'allegata relazione.

PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA DI
APPOSITA RELAZIONE SUI PROGETTI
PRESENTATI AI FINI DELL'OTTENIMENTO DI
FINANZIAMENTI EUROPEI E PNRR (Rispettato
= 1; Non rispettato = 0)

RISULTATO 1,00 0,00 SI/NO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio
Altre
Somme Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo

Totale Entrate

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo F.P.V.

Totale Spese

Saldo 0,00

ACCERTAMENTI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Reversali

Totale Accertamenti



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S18_A_2 COMUNE DI SENIGALLIA Spaccialbelli Imelde

VERIFICA CONOSCENZA PRIORITA' DI VARIE AREE PER PROGETTI STRATEGICI

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

Totale Impegni

Saldo

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto

Descrizione attività 1 semestre 2022




