
Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_C_1 UFFICO EDILIZIA PRIVATA Cognini Silvia

REVISIONE DELLE TABELLE PARAMETRICHE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'obiettivo consiste nella stesura del nuovo regolamento relativo agli oneri di urbanizzazione, in relazione alla revisione delle tabelle parametriche, in conformità alle
recenti modifiche apportate al testo unico dell'edilizia dal cosiddetto decreto semplificazione e al contestuale aggiornamento delle tabelle parametriche.

Stato
In Corso

Avanzamento 30 %

Versione

00

Tipo di Obiettivo Miglioramento Collegato a
Linea di Mandato: 2021_2025_11 UN NUOVO PROGETTO URBANISTICO PER RILANCIARE SENIGALLIA
Obiettivo Strategico: 2021_2025_S10 SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA URBANA E SOCIALE
Obiettivo Operativo: 2021_2023_S10_C REDAZIONE VARIANTE GENERALE AL PRG

Area 9 - Tecnica Territorio e Edilizia privata

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivo Ente NO



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_C_1 UFFICO EDILIZIA PRIVATA Cognini Silvia

REVISIONE DELLE TABELLE PARAMETRICHE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 2.035.000,00

2022 CP 4 05 Altre entrate in conto
capital 1.855.000,00

2022 CP 4 01 Tributi in conto
capitale 180.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_C_1 UFFICO EDILIZIA PRIVATA Cognini Silvia

REVISIONE DELLE TABELLE PARAMETRICHE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

AVANZAMENTO CONTABILE

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Accertamenti Reversali

Totale Accertamenti 2.035.000,00 1.481.196,78 1.184.648,18

Totale Percentuale sul Budget 72,79 58,21

2022 CP 4 01 Tributi in conto capitale 180.000,00 128.163,38 128.163,38

2022 CP 4 05 Altre entrate in conto capital 1.855.000,00 1.353.033,40 1.056.484,80

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati

Totale Impegni

Totale Percentuale sul Budget

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Data Inizio Data Fine Note

79 UFFICO EDILIZIA PRIVATA Servizio 01/01/2022 31/12/2022



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_C_1 UFFICO EDILIZIA PRIVATA Cognini Silvia

REVISIONE DELLE TABELLE PARAMETRICHE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

Cognini Silvia Responsabile

BARCAGLIONI ROBERTA Collaboratore

Gioacchini Claudio Collaboratore

Mancini Luca Collaboratore

Quaglia MariaLuisa Collaboratore

Rago Riccardo Collaboratore

Simoncelli Alessandro Collaboratore

GANTT

FASI - ATTIVITA'



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_C_1 UFFICO EDILIZIA PRIVATA Cognini Silvia

REVISIONE DELLE TABELLE PARAMETRICHE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

FASE

PRESA VISIONE ED ANALISI
DEI REGOLAMENTI DEI
COMUNI LIMITROFI CHE
POSSANO ASSIMILARSI AL
NOSTRO, PER COMPLESSITA'
E DIMENSIONE, E LORO
COMPARAZIONE CON LO
STRUMENTO VIGENTE
(REGOLAMENTO 2007)

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 30/06/2022 33,33 90,00 Cognini Silvia UFFICO EDILIZIA PRIVATA

01/02/2022

FASE

CONDIVISIONE DELLA BOZZA
CON GLI ASSESSORI
ATTRAVERSO LA DELIBERA
DI GIUNTA E SUCCESSIVO
INCONTRO CON GLI ORDINI
PROFESSIONALI E
ASSOCIAZIONI DEI
COSTRUTTORI

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/10/2022 31/12/2022 33,34 Cognini Silvia UFFICO EDILIZIA PRIVATA

FASE

STESURE BOZZA DI NUOVO
REGOLAMENTO E REVISIONE
DEI VALORI, IN
CONSIDERAZIONE DELLE
RECENTI MODIFICHE
APPORTATE AL D.P.R. 380/01
E AGGIORNAMENTO DELLE
TABELLE PARAMETRICHE

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/07/2022 30/09/2022 33,33 Cognini Silvia UFFICO EDILIZIA PRIVATA

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Unità di Misura Note

STESURA NUOVO REGOLAMENTO CON
REVISIONE DELLE TABELLE
PARAMETRICHE E TRASMISSIONE AL
SEGRETARIO GENERALE DI UNA
RELAZIONE (Rispettato = 1; Non rispettato = 0)

RISULTATO 1,00 0,00 SI/NO

INCREMENTO PERCENTUALE DELLE
ENTRATE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE,
COSTO DI COSTRUZIONE E AUS

EFFICACIA 0,00 0,00 %
VALORE ATTESO NON DEFINITO. INDICATORE NON
CONSIDERATO NEL CALCOLO DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
DELL'OBIETTIVO.



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_C_1 UFFICO EDILIZIA PRIVATA Cognini Silvia

REVISIONE DELLE TABELLE PARAMETRICHE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio
Altre
Somme Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo

2022 4 01 480/3 CP

PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI
CONCESSIONI EDILIZIE (LEGGE N.10/77)
SANZIONI PECUNIARIE OPERE EDILIZIE
ABUSIVE (p. f.: 4.01, vincolo: ONERI)

170.000,00

2022 4 01 480/4 CP

PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI
CONCESSIONI EDILIZIECONDONO-ONERI
OBLAZIONE INDENNITÀ RISARCITORIA (p.
f.: 4.01, vincolo: ONERI)

10.000,00

2022 4 05 480/1 CP

PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI
CONCESSIONI EDILIZIE (LEGGE N.10/77)
ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
(VEDI E. 480/32) (p. f.: 4.05, vincolo: ONERI)

565.000,00

2022 4 05 480/2 CP

PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI
CONCESSIONI EDILIZIE (LEGGE N.10/77)
CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE
(p. f.: 4.05, vincolo: ONERI)

400.000,00

2022 4 05 480/32 CP

PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI
CONCESSIONI EDILIZIE (LEGGE N.10/77)
ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
(VEDI E. 480/1) (p. f.: 4.05, vincolo: ONERI)

510.000,00

2022 4 05 486/1 CP

PROVENTI DERIVANTI DALLA
MONETIZZAZIONE DELLE AREE DI
URBANIZZAZIONE SECONDARIA - AUS -
(DESTINATA U. 2450/1 - 2451/1 - 2452/4 -
2933/1 - 2933/4) (p. f.: 4.05, vincolo: AUS)

200.000,00

2022 4 05 486/3 CP

PROVENTI DERIVANTI DALLA
MONETIZZAZIONE DELLA DOTAZIONE DEI
PARCHEGGI PUBBLICI E PRIVATI
(DESTINATA U. 2608/1) (p. f.: 4.05)

150.000,00

2022 4 05 486/7 CP

PROVENTI DERIVANTI DALLA
MONETIZZAZIONE DELLA DOTAZIONE DEI
LOCALI INTEGRATIVI ALLA RESIDENZA
(U. 2601/6) (p. f.: 4.05)

30.000,00

Totale Entrate 2.035.000,00



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_C_1 UFFICO EDILIZIA PRIVATA Cognini Silvia

REVISIONE DELLE TABELLE PARAMETRICHE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo F.P.V.

Totale Spese

Saldo +2.035.000,00

ACCERTAMENTI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Reversali

Contenuto non pubblicato nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati. Dettaglio conservato agli atti d'ufficio.



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_C_1 UFFICO EDILIZIA PRIVATA Cognini Silvia

REVISIONE DELLE TABELLE PARAMETRICHE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

ACCERTAMENTI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Reversali

Totale Accertamenti 1.481.196,78 1.184.648,18

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

Totale Impegni

Saldo +1.481.196,78 +1.184.648,18

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_C_2 UFFICO EDILIZIA PRIVATA Cognini Silvia

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 4, LETTERA D-TER DEL
D.P.R. 380/2001

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'obiettivo consiste nella predisposizione del regolamento relativo alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica in
deroga o con cambio di destinazione d'uso.

Stato
In Corso

Avanzamento 40 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

Dopo un'attenta lettura della normativa vigente che disciplina il contributo straordinario di cui all'art.16 del D.P.R. 380/01 si è ritenuto opportuno predisporre un
regolamento in sostituzione dell'attuale modalità di calcolo del contributo prevista dal NTA del PRG. Abbiamo quindi effettuato una ricognizione presso i comuni limitrofi
relativa ai regolamenti che disciplinano quanto sopra (Ancona, Falconara Marittima). Allo stato attuale abbiamo predisposto una prima bozza contenente la modalità di
calcolo e stiamo verificando la corrispondenza con le situazioni urbanistiche vigenti al fine di verificare il reale impiego e impatto sulle varie situazioni finanziarie.

Versione

00

Tipo di Obiettivo Miglioramento Collegato a
Linea di Mandato: 2021_2025_11 UN NUOVO PROGETTO URBANISTICO PER RILANCIARE SENIGALLIA
Obiettivo Strategico: 2021_2025_S10 SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA URBANA E SOCIALE
Obiettivo Operativo: 2021_2023_S10_C REDAZIONE VARIANTE GENERALE AL PRG

Area 9 - Tecnica Territorio e Edilizia privata

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivo Ente NO



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_C_2 UFFICO EDILIZIA PRIVATA Cognini Silvia

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 4, LETTERA D-TER DEL
D.P.R. 380/2001

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa

AVANZAMENTO CONTABILE

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Accertamenti Reversali

Totale Accertamenti

Totale Percentuale sul Budget

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati

Totale Impegni

Totale Percentuale sul Budget

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Data Inizio Data Fine Note

79 UFFICO EDILIZIA PRIVATA Servizio 01/01/2022 31/12/2022

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

Cognini Silvia Responsabile

BARCAGLIONI ROBERTA Collaboratore

Cremonesi Claudio Collaboratore



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_C_2 UFFICO EDILIZIA PRIVATA Cognini Silvia

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 4, LETTERA D-TER DEL
D.P.R. 380/2001

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

Gioacchini Claudio Collaboratore

Mancini Luca Collaboratore

Quaglia MariaLuisa Collaboratore

Simoncelli Alessandro Collaboratore

Villarreal Jessica Collaboratore

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

STESURA DEL
REGOLAMENTO

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 80,00 50,00 Cognini Silvia UFFICO EDILIZIA PRIVATA

01/02/2022



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_C_2 UFFICO EDILIZIA PRIVATA Cognini Silvia

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 4, LETTERA D-TER DEL
D.P.R. 380/2001

FASE

INCONTRI CON ORDINI,
COLLEGI E CATEGORIE

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 20,00 Cognini Silvia UFFICO EDILIZIA PRIVATA

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Unità di Misura Note

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA DELLA
PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER LA
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 16,
COMMA 4, LETTERA D-TER DEL D.P.R.
380/2001 ENTRO IL 31.12.2022 (Rispettato = 1;
Non rispettato = 0)

RISULTATO 1,00 0,00 SI/NO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio
Altre
Somme Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo

Totale Entrate

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo F.P.V.

Totale Spese

Saldo 0,00

ACCERTAMENTI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Reversali

Totale Accertamenti



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_C_2 UFFICO EDILIZIA PRIVATA Cognini Silvia

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 4, LETTERA D-TER DEL
D.P.R. 380/2001

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

Totale Impegni

Saldo

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_L_1 UFFICIO GOVERNO DEL
TERRITORIO

Cognini Silvia

VARIANTE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'obiettivo consiste nella predisposizione della variante urbanistica del piano particolareggiato del centro storico.

Stato
Da Avviare

Avanzamento 0 %

Versione

00

Tipo di Obiettivo Miglioramento Collegato a
Linea di Mandato: 2021_2025_11 UN NUOVO PROGETTO URBANISTICO PER RILANCIARE SENIGALLIA
Obiettivo Strategico: 2021_2025_S10 SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA URBANA E SOCIALE
Obiettivo Operativo: 2022_2024_S10_L VARIANTE PPCS (CENTRO STORICO)

Area 9 - Tecnica Territorio e Edilizia privata

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivo Ente NO



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_L_1 UFFICIO GOVERNO DEL
TERRITORIO

Cognini Silvia

VARIANTE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa

AVANZAMENTO CONTABILE

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Accertamenti Reversali

Totale Accertamenti

Totale Percentuale sul Budget

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati

Totale Impegni

Totale Percentuale sul Budget

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Data Inizio Data Fine Note

77 UFFICIO GOVERNO DEL TERRITORIO Servizio 01/01/2022 31/12/2022

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

Cognini Silvia Responsabile

Cuicchi Mario Collaboratore

Gioacchini Claudio Collaboratore



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_L_1 UFFICIO GOVERNO DEL
TERRITORIO

Cognini Silvia

VARIANTE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

Leone Daniela Collaboratore

Mariani Luca Collaboratore

Volpini Anna Collaboratore

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

RICOGNIZIONE DELLE
CRITICITA' GRAFICHE E
NORMATIVE CONTENUTE
NELL'ATTUALE PPCS

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 30,00 Cognini Silvia UFFICIO GOVERNO DEL
TERRITORIO



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_L_1 UFFICIO GOVERNO DEL
TERRITORIO

Cognini Silvia

VARIANTE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

FASE

PREDISPOSIZIONE DELLA
VARIANTE

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 40,00 Cognini Silvia UFFICIO GOVERNO DEL
TERRITORIO

L'amministrazione ha optato per
la totale revisione del piano del
centro storico e non per le singole
varianti puntuali.

FASE

ACQUISIZIONE DI PARERI
PROPEDEUTICI E ADOZIONE

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 30,00 Cognini Silvia UFFICIO GOVERNO DEL
TERRITORIO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Unità di Misura Note

PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE DELLA
VARIANTE DEL PIANO
PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO
STORICO ENTRO IL 31.12.2022 (Rispettato =
1; Non rispettato = 0)

RISULTATO 1,00 0,00 SI/NO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio
Altre
Somme Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo

Totale Entrate

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo F.P.V.

Totale Spese

Saldo 0,00



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_L_1 UFFICIO GOVERNO DEL
TERRITORIO

Cognini Silvia

VARIANTE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ACCERTAMENTI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Reversali

Totale Accertamenti

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

Totale Impegni

Saldo

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_M_1 UFFICO EDILIZIA PRIVATA Cognini Silvia

PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DEI 3 CIMITERI COMUNALI

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'obiettivo è volto all'analisi del fabbisogno, alla stesura e alla predisposizione del piano urbanistico . nonché delle nta dei piani dei 3 cimiteri comunali.

Stato
In Corso

Avanzamento 60 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

Abbiamo effettuato la ricognizione dei dati come richiesto dall'obiettivo al fine di poter procedere alla progettazione delle aree previste in espansione dello strumento
urbanistico vigente, coordinandoci con i lavori pubblici e con i servizi cimiteriali per i dati delle tumulazioni degli ultimi 10 anni.E' iniziata la graficizzazione delle
planimetrie cartacee vigenti. Recentemente l'amministrazione ha deciso di affidare un incarico esterno per la progettazione.

Versione

00

Tipo di Obiettivo Miglioramento Collegato a
Linea di Mandato: 2021_2025_11 UN NUOVO PROGETTO URBANISTICO PER RILANCIARE SENIGALLIA
Obiettivo Strategico: 2021_2025_S10 SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA URBANA E SOCIALE
Obiettivo Operativo: 2022_2024_S10_M PIANO DEI CIMITERI

Area 9 - Tecnica Territorio e Edilizia privata

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivo Ente NO



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_M_1 UFFICO EDILIZIA PRIVATA Cognini Silvia

PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DEI 3 CIMITERI COMUNALI

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa

AVANZAMENTO CONTABILE

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Accertamenti Reversali

Totale Accertamenti

Totale Percentuale sul Budget

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati

Totale Impegni

Totale Percentuale sul Budget

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Data Inizio Data Fine Note

79 UFFICO EDILIZIA PRIVATA Servizio 01/01/2022 31/12/2022

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

Cognini Silvia Responsabile

Cuicchi Mario Collaboratore

Marconi Massimo Collaboratore

ROSSETTI MANUELA Collaboratore



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_M_1 UFFICO EDILIZIA PRIVATA Cognini Silvia

PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DEI 3 CIMITERI COMUNALI

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

Villarreal Jessica Collaboratore

alessandroni luca Collaboratore

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

VERIFICARE LA
RISPONDENZA DEI RILIEVI
EFFETTUATI CON LA
CARTOGRAFIA ESISTENTE

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 30,00 90,00 Cognini Silvia UFFICO EDILIZIA PRIVATA

01/01/2022



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_M_1 UFFICO EDILIZIA PRIVATA Cognini Silvia

PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DEI 3 CIMITERI COMUNALI

FASE

REPERIMENTO DEI DATI
DELL'ULTIMO DEENNIO PER
PREVISIONE SEPOLTURE
DISTINTE PER TIPOLOGIA
(TUMULAZIONI, INUMAZIONI,
CREMAZIONI) E PER I TRE
CIMITERI COMUNALI, IN
COLLABORAZIONE CON
L'UFFICIO SERVIZI
CIMITERIALI

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 30,00 90,00 Cognini Silvia UFFICO EDILIZIA PRIVATA

01/01/2022

FASE

REPERIMENTO, TRAMITE
L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI,
DEI DATI RELATIVI ALLE
ATTUALI DISPONIBILITA'
RESIDUE DI LOCULI,
CAPPELLE DI FAMIGLIA,
OSSARI, CAMPI DI
INUMAZIONE, NEI TRE
CIMITERI COMUNALI E DEI
DATI RELATIVI AD OPERE GIA'
APPALTATE O IN FASE DI
APPALTO

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 30,00 20,00 Cognini Silvia UFFICO EDILIZIA PRIVATA

01/01/2022

FASE

STESURA RELAZIONE DA
SOTTOPORRE ALLA GIUNTA E
AL SEGRETARIO GENERALE

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/12/2022 31/12/2022 10,00 Cognini Silvia UFFICO EDILIZIA PRIVATA

01/01/2022

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Unità di Misura Note

STESURA E TRASMISSIONE AL
SEGRETARIO GENERALE DI UN'ANALISI DEL
FABBISOGNO, VOLTO ALLA
PROGETTAZIONE DELLE 3 AREE
CIMITERIALI IN OGGETTO (Rispettato = 1; Non
rispettato = 0)

RISULTATO 1,00 0,00 SI/NO



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S10_M_1 UFFICO EDILIZIA PRIVATA Cognini Silvia

PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DEI 3 CIMITERI COMUNALI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio
Altre
Somme Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo

Totale Entrate

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo F.P.V.

Totale Spese

Saldo 0,00

ACCERTAMENTI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Reversali

Totale Accertamenti

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

Totale Impegni

Saldo

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto




