
Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S03_D_1 PROGETTAZIONE Caiterzi Stefano

PROGRAMMA STRATEGICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI PRESSO IL
CIMITERO COMUNALE MAGGIORE "LE GRAZIE"

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

Per fronteggiare il progressivo esaurimento delle sepolture disponibili presso il cimitero comunale maggiore "Le Grazie", si vuole dare attuazione, in via preliminare, alla
redazione del progetto di ampliamento, ad una fase di studio e di approfondimento, che attraverso l'attuazione di indagini e verifiche sull materie oggetto della
documentazione tecnica di progetto, consenta l'individuazione delle soluzioni di realizzazione dei nuovi manufatti più efficaci e maggiormente economiche per la
collettività.

Stato
In Corso

Avanzamento 60 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

L'attuazione dell'obiettivo procede in linea con i risultati attesi : sono in corso le indagini e le verifiche sulle materie oggetto della documentazione tecnica di progetto ai
fini dell'individuazione delle soluzioni di relaizzazione dei nuovi manufatti più efficaci e maggiormente economiche.

Versione

00

Tipo di Obiettivo Miglioramento Collegato a
Linea di Mandato: 2021_2025_07 SENIGALLIA PIU' SICURA
Obiettivo Strategico: 2021_2025_S03 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. INVESTIMENTI SUGLI
IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI
Obiettivo Operativo: 2021_2023_S03_D REALIZZAZIONE BLOCCO LOCULI CIMITERO "LE GRAZIE" D1 PIANO
REGOLATORE DEI CIMITERI

Area 10 - Manutenzioni - LL.PP. - Mobilità

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo Ente NO



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S03_D_1 PROGETTAZIONE Caiterzi Stefano

PROGRAMMA STRATEGICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI PRESSO IL
CIMITERO COMUNALE MAGGIORE "LE GRAZIE"

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 1.098.950,80

2022 CP 2 02 Investimenti fissi lordi
e acq 1.098.950,80



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S03_D_1 PROGETTAZIONE Caiterzi Stefano

PROGRAMMA STRATEGICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI PRESSO IL
CIMITERO COMUNALE MAGGIORE "LE GRAZIE"

AVANZAMENTO CONTABILE

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Accertamenti Reversali

Totale Accertamenti

Totale Percentuale sul Budget

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati

Totale Impegni 1.098.950,80 1.094.558,80 144.755,27 144.755,27

Totale Percentuale sul Budget 99,60 13,17 13,17

2022 CP 2 02 Investimenti fissi lordi e acq 1.098.950,80 1.094.558,80 144.755,27 144.755,27

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Data Inizio Data Fine Note

83 PROGETTAZIONE Servizio 01/01/2022 31/10/2022



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S03_D_1 PROGETTAZIONE Caiterzi Stefano

PROGRAMMA STRATEGICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI PRESSO IL
CIMITERO COMUNALE MAGGIORE "LE GRAZIE"

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

Caiterzi Stefano Responsabile

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

PREDISPOSIZIONE DI UN
REPORT CON LE VARIE
SOLUZIONI TECNICO
ECONOMICHE CHE
INDIVIDUAINO POSSIBILI
AREE ALL'INTERNO DEL
CIMITERO MAGGIORE
DESTINATE ALLA
REALIZZAZIONE DI NUOVI
BLOCCHI LOCULI
PREFABBRICATI

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/10/2022 100,00 60,00 Caiterzi Stefano PROGETTAZIONE

01/01/2022



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S03_D_1 PROGETTAZIONE Caiterzi Stefano

PROGRAMMA STRATEGICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI PRESSO IL
CIMITERO COMUNALE MAGGIORE "LE GRAZIE"

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Unità di Misura Note

PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA ENTRO IL
31/10/2022 DI UN REPORT CON LE VARIE
SOLUZIONI TECNICO ECONOMICHE CHE
INDIVIDUAINO AREE ALL'INTERNO DEL
CIMITERO MAGGIORE DESTINATE A NUOVI
BLOCCHI LOCULI PREFABBRICATI (Rispettato
= 1; Non rispettato = 0)

RISULTATO 1,00 0,00 SI/NO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio
Altre
Somme Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo

Totale Entrate

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo F.P.V.

2022 2 02 3032/1 CP
REALIZZAZIONE LOCULI
CIMITERO MAGGIORE LE GRAZIE
(E. C.) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.09)

1.098.950,80 0,00

Totale Spese 1.098.950,80

Saldo -1.098.950,80

ACCERTAMENTI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Reversali

Totale Accertamenti



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S03_D_1 PROGETTAZIONE Caiterzi Stefano

PROGRAMMA STRATEGICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI PRESSO IL
CIMITERO COMUNALE MAGGIORE "LE GRAZIE"

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

2022/289

COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA
ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE
PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE
"LE GRAZIE" - BLOCCO 2020 –
DETERMINA A CONTRARRE ED
APPROVAZIONE ATTI DELLA
PROCEDURA APERTA – CIG:
89534772F5 – CUP :
H13J19000200004

2 02 3032/1 100,00 66.122,05 66.122,05

2022/289/1

COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA
ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE
PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE
"LE GRAZIE" - BLOCCO 2020 ––
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
EFFICACE ED ASSESTAMENTO DEL
QUADRO ECONOMICO

2 02 3032/1 100,00 723.776,35 723.776,35 144.755,27 144.755,27

2022/289/2

COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA
ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE
PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE
"LE GRAZIE" - BLOCCO 2020 -
AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE PER COLLAUDO
STATICO

2 02 3032/1 100,00 5.709,60 5.709,60

2022/1751

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
EDIFICIO DA ADIBIRE A LOCULI E
CAPPELLE AL CIMITERO
MAGGIORE “LE GRAZIE”- BLOCCO
ANNO 2020– AFFIDAMENTO
SERVIZIO TECNICO

2 02 3032/1 100,00 12.688,00 12.688,00



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S03_D_1 PROGETTAZIONE Caiterzi Stefano

PROGRAMMA STRATEGICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI PRESSO IL
CIMITERO COMUNALE MAGGIORE "LE GRAZIE"

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

2022/1752

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
EDIFICIO DA ADIBIRE A LOCULI E
CAPPELLE AL CIMITERO
MAGGIORE “LE GRAZIE”- BLOCCO
ANNO 2020 – AFFIDAMENTO
SERVIZIO TECNICO DI
COORDINATORE IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
AI SENSI DEL D.LGS 81/2008

2 02 3032/1 100,00 7.557,90 7.557,90

2022/1819

COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA
ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE
PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE
"LE GRAZIE" - BLOCCO 2020 –
DETERMINA A CONTRARRE ED
APPROVAZIONE ATTI DELLA
PROCEDURA APERTA – CIG:
89534772F5 – CUP :
H13J19000200004

2 02 3032/1 100,00 278.704,90 278.704,90

Totale Impegni 1.094.558,80 144.755,27 144.755,27

Saldo -1.094.558,80 -144.755,27

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S03_G_1 LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI Caiterzi Stefano

REDAZIONE DEL PIANO PER LA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE P.E.B.A.

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

Redazione piano PEBA. Il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, sulla base del rilievo delle barriere architettoniche presenti sul territorio, dovrà
individuare le soluzioni e i programmi da mettere in atto per la loro eliminazione progressiva.

Stato
In Corso

Avanzamento 70 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

L'attuazione dell'obiettivo procede in linea con i risultati attesi : è in corso la procedura di affidamento dell'incarico di redazione del piano P.E.B.A. per il comune di
Senigallia.
Poichè il piano rappresenta uno strumento conoscitivo di rilievo delle barriere architettoniche che insistono negli spazi e negli edifici pubblici, l'incarico va calibrato sulle
specificità del territorio comunale, e sulla volontà di programmazione del loro superamento, attraverso l'individuazione degli interventi maggiormente in grado di
garantire un territorio fruibile da un'utenza allargata.
L'incarico verrà affidato ad un professionista abilitato, e la relativa procedura verrà gestita mediante trattativa negoziata su piattaforma MEPA.

Versione

00

Tipo di Obiettivo Miglioramento Collegato a
Linea di Mandato: 2021_2025_07 SENIGALLIA PIU' SICURA
Obiettivo Strategico: 2021_2025_S03 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. INVESTIMENTI SUGLI
IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI
Obiettivo Operativo: 2022_2024_S03_G VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. INVESTIMENTI SUGLI
IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI

Area 10 - Manutenzioni - LL.PP. - Mobilità

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Ente NO



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S03_G_1 LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI Caiterzi Stefano

REDAZIONE DEL PIANO PER LA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE P.E.B.A.

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa

AVANZAMENTO CONTABILE

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Accertamenti Reversali

Totale Accertamenti

Totale Percentuale sul Budget

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati

Totale Impegni

Totale Percentuale sul Budget

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Data Inizio Data Fine Note

84 LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI Servizio 01/01/2022 31/12/2022

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

Caiterzi Stefano Responsabile



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S03_G_1 LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI Caiterzi Stefano

REDAZIONE DEL PIANO PER LA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE P.E.B.A.

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

CONFERIMENTO DI UNO O
PIU' INCARICHI
PROFESSIONALI PER LA
REDAZIONE DEL PEBA

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 100,00 70,00 Caiterzi Stefano LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI

01/01/2022

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Unità di Misura Note

CONFERIMENTO DI UNO O PIU' INCARICHI
PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DEL
PEBA (Rispettato = 1; Non rispettato = 0)

RISULTATO 1,00 0,00 SI/NO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio
Altre
Somme Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo

Totale Entrate



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S03_G_1 LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI Caiterzi Stefano

REDAZIONE DEL PIANO PER LA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE P.E.B.A.

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo F.P.V.

Totale Spese

Saldo 0,00

ACCERTAMENTI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Reversali

Totale Accertamenti

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

Totale Impegni

Saldo

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S03_G_2 LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI Caiterzi Stefano

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE QUALITA' DELL'ABITARE PINQUA - INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI PALAZZO GHERARDI

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

Al fine di dare attuazione all'intervento finanziato con fondi ministeriali, è necessario pervenire quanto prima ad un accordo di programma con l'Università di Ancona.
L'obiettivo di per sé non ha rilevanza contabile, ma la sua realizzazione è presupposto per l'attuazione dell'intervento oggetto di finanziamento.

Stato
In Corso

Avanzamento 100 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

L'accordo di programma con L'università è stato messo a punto nei primi mesi dell'anno, e la bozza di accordo è quella allegata: al momento vertono trattative con
l'Università di Ancona in merito alle modalità attuative dello stesso.
E' ragionevole ritenere che detto accordo potrà definitivamente essere approvato entro il mese di Ottobre 2022: si chiede pertanto una proroga della scadenza
dell'indicatore associato all'obiettivo al 31 ottobre 2022.

Versione

02

Tipo di Obiettivo Miglioramento

Area 10 - Manutenzioni - LL.PP. - Mobilità

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Ente NO



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S03_G_2 LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI Caiterzi Stefano

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE QUALITA' DELL'ABITARE PINQUA - INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI PALAZZO GHERARDI

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa

AVANZAMENTO CONTABILE

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Accertamenti Reversali

Totale Accertamenti

Totale Percentuale sul Budget

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati

Totale Impegni

Totale Percentuale sul Budget

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Data Inizio Data Fine Note

84 LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI Servizio 01/01/2022 30/06/2022

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

Caiterzi Stefano Responsabile



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S03_G_2 LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI Caiterzi Stefano

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE QUALITA' DELL'ABITARE PINQUA - INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI PALAZZO GHERARDI

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

PREDISPOSIZIONE BOZZA DI
ACCORDO DI PROGRAMMA
CON L'UNIVERSITA'

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 30/06/2022 100,00 100,00 Caiterzi Stefano LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI

01/01/2022 30/06/2022

ATTIVITA'

Inizio Previsto Fine Prevista

Responsabile Operativo Risultato atteso NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

predisposizione bozza accordo di programma con l'Università di Ancona 01/01/2022 30/06/2022 Caiterzi Stefano

01/01/2022 30/06/2022

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Unità di Misura Note

PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA DELLA
BOZZA DI ACCORDO DI PROGRAMMA CON
L'UNIVERSITA', REDATTO E PROTOCOLLATO
ENTRO IL 30/06/2022 (Rispettato = 1; Non
rispettato = 0)

RISULTATO 1,00 0,00 SI/NO Si chiede una proroga della scadenza fissata dall'indicatore al 31 ottobre
2022



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S03_G_2 LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI Caiterzi Stefano

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE QUALITA' DELL'ABITARE PINQUA - INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI PALAZZO GHERARDI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio
Altre
Somme Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo

Totale Entrate

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo F.P.V.

Totale Spese

Saldo 0,00

ACCERTAMENTI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Reversali

Totale Accertamenti

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

Totale Impegni

Saldo

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto

Bozza Accordo Quadro Senigallia_Università Ancona



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12A_B_1 STRADE, MOBILITÀ E
TERRITORIO

Caiterzi Stefano

PIANO DELLA SOSTA PER L'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL TERRITORIO
COMUNALE

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

Al momento i parcheggi a pagamento del territorio comunale sono gestiti in house dal Comune di Senigallia, mediante esternalizzazione dei soli servizi di raccolta delle
monete dai parcometri. E' opportuno predisporre uno studio sulle politiche più efficaci volte all'efficientamento del servizio al fine di incrementare gli introiti finanziari.

Stato
Chiuso

Avanzamento 100 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

L'obiettivo è stato raggiunto. La Giunta Municipale, dopo aver deliberato con DGM n. 85 del 05.04.2022 la revoca degli atti e dei provvedimenti relativi al project
financing per la gestione della sosta nel territorio comunale, nella seduta del 13.04.2022 ha espresso parere favorevole sul report contente la proposta di sistemazione
del servizio di gestione della sosta a pagamento sul territorio comunale per la stagione estiva 2022, come risulta dalla documentazione allegata.

Versione

00

Tipo di Obiettivo Miglioramento Collegato a
Linea di Mandato: 2021_2025_09 SENIGALLIA UNA CITTA' PER TUTTI
Obiettivo Strategico: 2021_2025_S12A VIABILITA'
Obiettivo Operativo: 2021_2023_S12A_B REPERIMENTO NUOVE AREE A PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO
STORICO E DEL LUNGOMARE

Area 10 - Manutenzioni - LL.PP. - Mobilità

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivo Ente NO



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12A_B_1 STRADE, MOBILITÀ E
TERRITORIO

Caiterzi Stefano

PIANO DELLA SOSTA PER L'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL TERRITORIO
COMUNALE

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa

AVANZAMENTO CONTABILE

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Accertamenti Reversali

Totale Accertamenti

Totale Percentuale sul Budget

Eser CP/RS Cod.
Bilancio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati

Totale Impegni

Totale Percentuale sul Budget

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Data Inizio Data Fine Note

86 STRADE, MOBILITÀ E TERRITORIO Servizio 01/01/2022 31/10/2022

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

Caiterzi Stefano Responsabile



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12A_B_1 STRADE, MOBILITÀ E
TERRITORIO

Caiterzi Stefano

PIANO DELLA SOSTA PER L'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL TERRITORIO
COMUNALE

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

PREDISPOSIZIONE DI UN
REPORT CON LE VARIE
SOLUZIONI TECNICO
ECONOMICHE PER LA
GESTIONE DELLA SOSTA A
PAGAMENTO

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/10/2022 100,00 100,00 Caiterzi Stefano STRADE, MOBILITÀ E
TERRITORIO

Il report consta di un file excel 
recante il computo dei costi 
afferenti la gestione diretta della 
sosta a pagamento nel territorio 
comunale, predisposta dal 
Responsabile dell'Area 10, e di 
una relazione dell'Assessore sugli 
interventi migliorativi proposti

01/01/2022 30/06/2022

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Unità di Misura Note

PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA DI UN
REPORT CON LE VARIE SOLUZIONI
TECNICO ECONOMICHE PER LA GESTIONE
DELLA SOSTA A PAGAMENTO (Rispettato = 1;
Non rispettato = 0)

RISULTATO 1,00 1,00 SI/NO



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12A_B_1 STRADE, MOBILITÀ E
TERRITORIO

Caiterzi Stefano

PIANO DELLA SOSTA PER L'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL TERRITORIO
COMUNALE

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio
Altre
Somme Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo

Totale Entrate

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoCausale Descrizione Note Importo F.P.V.

Totale Spese

Saldo 0,00

ACCERTAMENTI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Reversali

Totale Accertamenti

IMPEGNI

Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale

Quota % assegnato sull'obiettivo

Importo Liquid. Mandati

Totale Impegni

Saldo

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto

Trasmissione Computo Costi Gestione Diretta Sosta a Pagamento

Schema Organizzazione Sosta Veicolare

Comunicazione Parere Favorevole Giunta



Comune di Senigallia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilità Responsabile

2022_S12A_B_1 STRADE, MOBILITÀ E
TERRITORIO

Caiterzi Stefano

PIANO DELLA SOSTA PER L'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL TERRITORIO
COMUNALE

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto

Computo Costi Gestione Diretta Sosta a Pagamento


