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Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilita Responsabile
2022_S03_D_1 PROGETTAZIONE Caiterzi Stefano

PROGRAMMA STRATEGICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI PRESSO IL
CIMITERO COMUNALE MAGGIORE "LE GRAZIE"

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

Per fronteggiare il progressivo esaurimento delle sepolture disponibili presso il cimitero comunale maggiore "Le Grazie", si vuole dare attuazione, in via preliminare, alla
redazione del progetto di ampliamento, ad una fase di studio e di approfondimento, che attraverso I'attuazione di indagini e verifiche sull materie oggetto della
documentazione tecnica di progetto, consenta l'individuazione delle soluzioni di realizzazione dei nuovi manufatti pit efficaci e maggiormente economiche per la
collettivita.

Stato
In Corso

Avanzamento 60 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

L'attuazione dell'obiettivo procede in linea con i risultati attesi : sono in corso le indagini e le verifiche sulle materie oggetto della documentazione tecnica di progetto ai
fini dell'individuazione delle soluzioni di relaizzazione dei nuovi manufatti piu efficaci e maggiormente economiche.

Versione

00

Tipo di Obiettivo Miglioramento Collegato a
Linea di Mandato: 2021 2025 07 SENIGALLIA PIU' SICURA
Obiettivo Strategico: 2021 2025 S03 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. INVESTIMENTI SUGLI
IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI
Obiettivo Operativo: 2021 2023 _S03 D REALIZZAZIONE BLOCCO LOCULI CIMITERO "LE GRAZIE" D1 PIANO
REGOLATORE DEI CIMITERI

Area 10 - Manutenzioni - LL.PP. - Mobilita

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo Ente NO
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Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilita Responsabile
2022_S03_D_1 PROGETTAZIONE Caiterzi Stefano

PROGRAMMA STRATEGICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI PRESSO IL
CIMITERO COMUNALE MAGGIORE "LE GRAZIE"

BUDGET
Budget Entrata Budget Spesa
Tit. Int. Descrizione Importo
Tit. Cat. Descrizione Importo : R ’
2022/ CcP 2 02 L";i:“mem' fissilordi 4 598 950,80

Totale Entrate Mon presenti dati
Totale Spesa 1.098.950,80

|nuestime s
ksl
orell & acq
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Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilita Responsabile
2022_S03 D 1 PROGETTAZIONE Caiterzi Stefano

PROGRAMMA STRATEGICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI PRESSO IL
CIMITERO COMUNALE MAGGIORE "LE GRAZIE"

AVANZAMENTO CONTABILE

Riepilogo Spesa

1.000.000 1
900.000 -
200.000 -
TO00.000
G00.000 -
500.000 -
400.000 -
300.000 -
200.000 -
100.000 A

|:| i

Investimerti fissi lordi & acq

Bilancic ™ Impegni

Cod.

Cod Eser CP/RS Bilancio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati
Eser CP/RS Bilaﬁcio Descrizione Budget Accertamenti Reversali
2022 CP 2 02 Investimenti fissi lordi e acq 1.098.950,80  1.094.558,80 144.755,27 144.755,27
Totale Accertamenti
Totale Impegni  1.098.950,80  1.094.558,80 144.755,27 144.755,27
Totale Percentuale sul Budget
Totale Percentuale sul Budget 99,60 13,17 13,17
Strutture coinvolte
Descrizione Relazione Data Inizio Data Fine Note

83 PROGETTAZIONE Servizio 01/01/2022 31/10/2022
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Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilita Responsabile
2022_S03_D_1 PROGETTAZIONE Caiterzi Stefano

PROGRAMMA STRATEGICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI PRESSO IL
CIMITERO COMUNALE MAGGIORE "LE GRAZIE"

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione
Caiterzi Stefano Responsabile
GANTT

Fasi

gen-2022  feb-2022 mar-2022  apr-2022  mag-2022 w2022 ug-2022  age-2022  set-2022  oft-2022 now-2022

(IM CORSD) PREDISPOSIZIONE DI UM REPORT CON
LE WARIE SOLUZIOMI TECHICO ECOMOMICHE C...

M Frevisto M Effettivo

FASI - ATTIVITA'

FASE Inizio Previsto Fine Prevista

PREDISPOSIZIONE DI UN Inizio Effettivo Fine Effettiva Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilita Note
REPORT CON LE VARIE 01/01/2022 31/10/2022 100,00 60,00 Caiterzi Stefano PROGETTAZIONE
SOLUZIONI TECNICO

ECONOMICHE CHE 01/01/2022
INDIVIDUAINO POSSIBILI
AREE ALL'INTERNO DEL
CIMITERO MAGGIORE
DESTINATE ALLA
REALIZZAZIONE DI NUOVI
BLOCCHI LOCULI
PREFABBRICATI
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Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilita Responsabile
2022_S03_D_1 PROGETTAZIONE Caiterzi Stefano

PROGRAMMA STRATEGICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI PRESSO IL
CIMITERO COMUNALE MAGGIORE "LE GRAZIE"

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto = Unita di Misura Note

PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA ENTRO IL

31/10/2022 DI UN REPORT CON LE VARIE

SOLUZIONI TECNICO ECONOMICHE CHE

INDIVIDUAINO AREE ALL'INTERNO DEL RISULTATO 1,00 0,00 SI/NO
CIMITERO MAGGIORE DESTINATE A NUOVI

BLOCCHI LOCULI PREFABBRICATI (Rispettato

=1; Non rispettato = 0)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE
Altre Capitolo
Esercizio Somme  Cod. Bilancio Articolo Competenza/R Causale Descrizione Note
Totale Entrate
SPESE
Esercizio Altre Cod. Bilancio Capitolo Competenza/R Causale Descrizione Note Importo
Somme ’ Articolo

REALIZZAZIONE LOCULI
2022 2 02 3032/1 CP CIMITERO MAGGIORE LE GRAZIE 1.098.950,80
(E. C.) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.09)

Totale Spese 1.098.950,80
Saldo -1.098.950,80
ACCERTAMENTI
Quota % assegnato sull'obiettivo
Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale Importo Liquid.

Totale Accertamenti

Importo

F.P.V.

0,00

Reversali
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Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilita Responsabile
2022_S03_D_1 PROGETTAZIONE Caiterzi Stefano

PROGRAMMA STRATEGICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI PRESSO IL
CIMITERO COMUNALE MAGGIORE "LE GRAZIE"

IMPEGNI

Quota % assegnato sull'obiettivo
Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale Importo Liquid. Mandati

COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA
ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE
PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE
"LE GRAZIE" - BLOCCO 2020 —
2022/289 DETERMINA A CONTRARRE ED 2 02 3032/1 100,00 66.122,05 66.122,05
APPROVAZIONE ATTI DELLA
PROCEDURA APERTA - CIG:
89534772F5 - CUP :
H13J19000200004

COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA
ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE
PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE
2022/289/1 "LE GRAZIE" - BLOCCO 2020 — 2 02 3032/1 100,00 723.776,35 723.776,35 144.755,27 144.755,27
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
EFFICACE ED ASSESTAMENTO DEL
QUADRO ECONOMICO

COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA
ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE
PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE
2022/289/2 "LE GRAZIE" - BLOCCO 2020 - 2 02 3032/1 100,00 5.709,60 5.709,60
AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE PER COLLAUDO
STATICO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
EDIFICIO DA ADIBIRE A LOCULI E
CAPPELLE AL CIMITERO
2022/1751 MAGGIORE “LE GRAZIE"- BLOCCO 2 02 3032/1 100,00 12.688,00 12.688,00
ANNO 2020- AFFIDAMENTO

SERVIZIO TECNICO
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Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilita Responsabile
2022_S03_D_1 PROGETTAZIONE Caiterzi Stefano

PROGRAMMA STRATEGICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI PRESSO IL
CIMITERO COMUNALE MAGGIORE "LE GRAZIE"

IMPEGNI
Quota % assegnato sull'obiettivo
Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale Importo Liquid. Mandati

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
EDIFICIO DA ADIBIRE A LOCULI E
CAPPELLE AL CIMITERO
MAGGIORE “LE GRAZIE"- BLOCCO
2022/1752 ANNO 2020 — AFFIDAMENTO 2 02 3032/1 100,00 7.557,90 7.557,90
SERVIZIO TECNICO DI
COORDINATORE IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
Al SENSI DEL D.LGS 81/2008

COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA
ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE
PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE
"LE GRAZIE" - BLOCCO 2020 —
2022/1819 DETERMINA A CONTRARRE ED 2 02 3032/1 100,00 278.704,90 278.704,90
APPROVAZIONE ATTI DELLA
PROCEDURA APERTA - CIG:
89534772F5 - CUP :
H13J19000200004

Totale Impegni 1.094.558,80 144.755,27 144.755,27
Saldo  -1.094.558,80 -144.755,27

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto
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Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilita Responsabile
2022_S03_G_1 LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI Caiterzi Stefano

REDAZIONE DEL PIANO PER LA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE P.E.B.A.

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

Redazione piano PEBA. Il Piano per I'eliminazione delle barriere architettoniche, sulla base del rilievo delle barriere architettoniche presenti sul territorio, dovra
individuare le soluzioni e i programmi da mettere in atto per la loro eliminazione progressiva.

Stato
In Corso

Avanzamento 70 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

L'attuazione dell'obiettivo procede in linea con i risultati attesi : & in corso la procedura di affidamento dell'incarico di redazione del piano P.E.B.A. per il comune di
Senigallia.

Poicheé il piano rappresenta uno strumento conoscitivo di rilievo delle barriere architettoniche che insistono negli spazi e negli edifici pubblici, l'incarico va calibrato sulle
specificita del territorio comunale, e sulla volonta di programmazione del loro superamento, attraverso l'individuazione degli interventi maggiormente in grado di
garantire un territorio fruibile da un'utenza allargata.

L'incarico verra affidato ad un professionista abilitato, e la relativa procedura verra gestita mediante trattativa negoziata su piattaforma MEPA.

Versione

00

Tipo di Obiettivo Miglioramento Collegato a
Linea di Mandato: 2021_2025 07 SENIGALLIA PIU' SICURA
Obiettivo Strategico: 2021 2025 S03 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. INVESTIMENTI SUGLI
IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI
Obiettivo Operativo: 2022_2024_S03_G VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. INVESTIMENTI SUGLI
IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI

Area 10 - Manutenzioni - LL.PP. - Mobilita

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Ente NO
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Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilita Responsabile
2022_S03_G_1 LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI Caiterzi Stefano

REDAZIONE DEL PIANO PER LA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE P.E.B.A.

BUDGET
Budget Entrata Budget Spesa
Tit. Cat. Descrizione Importo Tit. Int. Descrizione Importo
Totale Entrate Mon presenti dati Totale Spesa Mon presenti dati
AVANZAMENTO CONTABILE
Eser CP/RS g_od. . Descrizione Budget Accertamenti Reversali Eser CP/RS C.Od' . Descrizione Budget Impegni Liquidato
ilancio Bilancio
Totale Accertamenti Totale Impegni
Totale Percentuale sul Budget Totale Percentuale sul Budget
Strutture coinvolte
Descrizione Relazione Data Inizio Data Fine
84 LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI Servizio 01/01/2022 31/12/2022
Soggetti coinvolti
Relazione

Nominativo
Responsabile

Caiterzi Stefano

Mandati

Note
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Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilita Responsabile
2022 _S03 G 1 LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI Caiterzi Stefano

REDAZIONE DEL PIANO PER LA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE P.E.B.A.

GANTT

Fasi

gen-2022 rmar-2022 mag-2022 lug-2022 set-2022 now-2022 gen-2023

(IN CORS0) CONFERIMENTD D1 UNG O PILF
INCARICHI FPROFESSIONALI PER LA REDAZIONED...

M Frevisto M Effettivo

FASI - ATTIVITA!

FASE Inizio Previsto Fine Prevista

Inizio Effettivo Fine Effettiva Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilita Note

CONFERIMENTO DI UNO O
PIU" INCARICHI 01/01/2022 31/12/2022 100,00 70,00 | Caiterzi Stefano LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI

PROFESSIONALI PER LA

REDAZIONE DEL PEBA 01/01/2022

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto = Unita di Misura Note
CONFERIMENTO DI UNO O PIU' INCARICHI

PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DEL RISULTATO 1,00 0,00 SI/NO

PEBA (Rispettato = 1; Non rispettato = 0)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE
Altre Capitolo
Esercizio Somme  Cod. Bilancio Articolo Competenza/R Causale Descrizione Note Importo

Totale Entrate
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Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilita Responsabile
2022_S03_G_1 LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI Caiterzi Stefano

REDAZIONE DEL PIANO PER LA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE P.E.B.A.

SPESE
Esercizio Altre Cod. Bilancio Capitolo Competenza/R Causale Descrizione Note Importo F.P.V.
Somme Articolo
Totale Spese
Saldo 0,00

ACCERTAMENTI

Quota % assegnato sull'obiettivo
Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale Importo Liquid. Reversali

Totale Accertamenti

IMPEGNI

Quota % assegnato sull'obiettivo
Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale Importo Liquid. Mandati

Totale Impegni
Saldo

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto
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Centro di Responsabilita Responsabile
2022_S03_G 2 LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI Caiterzi Stefano

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE QUALITA' DELL'ABITARE PINQUA - INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI PALAZZO GHERARDI

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

Al fine di dare attuazione all'intervento finanziato con fondi ministeriali, € necessario pervenire quanto prima ad un accordo di programma con I'Universita di Ancona.
L'obiettivo di per sé non ha rilevanza contabile, ma la sua realizzazione € presupposto per l'attuazione dell'intervento oggetto di finanziamento.

Stato
In Corso

Avanzamento 100 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

L'accordo di programma con L'universita & stato messo a punto nei primi mesi dell'anno, e la bozza di accordo € quella allegata: al momento vertono trattative con
I'Universita di Ancona in merito alle modalita attuative dello stesso.

E' ragionevole ritenere che detto accordo potra definitivamente essere approvato entro il mese di Ottobre 2022: si chiede pertanto una proroga della scadenza
dell'indicatore associato all'obiettivo al 31 ottobre 2022.

Versione
02

Tipo di Obiettivo Miglioramento

Area 10 - Manutenzioni - LL.PP. - Mobilita
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Ente NO
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Centro di Responsabilita Responsabile
2022_S03_G_ 2 LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI Caiterzi Stefano

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE QUALITA' DELL'ABITARE PINQUA - INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI PALAZZO GHERARDI

BUDGET
Budget Entrata Budget Spesa
Tit. Cat. Descrizione Importo Tit. Int. Descrizione Importo
Totale Entrate Mon presenti dati Totale Spesa Mon presenti dati
AVANZAMENTO CONTABILE
Eser CP/RS Cod. Descrizione Budget Accertamenti Reversali Eser CP/RS Cod. Descrizione Budget Impegni Liquidato
Bilancio Bilancio
Totale Accertamenti Totale Impegni

Totale Percentuale sul Budget Totale Percentuale sul Budget
Strutture coinvolte
Descrizione Relazione Data Inizio Data Fine
84 LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI Servizio 01/01/2022 30/06/2022
Soggetti coinvolti
Nominativo Relazione

Caiterzi Stefano Responsabile

Mandati

Note
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA AVANZAMENTO/REALIZZAZIONE

Centro di Responsabilita
LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI

Responsabile
Caiterzi Stefano

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE QUALITA' DELL'ABITARE PINQUA - INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO

CONSERVATIVO DI PALAZZO GHERARDI

GANTT

30-die:

14-gen

28-gen

Fasi

13-feb

28-feb

15-rmar  30-rmar 14-apr 28-apr 14mag  28-mag 13-giu 28-giu

FREDISPOSIZIONE BOZZA O ACCORDO DI
FROGRAWS CON UUNIVERSITA

FASI - ATTIVITA'
FASE

Inizio Previsto Fine Prevista

Inizio Effettivo Fine Effettiva

PREDISPOSIZIONE BOZZA DI

ACCORDO DI PROGRAMMA 01/01/2022  30/06/2022
(SO EENIZRSNA 01/01/2022 30/06/2022
ATTIVITA'

predisposizione bozza accordo di programma con I'Universita di Ancona

INDICATORI

Descrizione Tipo
PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA DELLA

BOZZA DI ACCORDO DI PROGRAMMA CON

L'UNIVERSITA', REDATTO E PROTOCOLLATO RISULTATO

ENTRO IL 30/06/2022 (Rispettato = 1; Non
rispettato = 0)

Peso

100,00

Inizio Previsto
Inizio Effettivo
01/01/2022
01/01/2022

Valore Atteso

1,00

W Previsto M Effettivo
Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilita Note
100,00 Caiterzi Stefano LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI
Fine Prevista
Fine Effettiva Responsabile Operativo Risultato atteso Note

30/06/2022
30/06/2022

0,00

Valore Raggiunto

Caiterzi Stefano

Unita di Misura Note

Si chiede una proroga della scadenza fissata dall'indicatore al 31 ottobre

SI/NO 2022
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Centro di Responsabilita Responsabile
2022_S03_G_ 2 LL.PP. E GESTIONE IMMOBILI Caiterzi Stefano

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE QUALITA' DELL'ABITARE PINQUA - INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI PALAZZO GHERARDI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE
Altre Capitolo
Esercizio Somme  Cod. Bilancio Articolo Competenza/R Causale Descrizione Note Importo
Totale Entrate
SPESE
Esercizio Altre Cod. Bilancio Capltolo Competenza/R Causale Descrizione Note Importo F.P.V.
Somme Articolo
Totale Spese
Saldo 0,00
ACCERTAMENTI
Quota % assegnato sull'obiettivo
Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale Importo Liquid. Reversali
Totale Accertamenti
IMPEGNI
Quota % assegnato sull'obiettivo
Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale Importo Liquid. Mandati

Totale Impegni
Saldo
DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto

Bozza Accordo Quadro Senigallia_Universita Ancona
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Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilita Responsabile

2022_S12A B 1 STRADE, MOBILITA E Caiterzi Stefano
TERRITORIO

CP)ISIDIISNDAELLELA SOSTA PER L'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL TERRITORIO

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

Al momento i parcheggi a pagamento del territorio comunale sono gestiti in house dal Comune di Senigallia, mediante esternalizzazione dei soli servizi di raccolta delle
monete dai parcometri. E' opportuno predisporre uno studio sulle politiche piu efficaci volte all'efficientamento del servizio al fine di incrementare gli introiti finanziari.

Stato
Chiuso

Avanzamento 100 %

Note avanzamento/realizzazione obiettivo al 30/06

L'obiettivo € stato raggiunto. La Giunta Municipale, dopo aver deliberato con DGM n. 85 del 05.04.2022 la revoca degli atti e dei provvedimenti relativi al project
financing per la gestione della sosta nel territorio comunale, nella seduta del 13.04.2022 ha espresso parere favorevole sul report contente la proposta di sistemazione
del servizio di gestione della sosta a pagamento sul territorio comunale per la stagione estiva 2022, come risulta dalla documentazione allegata.

Versione
00
Tipo di Obiettivo Miglioramento Collegato a
Linea di Mandato: 2021_2025 09 SENIGALLIA UNA CITTA' PER TUTTI
Obiettivo Strategico: 2021 2025 S12A VIABILITA'
Obiettivo Operativo: 2021_2023_S12A B REPERIMENTO NUOVE AREE A PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO
STORICO E DEL LUNGOMARE
Area 10 - Manutenzioni - LL.PP. - Mobilita
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita

Obiettivo Ente NO
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Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilita Responsabile

2022_S12A B_ 1 STRADE, MOBILITA E Caiterzi Stefano
TERRITORIO

EIS\I\I}ILCJ)NI?AELLELA SOSTA PER L'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL TERRITORIO

BUDGET
Budget Entrata Budget Spe=sa
Tit. Cat. Descrizione Importo Tit. Int. Descrizione Importo
Totale Entrate Mon presenti dati Totale Spesa Mon presenti dati
AVANZAMENTO CONTABILE
Eser CP/RS gﬁgﬁcio Descrizione Budget Accertamenti Reversali Eser CP/RS gﬁgﬁcio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati
Totale Accertamenti Totale Impegni

Totale Percentuale sul Budget Totale Percentuale sul Budget
Strutture coinvolte
Descrizione Relazione Data Inizio Data Fine Note
86 STRADE, MOBILITA E TERRITORIO Servizio 01/01/2022 31/10/2022
Soggetti coinvolti
Nominativo Relazione

Caiterzi Stefano Responsabile
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Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilita Responsabile

2022_S12A_B_1 STRADE, MOBILITA E Caiterzi Stefano
TERRITORIO

E@IDIILCJ)N[,)AELLELA SOSTA PER L'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL TERRITORIO

GANTT

Fasi

gen-2022  feb-2022  mar-2022  apr-2022  mag-2022  giu-2022 lug-2022  age-2022 set-2022  oft-2022 nony-2022

FREDISPOSIZIONE OI UN REFORT CON LE “WARIE
SOLUZION] TECHICO ECONMOMICHE PER ...

M Frevisto M Effettivo

FASI - ATTIVITA'

FASE Inizio Previsto Fine Prevista
Inizio Effettivo Fine Effettiva Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilita Note
PREDISPOSIZIONE DI UN P P -
REPORT CON LE VARIE 01/01/2022 31/10/2022 100,00 100,00 Caiterzi Stefano STRADE, MOBILITA E Il report consta di un file excel
SOLUZIONI TECNICO TERRITORIO recante il computo dei costi

ECONOMICHE PER LA 01/01/2022 30/06/2022 afferenti la gestione diretta della
sosta a pagamento nel territorio

SES;ISIEIETDELLA SOSTAA comunale, predisposta dal

G 0 Responsabile dell'Area 10, e di
una relazione dell'Assessore sugli
interventi migliorativi proposti

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto = Unita di Misura Note

PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA DI UN

REPORT CON LE VARIE SOLUZIONI

TECNICO ECONOMICHE PER LA GESTIONE RISULTATO 1,00 1,00 SI/NO
DELLA SOSTA A PAGAMENTO (Rispettato = 1;

Non rispettato = 0)
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Obiettivo PEG-PDO Centro di Responsabilita Responsabile

2022_S12A B_ 1 STRADE, MOBILITA E Caiterzi Stefano
TERRITORIO

(F;IS\I\I}ILCJ)NI?AELLELA SOSTA PER L'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL TERRITORIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE
Altre Capitolo
Esercizio Somme  Cod. Bilancio Articolo Competenza/R Causale Descrizione Note
Totale Entrate
SPESE
Esercizio Altre Cod. Bilancio Capitolo Competenza/R Causale Descrizione Note Importo
Somme : Articolo
Totale Spese
Saldo 0,00
ACCERTAMENTI
Quota % assegnato sull'obiettivo
Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale Importo Liquid.
Totale Accertamenti
IMPEGNI
Quota % assegnato sull'obiettivo
Numero Descrizione Cod. Bilancio Cap/Art Descrizione CapArt % Importo Totale Importo Liquid.

Totale Impegni
Saldo

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto

Trasmissione Computo Costi Gestione Diretta Sosta a Pagamento
Schema Organizzazione Sosta Veicolare

Comunicazione Parere Favorevole Giunta

Importo

F.P.V.

Reversali

Mandati
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2022_S12A B_ 1 STRADE, MOBILITA E Caiterzi Stefano
TERRITORIO

EIS\I\I}ILCJ)NI?AELLELA SOSTA PER L'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL TERRITORIO

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto

Computo Costi Gestione Diretta Sosta a Pagamento



