"proposta di project financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016, gestione, implementazione,
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici riconducibili a: impianti di videosorveglianza,

semaforici, pubblica illuminazione e smart city (pannelli informativi, gestione del traffico, attraversamenti pedonali

intelligenti, telecontrollo)”
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TABELLA DI ALLOCAZIONE DEI RISCHI

tipo di rischio

descrizione

allocazione

riferimenti contratto

rischi di progettazione e costruzione

Rischio connesso al ritardato o mancato

tempi di costruzione

rischio amministrativo rilascio di Autorizzazioni da parte dei concedente e concessionario Artt. 3-6-8-26
soggetti competenti pubblici e privati.
Rischio connesso a ritardi nelle procedure
rischio espropri di esproprio e/o a maggiori costi di concedente e concessionario Artt. 8-26
esproprio.
Rischio connesso al ritardato o mancato
rischio ambientale/o archeologico rilascio di Autorizzazioni da parte dei concedente e concessionario Artt. 3-6-8-26
soggetti competenti pubblici e privati.
rischio di progettazione Rischio derlva;:z;:nzrzr;rr::d omissioni di concessionario Artt. 8-15
e . rischio di esecuzione dell'opera difforme . .
hio di Artt. 4-8-30
rischio di esecuzione dal progetto concessionario
Rischio di slittamento dei tempi di Rischio derivante da concedente e concessionario Artt. 16-26
costruzione per cause di forza maggiore | ritardi nella costruzione per fattori esogeni )
rischio di errata stima costi rischio di errata valutazione dei costi e concessionario At.4

rischi di gestione

rischio di manutenzione straordinaria

Rischio di affrontare oneri di manutenzione
straordinaria eccedenti le previsioni di PEF

concessionario

Artt. 4-8-9-19-20-23-24-30

rischio di mantenzione Ordinaria

Rischio di affrontare oneri di manutenzione
odinaria eccedenti le previsioni di PEF

concessionario

Artt. 4-8-9-19-20-23-24-30

rischio di inadempimenti

Rischio di mancata erogazione dei servizi.

concessionario

Artt. 4-8-9-19-20-23-24-30

rischio di performance

Rischio di erogazione dei servizi in
maniera difforme rispetto ai tempi e
standard pattuiti.

concessionario

Artt. 4-8-9-19-20-23-24-30

rischio di disponibilita

Rischio di indisponibilita totale o parziale
dell'opera in relazione agli standard tecnici
e funzionali stabiliti dal Contratto, anche
per obsolescenza tecnica.

concessionario

Artt. 4-8-9-19-20-23-24-30

rischio di commissionamento

Rischio che l'infrastruttura non riceva
'approvazione, da parte di altri soggetti
pubblici o della collettivita, necessaria per
procedere alla realizzazione dell’Opera.

concessionario

acquisire preventivamente il consenso degli
stakeholders

altri

rischi

rischio normativo politico-regolamentare

Rischio che modifiche normative
determinino un aumento dei costi di
progettazione e/o costruzione e/o gestione.

concedente e concessionario

rischio finanziario

Rischio di mancata sottoscrizione del
contratto di finanziamento. Rischio di
oscillazione dei tassi di interesse

concessionario

Artt. 8-29

rischio delle relazioni industriali

Rischio che le relazioni con altri soggetti
(parti sociali) influenzino negativamente
costi e tempi della consegna.

concessionario

da valutare caso per caso

rischio operativo (Direttiva 2014/23/CE)

Rischio di non riuscire a recuperare gli
investimenti effettuati o i costi sostenuti per
realizzare i lavori o gestire i servizi oggetto

del Contratto.

concessionario

Il Contratto ha ad oggetto una concessione per
la realizzazione di un’opera a diretto utilizzo
della PA, nella quale il principale obbligo del
Concessionario € lo svolgimento di servizi

remunerati attraverso il canone di disponibilita.
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